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БАГАТОПУСТОТНІ ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ, РЕБРИСТІ ПЛИТИ 
ПЕРЕКРИТТЯ, САНІТАРНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС, ГАРДЕРОБНІ, 
ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА, 2 ВАРІАНТИ 
Об’єкт розроблення – спорудження санітарно-побутового комплексу в м. 
Кривий Ріг. 
Мета роботи – оптимізація технології спорудження санітарно-побутового 
комплексу. 
Результати та їх новизна – розроблена технологічна схема спорудження 
санітарно-побутового комплексу, що відрізняється високою міцністю та 
економічністю. Новизна технічного рішення полягає в обранні певного виду плит 
перекриття, що забезпечує мінімальний витрати матеріалу при його зведенні. 
Оптимізація параметрів плити перекриття має зменшити строк будівництва 
комплексу та підвищити безпеку експлуатації його в подальшому. 
Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 
кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в сфері спорудження будівель. 
Сфера застосування розробки – у будівництві санітарно-побутового 
комплексу в м. Кривий Ріг. 
Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення безпечності та 















Explanatory note: 146 р, 25 figures, 14 tables, 1 application, 44 sources. 
MULTILATERAL FLOOR PLATES, FRIED FLOOR FLOOR PLATES, 
SANITARY HOUSEHOLD COMPLEX, WARDROBES, REFILL, 2 OPTIONS 
The object of development is the construction of a sanitary complex in Kryvyi 
Rih. 
The purpose of the work is to optimize the technology of construction of sanitary 
facilities. 
Results and their novelty - the technological scheme of construction of the 
sanitary-household complex is developed, which is characterized by high durability and 
economy. The novelty of the technical solution is to select a certain type of floor slabs, 
which ensures a minimum material consumption during its construction. 
Optimization of the parameters of the floor slab should shorten the construction 
life of the complex and increase its operational safety in the future. 
Interconnection with other works - continuation of innovative activity of the 
Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of the National Technical 
University "Dniprovsk Polytechnic" in the field of building construction. 
The scope of the development is in the construction of a sanitary and residential 
complex in Krivoy Rog. 
The practical importance of qualification work is to increase the safety and 
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Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного 
господарства України. Це найбільш динамічна галузь. Продуктом 
функціонування будівельної галузі є створення цивільних, промислових, 
житлових та інших будівель. 
З розвитком науки і техніки процес будівництва змінюється і 
вдосконалюється. В даний час разом з розвитком ринкових відносин і 
виникненням конкурентного середовища все більше уваги приділяється 
економічної ефективності виробництва. 
Будівництвом повинні бути забезпечені чотири головні групи якостей 
запроектованого будинку: 
- функціональна – будинок повинний щонайкраще відповідати своєму 
призначенню, а тому періодично необхідно робити перепланування, модернізацію 
і реконструкцію; 
- технічна – будинок повинний успішно протистояти зовнішнім і внутрішнім 
впливам, бути ремонтопридатним; тому необхідно стежити за технічним станом 
конструкцій, робити захист, посилення, а при необхідності – заміну; 
- архітектурна – будинок повинний щонайкраще відповідати положенню в 
забудові як об'єкт огляду його людьми, тому зовнішній його вид повинний бути 
завжди в відмінному, відповідному призначенню, розташуванню в забудові і т.п.; 
- економічна – зведення й експлуатація будинку повинні здійснюватися з 
мінімальними витратами сил і засобів. 
Представлений дипломний проект на тему: "Спорудження Санітарно-
побутового комплексу у м. Кривий Ріг" вирішує питання організації будівельного 
виробництва на будівельному майданчику. 
У дипломному проекті розглянуті питання технологічної послідовності 
будівельних процесів при зведенні триповерхового комплексу, організації 
будівельних процесів, розробки будівельного генерального плану, складання 
календарного плану виробництва робіт, мережевого графіка, наведені основні 
техніко-економічні показники проекту та ін. 
У цій роботі представленно порівняння 2-ох варіантів улаштування 
перекриття: збірне і монолітне. 
При порівнянні варіантів знаходили фактичні витрати бетону та арматури, а 
також трудомісткість і вартість виконаних робіт. 
Актуальність даної теми полягає в тому, що у сучасному будівництві 
широко застосовуються монолітні бетонні конструкції. Бетонні роботи  все ще 
містять ряд важких і трудомістких процесів. Останнім часом з'явилися технічні 
рішення, спрямовані на зниження трудомісткості робіт, підвищення якості 
конструкції з монолітного бетону. Монолітні житлові та громадські будівлі 
надають велику виразність районам, дозволяють знизити вартість будівництва на 






1. Загальні відомості 
 
Санітарно-побутовий комплекс знаходиться в м. Кривий Ріг  в промисловій 
зоні міста, на забудованій території коксохімічного виробництва (КХВ). Споруда 
розрахована на 1100 місць. Це триповерхова будівля, з розмірами у плані 60х30м.  
Санітарно-побутовий комплекс будується для робітників, які працють на 
підприємстві.  
У склад корпусу входять шість гардеробних блоків різної місткості   три 
чоловічих гардеробних блока на 284 місця кожний, два жіночих гардеробних 
блоки на 95 місць кожний, чоловічий гардеробний блок, для ІТР, на 60 місць. 
Гардеробні для вуличного та домашнього одягу, спеціального одягу 
розміщуються в окремих приміщеннях зального типу. 
Клімат району помірно-континентальний, типовий для степної смуги 
України і характеризується жарким (інколи засушливим) літом та відносно 
холодною зимою. 
Будівлю передбачається виконати у монолітному каркасі. Зовнішні стіни 
виконуються з навісних панелей товщиною 250мм та обшиваються стіновим 
профільованим настилом. Покрівля будівлі перекривається багатопустотними 
залізобетонними плитами.  
В Санітарно-будівельному комплексі планується визначити, в залежності від 
виду плит перекриття, який варіант економічно-доцільніший, беручи до уваги 
фактичні витрати бетону та арматури, а також трудомісткість і вартість виконаних 
робіт, монолітний чи збірний. Були розглянуті такі варіанти улаштування 
перекриття. 
1 Варіант. По 1-му варіанту перекриття прийнято збірним. Яке складається з 
наступних елементів: плити багатопустотної, ригеля та монолітних ділянок. 
2. Варіант. По 2-му варіанту перекриття прийнято монолітним ребристим. 
Яке складається з головних та другорядних балок, плити перекриття. 
Техніко-економічні показники: 
Sзабуд. = 1355,7 м2 
Sзагал. = 5100,9 м2 
V = 16953,5 м3 
 













2. Архітектурно-будівельна частина 
2.1. Архітектурні рішення 
 
Основним призначенням архітектури є створення сприятливого і безпечного 
для існування людини життєвого середовища, характер і комфортабельність якої 
визначалася рівнем розвитку суспільства, його  культурою, досягненнями науки і 
техніки. Це життєве середовище утілюється в будівлях, що мають внутрішній 
простір, комплексах будівель і споруд, організуючих зовнішній простір: вулиці, 
площі і міста. 
У сучасному розумінні архітектура – мистецтво проектувати і будувати 
будівлі, споруди і їх комплекси. Вона організовує всі життєві процеси. Разом з 
тим, створення виробничої архітектури вимагає значних витрат суспільної праці і 
часу. Тому до вимог, що пред'являються до архітектури разом з функціональною 
доцільністю, зручністю і красою, входять вимоги технічної доцільності і 
економічності. Окрім раціонального планування приміщень, відповідним тим або 
іншим функціональним процесам зручність всіх будівель забезпечується 
правильним розподілом сходів, ліфтів, розміщенням устаткування і інженерних 
пристроїв (санітарні прилади, опалювання, вентиляція). Таким чином, форма 
будівлі багато в чому визначається функціональною закономірністю, але разом з 
тим вона будується по законах краси.  
Конструктивна система будинку являє собою взаємозалежну сукупність 
його вертикальних і горизонтальних несучих конструкцій, що спільно 
забезпечують міцність, жорсткість і стійкість споруди. Горизонтальні конструкції 
- перекриття й покриття будинку сприймають вертикальні й горизонтальні 
навантаження, і впливи, передаючи їх поверхово на вертикальні несучі 
конструкції. Останні, у свою чергу, передають ці навантаження й впливи через 
фундаменти основі. 
Горизонтальні несучі конструкції будівель, як правило, однотипні, і 
звичайно являють собою твердий неспалений диск - залізобетонний (монолітний, 
збірно-монолітний, збірний) або стале залізобетонний. 
Вертикальні несучі конструкції більше різноманітні. Розрізняють стрижневі 
(каркасні) несучі конструкції, площинні (стінові, діафрагмові), внутрішні об'ємно-
просторові стрижні з порожнім перетином на висоту будинку (стовбури 
жорсткості), об'ємно-просторові зовнішні конструкції на висоту будинку у вигляді 
тонкостінної оболонки замкнутого перетину. Відповідно до застосованого виду 
вертикальних несучих конструкцій розрізняють чотири основні конструктивні 
системи будівель – каркасну (рамну), стінову (безкаркасну, діафрагмову), 
стовбурну й оболонкову. 
Основні системи орієнтовані на сприйняття всіх силових впливів одним 
типом несучих елементів.  
Поряд з основними широко застосовують і комбіновані конструктивні 
системи. У комбінованій системі можуть сполучатися кілька типів вертикальних 
несучих елементів (площинних, стрижневих, об'ємно-просторових) і схем їхньої 
роботи (наприклад, рамно-в’язева або в’язева). При таких сполученнях повністю 
або частково диференціюється сприйняття навантажень і впливів (наприклад, 
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горизонтальних - стінами жорсткості, а вертикальних - каркасом). Існує велика 
кількість варіантів комбінованих систем. 
 
2.2. Характеристика об`єкту 
Запроектована будівля розташовується в промисловій зоні міста, на 
забудованій території коксохімічного виробництва (КХВ). 
Санітарно-побутовий корпус буде розташовуватися на охоронній 
території, для чого передбачено додаткове улаштування огорожі.  
Клімат району помірно-континентальний, типовий для степної смуги 
України і характеризується жарким (інколи засушливим) літом та відносно 
холодною зимою. Середня температура липня +22,3°С, середня максимальна 
температура жаркого періоду +28,2°С, абсолютний максимум +40°С; середня 
температура найбільш холодного періоду –9°С, абсолютна мінімальна –34°С).  
Сама висока вологість повітря відмічається в листопаді-березні (83-88%), 
сама низька – з травня по жовтень (60-78%). У відповідності з [1] зона вологості 
– суха. 
Будівлю передбачається виконати у монолітному каркасі. Зовнішні стіни 
виконуються з навісних панелей товщиною 250мм та обшиваються стіновим 
профільованим настилом. Покрівля будівлі перекривається багатопустотними 
залізобетонними плитами. Основні конструктивні елементи будівлі дивись табл. 
2.2.1. Експлікацію підлоги дивись табл. 2.2.2. Відомість опорядження приміщень 
дивись табл. 1.2.3. 
Таблиця 2.2.1 – Основні конструктивні елементи будівлі  
Конструктивнi 
елементи будівлі Використанi матерiали 
Фундамент  монолітний залізобетонний окремо стоячий  
Колони і ригелі  монолітні залізобетонні рами; 
Стіни будівлі  легко бетонні панелі, облицьовані профільованим настилом, утепленні ISOVER; 
Плити перекриттів  збірні багатопустотні залізобетонні; 
Сходи  монолітні залізобетонні; 
Плити покриттів  збірні багатопустотні залізобетонні; 
Перегородки   з червоної повнотілої цегли 
Покрівля  наплавленний матеріал «Уніфлекс»; 








елементи будівлі Використанi матерiали 
Перемички  збірні залізобетонні 
Вікна  металопластикові  
Двері  металопластикові, дерев’яні  
Водовідвід  внутрішній 
 






Схема підлоги або  
тип підлоги за серією 
Дані елементів підлоги 

















1.Покриття-Керамічна плитка- 10мм; 
2.Заповнення швів-"CERESIT" СЕ 
33; 
3. Прошарування - "CERESIT" СМ 
11 - 8мм; 
4.Стяжка-Цементно-пісчанний 
розчин М150 - 20мм; 
5.Керамзитобетон на керамзитовому 
піску γ=600кг/м³, кл.В5 - 40мм; 














2.Заповнення швів-"CERESIT" СЕ 
33; 
3. Прошарування - "CERESIT" СМ 
11 - 8мм; 
4. Гідроізоляція - 2шари "CERESIT" 
СL - 1,5мм; 
5. Стяжка - Цементно-пісчаний 
розчин М150 - змінн.(min=20мм); 
6. Гідроізоляція - 2 шари споліізолу 
на бітумній мостиці БН-70/30 (ГОСТ 
6617-76*) - 5мм; 
7. Стяжка - Цементно-пісчаний 
розчин М150 - 40мм; 
8. Засипка - Керамзитовий гравій - 
50мм; 













1. Покриття - Лінолеум - 4мм; 
2. Прошарування - Мастика 
каучукова КН-3 (ГОСТ 2464-80) - 
2мм; 
3. Вирівнююча стяжка - Цементно-
пісчаний розчин М150 - 20мм; 
4. Керамзитобетон на 
керамзитовому піску γ=600кг/м³, 
кл.В5 - 54мм; 








Схема підлоги або  
тип підлоги за серією 
Дані елементів підлоги 






1. Покриття - Цементно-пісчаний 
розчин М200 - 20мм; 
2. Керамзитобетон на 
керамзитовому піску γ=600кг/м³, 
кл.В5 - 60мм; 





1. Покриття - Керамічна плитка - 
10мм; 
2. Заповнення швів - "CERESIT" СЕ 
33; 
3. Прошарування - "CERESIT" СМ 
11 - 8мм; 
4. Стяжка - Цементно-пісчаний 
розчин М150 - 20мм; 
5. Підстиляючий шар - Бетон кл.В15 
- 80мм; 
6. Щебінь розмірами 30-40мм 
ущільнений у грунт.  
19,61 
 
Таблиця 2.2.3 – Відомість опорядження приміщень 
Вид опорядження елементів інтер'єрів 
Найменування або  
Номер приміщення 
Стеля Площа, м² 






















































































580,3    
У склад Санітарно-побутового корпусу входять шість гардеробних блоків 
різної місткості   три чоловічих гардеробних блока на 284 місця кожний, два 
жіночих гардеробних блоки на 95 місць кожний, чоловічий гардеробний блок, для 
ІТР, на 60 місць. 
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Гардеробні для вуличного та домашнього одягу, спеціального одягу 
розміщуються в окремих приміщеннях зального типу. 
Приміщення гардеробних блоків розташовані у наступній послідовності 
при руху робітників зі сторони виробництва: гардероб спеціального одягу, перед 
душова, душова, перед душова-рушникова, гардероб вуличного та домашнього 
одягу. Між гардеробами передбаченні проходи повз душових при руху на 
виробництво. 
Прання спеціального одягу виконується в існуючій пральній, яка 
знаходиться в окремому будинку.  
Санітарно-побутовий корпус на 1100 місць  триповерхова будівля, з 
розмірами у плані 60х30м.  
Висота поверхів  3,3м. 
Планувальна структура СПК блочного типу. 
Склад та розміщення гардеробних блоків: 
1-й поверх  гардеробний блок на 284 місця в осях "1-8", "В-Е", 
гардеробний блок на 60 місць в осях "9-11", "А-Е". 
2-й, 3-й поверхи  гардеробний блок на 284 місця в осях "1-8", "В-Е", 
гардеробний блок на 95 місць в осях "9-11", "А-Е". 
Блок приміщень вестибюлю – вестибюль, приміщення персоналу, сан 
вузли, розміщенні на першому поверсі в осях "8-10", "В-Е". 
Склад груп приміщень гардеробного блоку: 
 група приміщень гардеробних; 
 група приміщень душових; 
 група приміщень зберігання та звертання спеціального одягу. 
Склад приміщень груп: 
 група приміщень гардеробних  гардероб вуличного та домашнього 
одягу, гардероб спеціального одягу;  
 група приміщень душової  перед душова, душова, передбанник; 
 група приміщень зберігання та звертання спеціального одягу – комора 
брудного спецодягу, комора чистого спецодягу, приміщення сушіння спецодягу, 
приміщення обезпилення спецодягу. 
На кожному поверху при гардеробі вуличного та домашнього одягу 
передбачено приміщення персоналу з місцем для чергового. Витяжна камера 
розміщується – на 3-му поверсі в осях «1-2», «В-Г». 
Планувальною структурою у відповідності с технологічним зв’язком 
приміщень передбачені три вузла вертикальних комунікацій – «чиста» сходова 
клітина зв’язує вестибюльну групу приміщень з поверховими холами та входами 
у гардеробні вуличного та домашнього одягу, дві «брудні» сходові клітини 
назначені для виходу із гардеробних спецодягу на зовні у бік виробництва.  
При кожному виході з будівлі СПК на зовні передбачені крильця з навісами.  
Техніко-економічні показники: 
Sзабуд. = 1355,7 м2 
Sзагал. = 5100,9 м2 
V = 16953,5 м3 
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2.3. Методи виробництва робіт 
 
Проектом виробництва робіт на даному об'єкті встановлений підготовчий і 
основний періоди будівництва. 
У підготовчий період виконують роботи по освоєнню будівельного 
майданчика, пристрою під'їзних шляхів і доріг, устаткуванню будівельного 
майданчика і загально майданчикові розбивочні роботи. У перебігу основного 
періоду ведуться будівельно-монтажні роботи по даному об'єкту. 
Територію будівельного майданчика заздалегідь очищають від дерев, пнів, 
чагарників і звільняють від каменів-валунів. 
Дерева видаляють разом з корінням або спилюючи стовбури і згодом 
викорчовуючи пні. Для повалення дерев і корчування пнів використовують 
трактори, бульдозери, встановлені на тракторі лебідки для корчувань і 
екскаватори із спеціальним устаткуванням. Чагарники і дрібну рослини 
видаляють бульдозером або кущорізом. 
 Опори повітряних ліній зв'язку і електропередач, коли вони заважають 
роботам, переносять убік або виносять за межі будівельного майданчика. 
Повітряні лінії підводять, щоб забезпечити необхідні габарити для руху 
транспорту. 
 
2.3.1. Земляні роботи 
 
Земляні роботи необхідно проводити у відповідності [2]. 
Виконання земляних робіт дозволяється після виконання геодезичних 
розбивочних робіт по винесенню в натуру проекту земляних споруд і постановки 
відповідних розбивочних знаків. 
Розбивочні знаки слід закріплювати на місцевості установкою стовпів поза 
розташуванням земляних споруд і колів на місці робіт. Розбивка об'єкту до 
початку робіт оглядається замовником і підрядчиком, на що складається 
відповідний акт. 
Вертикальне планування проводити відповідно до розділу "Вертикальне 
планування" [2]. 
Розробка ґрунту під фундамент будівлі передбачається за допомогою 
екскаватора типу «АТЭК» 881 з ковшем ємністю 1,0 м3 з завантаженням зайвого 
вантажу на автосамоскиди і відвезенням його у відвал або резерв в об'ємі, 
необхідному для зворотної засипки. 
Виробництво траншей під інженерні мережі передбачено виконувати 
екскаватором «ЭО-2621», при розробці траншей ґрунт укладають на бровку в 
об'ємі, необхідному для зворотної засипки, а менша частина його відвозиться у 
відвал. 
Механізовану зачистку днищ котлованів, підготовка зворотніх засипок 
траншей і зовнішніх пазух котлованів і інші переміщення земляних  мас 
проводити бульдозером ДЗ-162. 
Рослинний шар зрізати бульдозером з подальшим розміщенням в 
тимчасовий резерв, а надалі використовувати для озеленення. 
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Контроль за якістю земляних робіт здійснювати відповідно до [2]. який 
полягає в систематичному спостереженні за відповідністю виконаних робіт 
проекту і виконанню вимогам норм. 
 
2.3.2. Бетонні і залізобетонні роботи 
 
Бетонні і залізобетонні роботи проводити відповідно до вимог [3]; [4]. 
Встановлення монолітних залізобетонних конструкцій передбачається 
застосуванням інвентарної щитової опалубки, арматурних сіток, окремих 
арматурних стрижнів, просторових каркасів.  
Монолітними залізобетонними запроектовані: фундаменти, колони, сходові 
клітини. 
Доставка бетонній суміші здійснюється з найближчого комбінату 
будівельних матеріалів авто бетонозмішувачами. 
Бетонування дозволяється виконувати тільки після огляду і приймання по 
акту бетонної підготовки, стягування, притискної плити, арматури плити і 
опалубки за умови письмового дозволу авторського нагляду в журналі робіт. 
Положення в плані, висотні відмітки і розміри арматури і опалубки 
елементу, підготовленого до бетонування, повинні відповідати проекту і вимогам 
відповідних СНіПів. 
У місцях установки арматури мають бути видалені сміття, бруд, сніг і лід. 
Стрижні встановленої в елемент арматури мають бути знежирені, очищені від 
бруду, льоду і снігу, нальоту іржі. 
Контроль якості зварних з'єднань арматури повинен проводитися 
відповідно до [5]. Змонтована арматура має бути закріплена від зсувів і збережена 
від пошкоджень, що можуть мати місце при бетонуванні. 
Після закінчення бетонування кожного блоку (захватки) необхідно: 
оберігати твердіючий бетон від ударів, струсів і інших механічних дій; 
здійснювати заходи щодо витримки свіжо укладеного бетону до 
встановленої міцності (догляд за бетоном). 
 
2.3.3. Обробні роботи 
Обробні роботи проводити відповідно до[6]. В цілях досягнення високої 
якості і скорочення термінів будівництва рекомендується потоково-циклічний 
метод організації виробництва обробних робіт. 
Комплекс обробних робіт ділиться на 4 послідовно виконуючих цикли; 
1 - штукатурні роботи; 
2 - установка виробів, що підлягають малярній обробці; 
3 - підготовка під фарбування; 
4 – робота по встановленню підлоги. 
Всі обробні роботи проводяться з підвішених підмостей - столиків 
інвентарного типу, пристосованих для переміщення через стандартні дверні 
отвори. 
Розчин для штукатурних робіт, привезений на буд майданчик вивантажити 
в приймальний бункер вузла прийому розчину. Далі розчин подається до робочих 
17 
місць штукатурів за допомогою штукатурної станції. 
Для виконання малярних робіт застосовується пересувна малярна станція, з 
якої матеріал для білення стель і стін подаються до робочого місця по шлангах. 
Якість робіт перевіряється шаблонами і візуально.  
 
2.4. Рішення і основні показники по генеральному плану і впорядкуванню 
ділянки 
 
Об'єкти, що існують на території, належній забудові, а також на житлові 
будинки на ділянках, прилеглих до даного кварталу, не входять в перелік 
пам'ятників історії і культури.  
Генеральний план розроблений відповідно до схеми планувальних 
обмежень. Планувальні вирішення генерального плану виконані з урахуванням 
специфіки існуючого рельєфу території, при проектуванні вертикального 
планування тієї, що зрізає і підсипає ґрунту передбачаються в мінімальному 
об'ємі з метою збереження рельєфу, що склався, щоб уникнути появи після 
освоєння ділянки будівництва обвальних процесів.  
Вертикальне планування вирішується з урахуванням рельєфу, що склався, 
відведення зливових вод проводиться по проїздах і майданчиках в знижені місця. 
Територія будівництва упорядковується. Проїзди і майданчики розворотів 
передбачається виконати з двошаровим асфальтобетонним покриттям з 
обрамленням бортовим бетонним каменем БР 100.30.18.  
Відмостка, майданчики перед входами в будинки передбачені з асфальто - 
бетонним покриттям. 
Територія, вільна від забудови і твердих покриттів, засівається газонною 
травою, озеленюється висаджуванням декоративних дерев цінних порід і 
чагарників. 
Основні показники генерального плану показано в таблиці 2.4. 
Таблиця 2.4 – Основні показники по генеральному плану 
№ 
п/п Найменування показників   
Один. 
виміру. Кількість 
1 Площа ділянки будівництва в умовних границях  м
2 4236 
2 Площа будівлі м2 1512 
3 Площа автомобільного проїзду м2 1500 
4 Площа тротуарів м2 1110 
5 Густина забудови % 35,7 
 
2.5. Заходи щодо електро-, вибухо- і пожежна безпека 
 
Ступінь вогнестійкості будівлі – II. 
Для забезпечення пожежної безпеки робітників передбачені наступні 
заходи: 
- конструкції і матеріали прийняті з межами вогнестійкості, що 
забезпечують II ступінь вогнестійкості будівлі; 
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- кількість евакуаційних виходів з приміщень, з поверхів і з будівлі 
прийнято не менше два, за винятком випадків, дозволених [7] і[8],[9]; 
- двері відкриваються по направленню виходів з приміщень і будівлі, окрім 
випадків, дозволених [7]. 
Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні заходи: 
- застосування РЕ – провідників; 
- застосування пристрою захисного відключення; 
- пристрій захисного заземлення і захисту від блискавок; 
- вирівнювання електричного потенціалу будівель. 
 
2.6. Заходи щодо захисту будівельних конструкцій від корозії 
 
Антикорозійний захист будівельних конструкцій виконується відповідно до 
[10], [11] і передбачає: всі металеві частини, а також анкерні з'єднання перекриття 
захищаються лакофарбними покриттями. 
 
2.7 Відомості про інженерно-геологічні, гідрогеологічні умови району 
будівництва 
 
2.7.1 Геологічна характеристика ґрунтів 
В основі будинку, що проектується, виділені такі інженерно-геологічні 
елементи: 
ІГЕ-1. Техногенний ґрунт – насипний суглинок чорного кольору з бу 
дівельним сміттям, щебенем, шлаком. Потужність шару 1,0-2,0 м. 
ІГЕ-2. Суглинок лесовий, бурий, світло-бурий, жовто-бурий, твердий 
посадковий. Потужність шару 1,0м. 
ІГЕ-3. Суглинок лесовий бурий, жовто-бурий, світло-бурий, твердий, 
непосадочний. Потужність шару 1,2-1,8м, глибина залягання підошви змінюється 
від 2,5 до 3,5м. 
ІГЕ-4. Суглинок лесовий палевий, палево-бурий, сірий, з домішками 
органічних речовин, м’якопластичний, непосадочний. Потужність шару 0,4-1,3м, 
глибина залягання підошви шару 3,5-5,1м. 
ІГЕ-5. Суглинок лесовий палевий, палево-бурий, сірий, текуче-пластичний, 
непосадочний. Потужність шару  0,5-1,1м, підошва залягає на глибині 4,1-4,7м. 
ІГЕ-6. Суглинок лесовий бурий, темно-бурий, в покрівлі з клинками 
палевого, твердий, непросадочний. Потужність шару  3,5-4,1м, підошва шару 
залягає на глибині 8,0-9,0м. 
ІГЕ-7. Суглинок лесовий палевий, в покрівлі з прошаруванням погребенного  
ґрунту  чорного кольору з домішками органічних речовин, полу твердий, 
непросадочний. Потужність шару  0,8-2,1м, підошва залягає на глибині 9,4-10,5м. 
ІГЕ-8. Глина, рідше суглинок, бура, темно-бура, червоно-бура, тверда. 
Потужність шару  9,5-10,6м, Покрівля шару залягає на глибині 9,4-10,5м. 




2.7.2 Гідрогеологічні умови 
 
Гідрогеологічні умови площадки характеризуються повсемістним 
розповсюджуванням водоносного горизонту в середньо-верхньочетвертинних 
лесових відкладеннях. Водомісткі породи представленні суглинками палевими, 
бурими, темно-бурими бугзького, кайдагзько-витачезького та дніпровського 
горизонту (ІГЕ-4÷7). 
Глибина залягання рівня ґрунтових вод на площадці будівництва 
змінюються у межах 3,14-4,44м. Абсолютні відмітки рівня змінюються від 90,50 
до 91,30м. 
Горизонт безнапірний. По хімічному складу ґрунтові води сульфатні, 
гідрокарбонатно-сульфатні, магніево-натріево-кальцівие, від слабо – до 
маломінералізованних, дуже жорсткі, слаболужні. 
Територія, на якій розташована ділянка будівництва відноситься до I типу 
по потенційній підтоплюванності.  
 
2.7.3 Характеристика інженерно-геологічних процесів та явищ 
 
Поверхня ділянки спланована, частково вкрита бетоном. Абсолютні 
відмітки змінюються в межах 94,08-95,44м.  
У геологічному розрізі майданчика за результатами вишукувань виділено 8 
інженерно-геологічних елементів (з ІГЕ-1 по ІГЕ-8). 
 Ґрунтові води зафіксовані на глибині 3,14-4,44м. 
Нормативна глибина промерзання для району, що розглядається, складає 
0,84 м. 
 Рекомендується улаштування фундаментів споруди монолітні залізобетонні 
окремо стоячі. 
 
2.8 Теплотехнічний розрахунок 
 
2.8.1 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 
 
1). Визначаємо мінімально допустиме значення опору теплопередачі 
огороджуючих конструкцій (Rqmin , м2К/Вт) у залежності від призначення будівлі, 
виду огороджуючої конструкції, та температурної зони будівництва згідно [12] та 
карті-схемі [12.1]. 
2). Виходячи з умови, що приведений опір теплопередачі огороджуючої 
конструкції ((RΣпр), м2К/Вт повинно бути більше або дорівнювати мінімально 
дозволеному значенню опору теплопередачі огороджуючої конструкції (Rqmin , 
м2К/Вт), виконуємо розрахунок, тобто:  
 
RΣпр ≥ Rqmin 



















αB αH – коефіцієнт теплопередачі внутрішній та зовнішньої поверхні 
огороджуючої конструкції, Вт/м2К, які приймаються у відповідності з [12.2]. 
Ri – термічний опір і-го шару конструкції, м2К/Вт;   
λір – теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції у розрахункових 
умовах експлуатації, Вт/м2К [12.3]; 
δі – товщина матеріалу і-го шару конструкції. 
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min  ; 
6). Необхідна товщина шару, що утеплює для прийнятого конструктивного 















  (м); 
 
7). Виконуємо перевірку теплотехнічного розрахунку, виходячи з умови  
 RpΣпр ≥ Rqmin підставляючи розрахунок по визначенню RpΣпр прийняті 
значення шарів огороджуючої конструкції.  
Розрахунок: 
Визначити по теплотехнічним умовам товщину зовнішньої стіни Санітарно-
побутового корпусу, виконаного зі стінової панелі товщиною 250мм. Місце 
будівництва м. Кривий Ріг. 
Вихідні данні: 
1). Визначаємо мінімально допустимі значення опору теплопередачі (Rqmin) 
для будинку, що будується. 
По карті-схемі температурних зон, м. Кривий Ріг знаходиться у ІІ зоні. 
Відповідно умові маємо: 
а) зведений корпус; 
б) Зовнішня стіна – стінова панель, товщиною 250мм.  
в) температурна зона - ІІ (м. Кривий Ріг). 
За цими даними та таблиці 1, Rqmin = 2,5 м2·К/Вт [12]. 
2). Розріз зовнішньої огороджуючої конструкції являє собою: 
1-й шар: – стінова панель.  
δ1 = 0,25м; 
γ1 = 1000 кг/м3     [12.3] 
λ1 = 0,41 Вт/м·К  [12.3] 
2-й шар: – мінераловатна плита. 
δ1 = ? 
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γу.с. = 70 кг/м3            [12.3] 
λАу.с. = 0,04 Вт/м·К    [12.3] 
3). Умова експлуатації визначається по [12.4] . 
Для м. Кривий Ріг  – умова експлуатації - «Б». 
4). Коефіцієнт теплопередачі внутрішніх та зовнішніх поверхонь 
огороджуючих конструкцій: 
                                         αВ = 8,7 Вт/м2                              [12.2] 




1). Знаходимо товщину шару, який утеплює, виконаний з мінераловатної 







15,2(.. су м 































Умова не виконується, тому збільшуємо товщину шару δу.с. = 0,1 м. 






























Що відповідає вимозі: 




Рисунок 2.1 – Конструкція утеплюю чого шару 
 
2.9 Внутрішній водопровід і каналізація 
 
У будинку передбачені системи: 
- господарсько-протипожежного водопостачання; 
- гарячого водопостачання; 
- господарчо-питного водопостачання. 
Будинок має два введення водопроводу. 
Для обліку водоспоживання будівлі передбачаються: 
- водомірний вузол для холодного водопостачання будівлі; 
- вузол обліку тепла. 
Робота насосної станції передбачена в автоматичному режимі залежно від 
тиску води в системі водопостачання. 
Господарсько-питний і протипожежний водопровід передбачений для 
підведення води до санітарних приладів, поливальних і пожежних кранів. 
Водопровід гарячої води – для підведення до санітарних приладів, внутрішніх  
поливальних кранів, рушникосушителям, які передбачені в преддушових-
витиральних. 
В санітарно-побутовому корпусі запроектовані системи побутової та 
дощової каналізації. 
Побутові стоки від санітарних приборів будівлі по проектованим випускам 
відводяться у внутріплощадочні мережі побутової каналізації промплощадки.   
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Система дощової каналізації запроектована для відводу дощових стоків з 
покрівлі будинку. Відвід стоків з покрівлі будинку запроектований організованим 
через систему воронок, трубопроводів, гідро затворів та випусків на відмостку.  
Дощові стоки з території проектованого санітарно-побутового корпусу 
відводяться по рельєфу в існуючі дощоприймальні колодці.   
 




Теплоносієм для системи опалення – вода, з параметрами 95-70 °С.  
Вузол управління облаштований відмикаючою  арматурою, фільтрами 
очищення води, пристроями обліку та контролю. 
В якості опалювальних пристроїв запроектовані радіатори МС 140-500М1. 
Магістральні трубопроводи систем опалювання і трубопроводи 
опалювальних стояків передбачені із сталевих водогазопровідних труб по [13] і 
сталевих електрозварювальних труб по [14] . 
Система опалення виконана двохтрубна, тупикова, з нижнім розвітленням 




Вентиляція запроектована общеобміна припливно-витяжна з механічним 
побудженням. 
В якості припливних установок використовуються кондиціонери центральні 
каркасно-панельні КЦКП-8 та КЦКП-16. Подача припливного повітря виконується в 
приміщення гардеробних, вестибюлі, холи.  
Із підсобних приміщень та комірчин запроектована природна витяжна 
вентиляція витяжними каналами виконаними у будівельних конструкціях. Канали на 
покрівлі з’єднуються у витяжну вентшахту.   
 
2.11 Електропостачання і електроустаткування 
 
2.11.1 Силові електроспоживачі 
 
Основними споживачами електроенергії є двигуни ліфтів, вентиляторів та 
освітлювальна установка.  
По степені надійності електропостачання споживачі відносяться до 2-гої 
категорії. 
На запроектованому корпусі прийнято напруга ~ 380/220В. 
Для забезпечення живленням проектуему будівлю електроенергією 







В приміщеннях з постійним перебуванням людей передбачено світильники 
з люмінесцентними лампами, а у допоміжних – з лампами накалювання.  
Передбачено робоче, освітлення безпеки, евакуаційне та ремонтне. 
Проектом передбачено основні типи світильників OPK, SIGMA, ARS.  
Управління освітленням виконується зі щитків освітлення, з водно-
розподільчого пристрою, а також вимикачами, улаштованими у входів в окремі 
приміщення. 
  
2.11.3 Зовнішнє електроосвітлення 
 
Проектом передбачений пристрій зовнішнього електроосвітлення території 
будинку - вуличними світильниками з натрієвими лампами високого тиску. 
Управління зовнішнім електроосвітленням передбачено від панелей зовнішнього 
електроосвітлення проектованих трансформаторних підстанцій. 
 
2.12 Протипожежні заходи 
 
Евакуаційні шляхи забезпечують безпечну евакуацію всіх людей які 
знаходяться у приміщеннях будівлі СПК по шляхам евакуації, через евакуаційні 
шляхи.  
Шляхи руху людей при аварійній евакуації співпадають зі шляхами, які 
використовуються при експлуатації СПК в нормальних умовах.  
Двері на шляху евакуації відчиняються по напрямку виходу з будівлі. В 
будівлі СБК передбаченні три сходові клітини типу СК-1. 
Вихід на покрівлю виконується – через протипожежний лаз 2-го типу по 
закріпленій металевій драбині.  
Вестибюлі вигородженні протипожежними перегородками.  
Ліфтові шахти с протипожежними дверми. 
В приміщені венткамери, електрощитовій, коморах встановленні 
протипожежні дверні блоки. 
Утеплювачі покрівлі, зовнішніх стін –  вогнетривкі. Зовнішні стіни 
оздоблюються металевим профнастилом по металевому каркасі. 
Евакуаційні виходи, шляхи евакуації мають позначення знаками пожежної 
безпеки по [15]. 
Приміщення СПК, у відповідності з наказом № 151 МЧС Украины, мають 
переносні порошкові та вуглекислі вогнегасники. Вогнегасники улаштовані в 
легкодоступних місцях. 
Проектом передбачено освітлення відкритих площадок та проїздів, шляхом 
встановлення світильників над входами в будівлю, а також шляхом встановлення 





Висновки до розділу. В даному розділі наведені архітектурно-планувальні 
рішення щодо самої будівлі, оснащенню та розміщенню приміщень, влаштуванню 
підлоги та стін, влаштуванню водопроводу і каналізації. Також наведено загальні 
вимоги щодо наступних робіт: земляних, бетонних і залізобетонних, внутрішніх, з 










































3. Розрахунково-конструктивна частина 
 
3.1. Аналіз інженерно-геологічних умов площадки 
 
Інженерно-геологічний переріз по будівельній площадці приведений в 
графічній частині дипломного проекту в розділі «Основи та фундаменти». В 
основі Санітарно-побутового корпусу, що проектується, залягають наступні 
ґрунтові шари: 
- техногенні ґрунти – 1,0м 
- суглинок лесовий – 1,8м 
- суглинок лесовий палевий – 1,3м 
- суглинок лесовий палевий – 1,1м 
- суглинок лесовий бурий – 4,1м 
- суглинок лесовий палевий – 2,1м 
- глина – 10,6м 
Рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині 4,44м. 
По основним фізичним характеристикам і класифікаційним показникам 
ґрунтів площадки визначаємо фізико-механічні характеристики ґрунтів площадки, 
що забезпечують можливість визначення розрахункового опору ґрунту і 
деформацій основи, детальніше: 
1) число пластичності ґрунту по показникам вологості на межі текучості та 
розкатування: 
PLP WWI  , 
де LW  - вологість на границі текучості; PW  - вологість на границі 
пластичності. 
- для другого шару         15,026,041,02 PI  
- для третього шару       12,022,034,03 PI  
- для четвертого шару   10,021,031,04 PI  
- для п’ятого шару        15,026,041,05 PI  
- для шостого шару      13,023,036,06 PI  
- для сьомого шару       18,028,046,07 PI  
2) коефіцієнт пористості ґрунту: 
1)1( 

 sWe , 
де s  - щільність мінеральних речовин; W  - природна вологість;            
  - природна щільність. 
78,01
4,18
9,26)217,01(2 e  
82,01
0,19
9,26)283,01(3 e  
83,01
9,18




9,26)230,01(5 e  
76,01
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9,26)254,01(6 e  
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3.2. Визначення глибини закладання фундаменту 
 
Глибина закладання фундаменту назначається в залежності від: 
а) конструктивних особливостей – 1,8м; 
б) інженерно-геологічних особливостей – 0,5м; 
в) глибини промерзання ґрунту – 0,84м. 
З них вибираємо найбільше значення та призначаємо глибину закладання 
фундаменту – 1,8м. 
 
3.3. Визначення розрахункового опору ґрунту 
 
Розрахунковий опір ґрунту під підошвою фундаменту визначається за 
формулою: 
))1(( ''21 IIcIIbqIIIqIIzcc cMdMdMbkMk
R     
де: 1с  та 2с  - коефіцієнти умови роботи, приймаються в залежності від 
ґрунту та конструктивної особливості будинку, приймаємо 1,2 та 1,0 відповідно; 
k  - коефіцієнт, що приймається рівним 1, тому що характеристику ґрунту 
визначені при випробуваннях; 
yM , qM  та cM  - коефіцієнти, що залежать від кута внутрішнього тертя 
ґрунту, приймаємо 0,61, 3,44 та 6,04 відповідно; 
zk  - коефіцієнт, що приймається 1 при ширині підошви фундаменту менше 
10м; 
b  - ширина підошви фундаменту, попередньо приймаємо 1,5м; 
II  - осереднене розрахункове значення ваги ґрунту, що залягає нижче 
підошви фундаменту, складає 19,0 кН/м3; 
'
II  - осереднене розрахункове значення ваги ґрунту, що залягає вище 
підошви фундаменту, складає 18,4 кН/м3; 
IIс  - розрахункове зціплення ґрунту, що залягає нижче підошви фундаменту, 
складає 33,0 кН/м2; 
1d  - глибина закладання фундаменту, 1,8м; 
bd  - глибина підвалу. 
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З урахуванням вищенаведеного, розрахунковий опір ґрунту складає: 
)/(0,397)3304,604,188,144,30,195,1161,0(
0,1
0,12,1 2мкНR   
 
3.4. Конструювання окремо розташованих фундаментів в осях «Е/5» (під 
крайню колону) та «Д/5» (під середню колону) 
 
3.4.1. Вихідні данні для проектування 
Глибина підошви фундаменту Санітарно-побутового корпусу мh 8,1 . 
Розрахунковий опір ґрунту складає )(397,00 МПаR  . 
Бетон класу В25  з характеристиками: 
- розрахунковий опір бетону на стиск )(5,14 МПаRb   
- розрахунковий опір бетону на розтяг )(05,1 МПаRbt   
Робоча арматура плитної частини фундаменту та повздовжня арматура 
підколінника з стрижнів класу А400С, розрахунковий опір арматури на розтяг 
)(365 МПаRs  . 
Навантаження діючи на фундамент: 
- для Фм1 (під крайню колону) N1=690кН; Мх1=97кН·м; Qх1=120кН. 
- для Фм3 (під середню колону) N3=1500кН; Мх3=190кН·м; Qx3=250кН. 
Розраховуємо площу фундаменту: 
















Розрахуємо розміри фундаментів: 





Ab   





Ab   
Розрахунковий опір ґрунту в основі фундаменту: 














Розраховуємо площу фундаменту з розрахунком власної ваги фундаменту і 
ґрунту на зрізі: 





























Розміри фундаменту в плані: 






1   
мl 76,16,11,1"1   






3   
мl 58,26,161,1"3   
Перевірка вірності розмірів фундаменту 1-го та 2-го приближення: 


































Перевірка контактних напружень на підошві фундаменту: 



















смblW   
2






min   
Так як вимога 1maxmin 2,1 R  не виконується, збільшуємо розміри фундаментів 





















min   




















смblW   
2






min   
Так як вимога 3maxmin 2,1 R  не виконується, збільшуємо розміри фундаментів 





















min   
Конструювання фундаменту: 
- для Фм1 (під крайню колону): 
мbdbk 5,12,48,126,02 11   
мldlk 4,22,48,126,02 11   
виходить, фундамент з підколінником. 
- для Фм3 (під середню колону): 
мbdbk 3,32,48,126,02 33   
мldlk 3,32,48,126,02 33   
Визначаємо висоту плитної частини: 
































































Приймаємо одну сходинку  0,3м. 

































































Приймаємо дві сходинки по 0,3м. 
Перевіряємо фундамент на жорсткість: 
- для Фм1 (під крайню колону): 
мbHbb пкпр 5,12,13,026,02 10111   - гнучкий 
мlHll пкпр 4,22,13,026,02 10111   - гнучкий 
- для Фм3 (під середню колону): 
мbHbb пкпр 3,38,16,026,02 30333   - гнучкий 
мlHll пкпр 3,38,16,026,02 30333   - гнучкий 
 
3.4.2. Визначення перерізу арматури плитної частини фундаменту 
 
- для Фм1 (під крайню колону): 














































12,6 смf ls   
 














































29,2 смf bs   
- для Фм3 (під середню колону): 















































03,21 смf ls   














































03,21 смf bs   
3.5. Визначення осадки фундаменту 
 
Визначення осадки фундаменту було виконано в програмному забезпеченні 
«ЛІРА». 
- для Фм1 (під крайню колону): 
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3.6. Конструктивна схема Санітарно-побутового корпусу 
 
У конструктивному відношенні Санітарно-побутовий корпус є каркасною 
спорудою. Горизонтальні і вертикальні навантаження сприймаються каркасом. 
Каркас Санітарно-побутового корпусу складається з ригелів і колон, що являють 
собою збірно-монолітні залізобетонні конструкції. 
Як огороджуючи конструкції в проектованій будівлі застосовані стіни з 
навісних панелей товщиною 250мм, обшиті стіновим профільованим настилом.  
Покрівля будинку перекривається багатопустотними залізобетонними 
плитами.  
 
3.7. Розрахунок сходового маршу об’єднаного з площадками 
 
3.7.1 Вихідні дані 
Розрахувати сходовий марш шириною 1,15 м, об’єднаного з площадками. 
Марш має ребристу конструкцію з двома косоурами. Сходи облицювати 
накладними проступями, а площадки — плитками товщиною 40 мм на цементно-
піщаному розчині товщиною 10 мм.  
Основні розміри марша зображені на рис.3.7.1, а). 
Для розрахунку сходового маршу прийняті матеріали: 
- Бетон класу В15:  
Rb = 8,5 МПа; γb2 = 0,9; Rbt = 0,75 МПа; Rb,ser = 11 МПа; 
Rbt,ser = 1,15 МПа; Eb = 20500 МПа. 
- Робоча арматура із сталі класу А400С: 
Rs = 365 МПа; Rsw = 290 МПа; 
Rs,ser = 390 МПа; Es = 200 000 МПа 
- Поперечна арматура із сталі класу А240С: 
Rs = 225 МПа; Rsw = 175 МПа; 
Es = 210 000 МПа. 
- Арматура із сталі класу Вр-1: 
Rs = 375 МПа; Rsw = 270 МПа; 
Es = 170 000 МПа. 
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Рисунок 4.7.1. – Сходовий марш 
а) - повздовжній розріз; б) - поперечний розріз; в) - розрахункова схема. 
 
3.7.2. Визначення навантажень 
Характеристичне тимчасове навантаження у відповідності з [20 ]прийнято: 
характеристичне навантаження - 300 кгс/м2 або 3,0 кПа; квазіпостійне 
навантаження - 100 кгс/м2 або 1,0 кПа; та коефіцієнт перевантаження – 1,2 при 2,0 
кПа (200 кгс/м2) та більше; 1,3 – до 2,0 кПа (200 кгс/м2). Товщина проступі 4 см; 








ширина перерізу 10 см. 
Навантаження на 1пог.м. горизонтальної проекції маршу приведено в 
Таблиці 3.7.1 
Таблиця 3.7.1. – Навантаження на 1пог.м. горизонтальної проекції маршу 
















навантаження      
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Накладні проступі та 
плитки 1,35·0,04·25 1,35 1,3 1,76 
Цементний розчин  1,15·0,01·20 0,23 1,2 0,28 
Суцільні сходи 1,15·0,15·0,3·25 / 2·0,3 2,16 1,3 2,81 
Огорожа 25 0,25 1,3 0,33 
Два косоури 0,2·0,3·25 / cos 26º30' 1,68 1,3 2,19 
Разом: — 5,67 — 7,37 
Змінне     
Характеристичне 
навантаження 1,35·3 4,05 1,2 4,86 
Квазіпостійне 
навантаження 1,35·1 1,35 1,3 1,76 
Разом: — 5,4 — 6,62 
Повне навантаження — 11,07 — 13,99 
Округленно прийнято — qн = 11,1 — q = 14,0 
 
3.7.3. Розрахунок косоурів на міцність 
При розрахунку на міцність для спрощення прийнята розрахункова схема, 
приведена на рис. 3.7.1, в). 
Розрахунковий поперечний переріз двох косоурів може бути прийнятий 
таврового профілю (рис. 3.7.2), ширина ребра якого дорівнює подвоєній ширині 




Рис. 4.7.2. Розрахунковий переріз косоурів, [см] 
 
Розрахунок міцності по нормальним перетинам:  







Цілесообразні границі висоти балок таврового профілю можуть бути 
визначені по формулі: 
.)3527(8,53)2015()2015( 33 смМh   
Приймаємо: h = 30 см. 
Захисний шар смh сз 5,2.   








dhhh сз   
Ширина ребра розрахункового перерізу прийнята: 
.20102 смb   
Товщина полиці може бути прийнята рівній товщині проступі , тобто 
.5' смhп   
Так як 2,0167,030/5/






















Приймаємо в двох косоурах  2 Ø 20 A400С, Аs = 6,28 см2.  
Розрахунок міцності похилого перетину по поперечній силі: 
















то розрахунок похилих перерізів по поперечній силі не виконують, а 
поперечна арматура встановлюється конструктивно. 
З умов технології зварки поперечна арматура прийнята d2 = 6 мм із сталі 
класу A240С. По конструктивним вимогам на горизонтальних ділянках косоурів 







На похилій ділянці косоура поперечні стрижні розташовуємо з кроком 20см. 
 
3.7.4. Розрахунок прогинів косоура 
 
Розрахункова схема:  





При визначені прогину нехтувати нахилом маршу неможна.    
 
 
Рисунок 3.7.3 – Розрахункова схема косоурів при визначені прогину 
Розрахунок зроблений згідно [21] . 




300021270 '   . 
Складаюча повному характеристичному навантаженю, перпендикулярна 
вісі похилій частині маршу, на 1 пог.м.: 
мкНqq нн /9,83026cos1,11cos '22    
Теж саме, складаюча довготривалого діючого навантаження: 
мкНgg нн /55,43026cos67,5cos '22    
В меті спрощення розрахунку без вагомої похибки можна рахувати, що таке 




3.7.5 Геометричні характеристики приведеного перетину 
Нехтуючи перетином конструктивно стиснутою арматурою при hп’/h = 5/30 
= 0,167 та b/bп’ = 20/115 = 0,174 , знаходимо відстань від нижньої грані до центру 
ваги розрахункового бетонного перетину косоура (див. рис. 4.2.2): 
 
смxhy 6,2030685,0   








смhbJ п  
. 








Момент опору з урахуванням не пружних деформацій  
3
0. 7210412075,1 смWW тб   . 
Момент сприймаємий перетином без урахування арматури розтягнутої зони 




pтб  22,9922907210168,08,0 ..  

















3.7.6 Прогини при короткочасній та довготривалій дії навантажень 
При  x<hn, тобто при розташуванні нейтральної вісі в полиці таврового 














У формулі для згинаючого моменту  Мн і прогину  f  при дії всього 
навантаження варто приймати: qн, = qαн = 8,9 кН/м, а при дії довготривалого 
навантаження qн, = qαн =4,55 кН/м. 
































Знаходимо прогин при одночасній дії довготривалої та короткочасних 
навантажень по формулі:  
смffff 846,103,1594,041,1321  . 







Оскільки f = 1,846см2 < [f] = 2,95, то міцність сходового маршу по 
деформаціям забезпечена.  
 
3.7.7. Перевірка сходового маршу на гнучкість 
Перевірка виконується на дії цілеспрямованого вантажу Р = 100 кг, 
додаткового до повного нормативного навантаження. При цьому збільшення 
прогину не повинно перебільшувати 0,7мм. Складаюча ваги вантажу, 
перпендикулярна вісі косоурів. 
кгPP 903026cos100cos '    
 
Рисунок 3.7.4 – Розрахункова схема косоурів при перевірці на гнучкість 
 



















зыбM  мало відрізняється від Мн, то при розрахунку на зибкість без 
великої похибки можна прийняти жорсткість, яка дорівнює жорсткості при дії 
навантаження qн = 8,9 кг/см: 
2810100 смкгB   
 

















Звідки, умова виконується, тобто зибкість маршу забезпечена. 
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3.7.8. Розрахунок поперечних стрижнів вхідного кута косоура 
Поперечна арматура вхідного кута повинна сприймати рівнодіюче зусилля в 










'' 301533026180180     
 
Рисунок 3.7.5 – Армування вхідного кута косоура 















3 '  
 
 
Приймаємо крок Sw = 50мм. При цьому стрижні приймаємо 10 Ø6А240С (As 
= 2,83см2) 
 
3.7.9. Анкерування повздовжньої арматури костурів 
 
Довжина запуску повздовжньої  розтягнутої арматури за межу опорної 
полиці ригеля складає приблизно 10 см, що менше 10·d1= 10·2,0 = 20 см. Тоді 
передбачаємо на кінцях косоурів встановлення закладної деталі у вигляді 
рівнобічного кутика 80х10, до якого за допомогою прокладки, яка забезпечує 
потрібний захисний шар, приварюється двостороннім швом робоча арматура 
косоура. 
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4.7.9. Розрахунок полиці площадочної частини маршу 
Нехтуючи деяким затисненням в косоурах і торцевій балці, полицю 
розглядаємо як прямокутну плиту,  вільно оперту по контуру, яка має розміри в 
плані (див. рис. 3.7.1): 




1003012702   
 
Товщина полиці прийнята ммhп 50
'  .  
Навантаження на 1 м2 полиці приведено в таблиці 3.7.2. 
 
Таблиця 3.7.2 – Навантаження на 1 м2 полиці 















Постійне навантаження     
Власна вага полиці 0,05·25 1,25 1,3 1,63 
Накладні плитки 0,04·25 1,0 1,3 1,3 
Цементно-пісчаний 
розчин 0,01·20 0,2 1,3 0,26 
Разом:    3,19 
Характеристичне 
навантаження — 3,0 1,2 3,6 
Квазіпостійне 
навантаження — 1,0 1,3 1,3 
Разом:    4,9 
Повне навантаження — — — 8,09 
Округленно прийнято — — — q = 8,25 
 
Приймаємо у різних напрямках полиці однакову арматуру, а також 
враховуємо, що на опорах моменти можуть бути прийняті рівними нулю, для 
визначення величини згинаючого моменту в середині полиці методом граничної 























































Підбираємо  – η = 0,965. 


























3.8 Розрахунок колони 
Вихідні данні: 
а) бетон класу В30; Rb =17 МПа; 
б) арматура класу А400С; Rsc=365 МПа; 
в) поперечна арматура класу А240С. 
      
 3.8.1 Визначення зусилля в колоні першого поверху 
 
Навантаження визначається в найбільш небезпечному перерізі – в основі 
колони – та збирається з вантажної площі яка має квадратну форму зі   сторонами, 
які дорівнюють прольоту балок – 5,8х5,8 м . 
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Визначення навантаження на колону 
Таблиця 3.8.2 – Звідна таблиця навантажень на колону 





2.Тимчасове короткочасне   
3.Тимчасове довготривале 













3.8.2 Визначення розмірів поперечного перерізу колони 
 








 =1 при висоті перерізу колони h>20см; 
 - коефіцієнт, якій враховує гнучкість  елементу, довготривалість дії 
навантаження та характер армування;  = 1 


























1.Вага плити і 
підлоги qn*lв*hв*nп=6,96*5,8*5,8*3 






















2. Тимчасове короткочасне: 











3. Тимчасове довготривале :  
































R *    r ;    
де b  - коефіцієнт, який враховує гнучкість та довготривалість  дії 
навантаження та характер армування . 












    b  = 0,17 
r- Коефіцієнт ,  який враховує гнучкість елементу , довготривалість дії              
навантаження та характер армування .  
Площа арматури восьми  стержнів  




















 =9,13 см2 . 
Приймаємо   225 A500С, As=9,8  см2 . 
 
= As/А=9,8/9,13=0,018 
Величина  знаходиться в межах =0,01...0,02. Тому прийняті розміри  
поперечного перерізу колони b=h=60 см, приймаються остаточними. 
 
                 
Рисунок 3.8.3 – Поперечний переріз колони 
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Згідно із завданням на проектування були виконані розрахунки 
монолітного перекриття та монолітної колони 
 
 
3.9 Розрахунок багатопустотної плити перекриття 
 
3.9.1 Вихідні данні 
Конструкції експлуатуються в неагресивному середовищі. До 
тріщиностійкості плит пред’являються вимоги третьої категорії. По ступені 
відповідальності будинок відноситься до II класу і коефіцієнт надійності по 
призначенню γn = 0,95. 
Корисне тимчасове навантаження на перекриття прийнято 200 кг/м2, 
згідно[20]. 
Коефіцієнт надійності по навантаженню γfm = 1,2. 
- Бетон класу В30:  
Rb = 17,0 МПа; γb2 = 0,9; Rbt = 1,2 МПа; Rb,ser = 22 МПа; 
Rbt,ser = 1,8 МПа; Eb = 29000 МПа. 
- Арматура попередньо напружена із сталі класу А800: 
Rs = 680 МПа; Rs,ser = 785 МПа; Es = 190 000 МПа 
- Арматура сіток і каркасів із сталі класу Вр-1: 
Rs = 375 МПа; - при Ø3мм; 
Rs = 365 МПа; - при Ø4мм; 
Rs = 360 МПа; - при Ø5мм; 
Es = 170 000 МПа. 
 
3.9.2. Визначення навантажень 
Навантаження на збірне міжповерхове перекриття наведене в таблиці 3.9.1 














Постійне навантаження    
Керамічна плитка t = 10мм;  














Прошарування CERESIT  
t = 8мм; ρ = 1600кг/м3 128 1,3 167 
Цементно-пісчанний розчин  
t = 20мм; ρ = 1600кг/м3  320 1,2 384 
Керамзитобетон t = 40мм; 240 1,2 288 
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ρ = 600кг/м3   
З/б плита  
t = 220мм; ρ = 2500кг/м3   5500 1,2 6600 
Разом:  gx = 6388 — gгр = 7679 
Змінне    
а) короткочасне Vsh.x = 1150 1,2 Vsh.гр = 1380 
б) квазіпостійне Vlx = 850 1,2 Vlгр = 1020 
Разом: Vх = 2000 — Vгр = 2400 
Всього qх = 8388 — qгр = 10079 
 
При γn = 0,95 і ширині плити перекриття 1,5м, навантаження на 1м.п. буде 
складати: 
- від повного характеристичного значення навантаження 
qx = 8388·1,5·0,95 = 11 953 Н/м; 
- від повного граничного розрахункового навантаження 
qгр = 10079·1,5·0,95 = 14 363 Н/м; 
- від постійного та довготривалого характеристичного значення 
навантаження 
ql = (6388+850)·1,5·0,95 = 10 314 Н/м; 
- від короткочасного характеристичного значення навантаження 
qsh = 1150·1,5·0,95 = 1639 Н/м; 
На рис. 3.9.1 зображено конструктивну схему плити перекриття при її 
обпиранні на ригель 165мм. За розрахунковий проліт плити приймається відстань 








Рисунок 3.9.1 – Конструктивна схема плити 
Розрахункова схема кругло-пустотної плити перекриття наведена на 
рис. 4.9.2. 
 
Рис. 3.9.2. Розрахункова схема плити перекриття 




































































3.9.3. Розрахунок міцності плити  по нормальним перетинам 
Для розрахунку кругло-пустотної плити перекриття фактичний перетин 
приводять до таврового перерізу. 
Визначаємо розміри приведеного таврового перерізу: 
;3,149,159,09,01 смdh   
;85,3
2
)3,1422(' смhh ff 

  
;9,483,147149 смb   
  
 
Рисунок 3.9.3 – Розрахунковий перетин кругло-пустотної плити перекриття 
 
Робоча висота перерізу: 
.190302200 ммh   
Приймаємо початкову попередню напругу арматурі, що передається на 
піддон: 
,25,66778585,085,0 , МПаR serssp   
що повинно бути менше, ніж ,69194785, МПаpR sers   





p   l – відстань між зовнішніми гранями упорів. 
Визначаємо величину граничної висоти стиснутої зони бетону,згідно [23]: 
 
725,0179,008,085,008,0 21  bb R  
де: α1 – для важкого бетону 0,85; 
 
МПаR spspssr 85,1409,27125,667400680400    
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де: σsc.u – гранична напруга в арматурі стиснутої зони, прийнята для 
елементів з важкого бетону при γb2 = 0,9 рівним 500МПа. 
Попередньо визначаємо положення нейтральної вісі. Для цього визначаємо 
згинальний момент Mf , що може бути сприйнятий полицею, виходячи з 
припущення, що нейтральна вісь проходить по нижній грані полиці. 
 
гр





51,548,149)0385,05,019,0(0385,049,110179,0 3 fM кН/м 
умова виконується, отже, нейтральна вісь проходить у полиці, і перетин 




















965,007,0066,0  m  

























тому приймаємо 15,16 s  
















приймаємо 4Ø12 А800 із площею  252,4 смА fs   
 
Рисунок 4.9.4 – До визначення геометричних характеристик 
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3.9.4.Визначення геометричних характеристик поперечного перетину 
Геометричні характеристики приведеного перетину визначаємо по 
приведеним нижче формулам, відповідно до рис. 3.9.5. 
Якщо в перетині площа арматури складає менш 0,8% від площі бетону, то 
допускається при визначенні геометричних характеристик перетину не 
враховувати арматуру. 
Перевіряємо умову: 
'%8,0 sspsb AAAA   
2' 5,5565,052,4424,08,14
100
8,0)3,149,48285,3149( смAAAA sspsb   





Рисунок 3.9.5 – Наведений переріз пустотної плити 
  
■ площа приведеного перетину 







■ статичний момент площі приведеного перетину відносно розтягнутої грані  
  )( ibired zAS  
36,20312075,2065,573113,699925,165,573 смS red   
де zi – відстань від центру ваги розглянутого перетину бетону до розтягнутої 
грані 









■ відстань від стиснутої грані до центру ваги приведеного перетину  
смyhy 0,111122'   
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■ момент інерції приведеного перетину відносно вісі, що проходить через 









































де yi – відстань від центру ваги розглянутого перетину бетону до центру ваги 
приведеного перетину.    






W redred   





IW redsapred   
■ пружньопластичний момент опору визначаємо по спрощених формулах, 
використовуючи коефіцієнт γ, що враховує вплив непружних деформацій бетону 
розтягнутої зони і залежить від форми поперечного перетину  
- для розтягнутої нижньої грані  
3infinf 7,147028,98015,1 смWW redpl    
- для розтягнутої нижньої грані  
37,147028,98015,1 смWW sapred
sap
pl    
 
3.9.5. Витрати попередньої напруги і зусилля обтиснення 
Перші витрати )( 1,loss  
Розрахунок проведено згідно [24]. 
1. Витрати від релаксації напруг в арматурі при натягу на упори   
МПаsp 9,38205891,0201,01    
2. Витрати від температурного перепаду, тобто від різниці температури 
натягнутої арматури і пристроїв, що сприймаються зусилля натягу при 
пропарюванні або прогріві бетону: 
МПаt 816525,125,12   









де .1,31015,025,115,025,1 ммdl   
4. Витрати від тертя арматури об стінки каналів або поверхню конструкції, 
дорівнюють нулеві .04 МПа  
5. Витрати від деформації сталевих форм залежить від конструкції і 
довжини форми (опалубки), при відсутності даних про технології виготовлення 
приймаються рівними .305 МПа   
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6. Витрати від швидко натікаючої повзучості бетону залежать від умов 
твердіння, рівня напруг і класу бетону. 












Відстань від центру ваги приведеного перетину до центру ваги арматури, 
що попередньо напружується: 
.0,8311 смауe spор   
Рівномірно розподілене навантаження від власної ваги плити: 
./95,45,11,10,3 мкНgпл   















































тому що напруги в бетоні менше нуля, то приймаємо витрати від повзучості 
бетону, що швидко натікає .06 МПа  
Сумарні перші витрати: 
.3,24303004,93819,381, МПаloss   
Другі витрати )( 2,loss  
7. Витрати від релаксації напруг в арматурі при натягу на упори, 
приймаються рівними .07 МПа  
8. Витрати від усадки бетону і відповідного укорочення елемента залежать 
від виду бетону, способу натягу арматури й умов твердіння, приймаємо рівним 
.358 МПа   

















































тому що напруги в бетоні менше нуля, то приймаємо витрати від повзучості 
бетону .09 МПа  
Сумарні другі витрати: 
.3503502, МПаloss   
Повні витрати напруг: 
56 
.3,278353,243 МПаloss   
Зусилля обтиснення з урахуванням усіх витрат: 
- при 9,0sp  
;5,1571052,4)3,27825,667(9,0)( 12 кНAP splossspsp 
  
- при 0,1sp  
.8,1751052,4)3,27825,667(0,1)( 12 кНAP splossspsp 
  
 
3.9.6. Остаточний розрахунок міцності плити по нормальним 
перетинам 
Визначаємо напруги в арматурі з урахуванням усіх витрат: 








 , приймаємо 0 sp . 
Визначаємо граничну відносну висоту стиснутої зони  бетону з урахуванням  



































де 725,0  і 500, usc - див.п.3 пояснювальної записки. 






























при 080,0  по інтерполяції знаходимо 077,0m . 
Перевіряємо умову (момент, що сприймається перетином повинний бути не 
менш, ніж максимальний момент від повного розрахункового навантаження): 
гр












)02,019,0(565,01037519,049,110179,0077,0 123  
умова виконується, отже міцність поперечного перетину плити  забезпечена. 
 
3.9.7. Розрахунок міцності плити перекриття по похилим перетинам 
 
На при опорних ділянках плити перекриття з кожної сторони встановлюють 
по 5 каркасів з поперечними стержнями Ø4мм з арматури класу Вр-I. Крок 


























;03,1001,09,551511  ww   
847,0179,001,011 21  bbb R - коефіцієнт, що оцінює здатність різних 
видів бетону до перерозподілу зусиль. 
Перевіряємо умову: 
spRbbw
гр hbRQ ,0113,0    
кН42119,0498,017000847,003,13,057,39   
умова виконується, отже, прийняті розміри перетину достатні. 
Для перевірки умови: 
spRbtbnfb
гр hbRQ ,023 )1(    
- 3b  - коефіцієнт, прийнятий рівним для важкого бетону 0,6; 





















35,6185,338,493 ''  fRf hbb  

















кН3,7319,0498,012009,0)16,0035,01(6,057,39   
умова виконується, отже міцність плити перекриття по похилим перетинам 
забезпечено. 
 
3.9.8. Розрахунок за II-ю групою граничних станів 
Розрахунок на утворення тріщин при дії зовнішніх навантажень 
























  приймаємо 1  

































Перевіряємо умову тріщино утворення: 
58 
мкНMмкНM xcrc  36,452,47  
отже, у стадії експлуатації в розтягнутій плиті перекриття від повного 
навантаження тріщини, нормальні до повздовжньої вісі елемента, не 
утворюються. 
 
Розрахунок за деформаціями плити перекриття 
Повна кривизна елементу при відсутності тріщин в розтягнутій зоні 















































 - кривизна від дії постійного та довготривалого тимчасового 





















 - кривизна, що обумовлена вигином елементу в наслідок усадки та 
повзучості бетону від зусилля попереднього обтиснення. 
Кривизна від короткочасної дії характеристичного значення навантаження 

























де 1b  - коефіцієнт, що враховує вплив короткочасної повзучості бетону, 
приймається згідно з [26].  
Кривизна від дії постійного та довготривалого тимчасового 





























де 2b  - коефіцієнт, що враховує вплив довготривалої повзучості бетону, 
приймається згідно з [26]. 
Кривизна, що обумовлена вигином елементу від зусилля попереднього 



























Кривизна, що обумовлена вигином елементу в наслідок усадки та повзучості 














де b та 'b  - відповідно, відносні деформації бетону, що викликані повзучістю 
бетону, на рівні центру ваги розтягнутої арматури та крайнього стиснутого 










'    
де b  - приймається чисельно рівним сумі витрат попереднього напруження 
986 ,,   на рівні центру ваги розтягнутої арматури; 
'






6 ,,   на рівні крайнього стиснутого волокна бетону. 
Визначаємо напруження на рівні центру ваги розтягнутої арматури: 
.350350986 МПаb    











Витрати для напруженої арматури (якби вона мала бути на рівні крайнього 
стиснутого волокна бетону) дорівнюють нулю, тому і відносні деформації бетону 
.0' b  


















   
Повна кривизна елемента від навантаження на ділянці з тріщинами в 




Для елементу постійного перерізу при рівномірно розподіленому 
навантаженні допускається визначення прогину по кривизні для перерізу в 















500167,0 02   
Умова виконується, тому плита перекриття може експлуатуватися. 
 
3.10 Розрахунок та конструювання ригеля 
 
3.10.1. Вихідні данні 
Ригель являє собою балку таврового профілю з полицею внизу, на яку 
обпираються плити перекриття. У відповідності з конструктивним рішенням 
сполучення ригелю з колонами між торцем ригелю та колоною залишається зазор 
20мм. Тоді, конструктивна довжина ригелю 
ммhLL к 401  , 
де кh  - розмір перерізу колони в площинні примикання ригеля. 
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Висоту перерізу ригелю приймаємо: 
1)15/1...8/1( Lh  . 
Цей розмір приймається кратним 50 мм, при висоті більше 600мм – кратним 
100мм. Ширину ребра ригеля приймають: 
hb  )3/1...2/1( . 
3.10.2. Розрахункова схема. Визначення навантажень та розрахункових 
зусиль 
Схема обпирання ригеля на колони зображена на рис. 3.10.1. Ригель, 
обпираючись на консолі колони, працює як згинаючий елемент. Враховуючи 
можливість вільного повороту опорних перерізів ригеля, його потрібно 




Рисунок 3.10.1 – Конструктивна схема  ригелю 
 
Розрахунковім прольотом ригелю (l) є відстань між центрами його обпирання 
на консолях колон. Тоді (усі розміри у міліметрах) 
   2)855,0(2205,0)20150(5,0 11  кк hLhLl , 
де кh  - розмір перерізу колони в площині рами. 
Частина площі перекриття, з якої навантаження передається на ригель, 
складає вантажну площу ригеля. Навантаження на ригель передається від плит 
перекриття, які обпираючись на ригель, працюють як прості балки. Тому 
навантаження на ригель збирається з половини прольоту плит з кожної сторони 
ригеля, тобто ширина вантажної площі ригеля дорівнює кроку ригелів )( 2L .   
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Рисунок 3.10.2 – Вантажна площа ригеля 
 
Розрахункова схема ригеля показана на рис. 3.10.3. Навантаження на ригель 
складається з постійного )(g  та тимчасового навантаження )(V   
 
Рисунок 3.10.3 – Розрахункова схема ригеля 
До постійних навантажень, діючих на ригель, входять:  
- вага ригелю; 
- вага плити перекриття; 
- вага підлоги. 
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Розрахункове рівнорозподілене навантаження на 1 м погонної довжини 
ригелю, кН/м: 
;2LVV пfп    
ригпер gLgg  2  , 
де  - пV  - тимчасове корисне нормативне навантаження на перекриття, кН/м
2; 
перg  - постійне навантаження від ваги плити та підлоги, кН/м
2; 
ригg  - навантаження від ваги 1м погонної довжини ригеля; 
f  - коефіцієнт надійності по навантаженню; 
п - коефіцієнт надійності по призначенню; 
2L - крок ригелів, м. 
Розрахункове навантаження від ваги 1м погонної довжини ригеля: 
 
Визначення розрахункових зусиль в ригелі. 
Розрахунковий проліт ригеля по формулі: 
.54502)854005,0(60002)855,0(1 ммhLl к   
Визначення постійних навантажень: 
Розрахункове навантаження від ваги ригеля по формулі: 
  ./8,695,01,1253,0)52,058,0(5,03,0)3,031,0(5,0 мкНAg пfжбpриг    
Розрахункове навантаження від ваги плити по формулі: 
./2,39,01,1)1,07,55,1/8,26()15,0...1,0/( 2мкНAGg пfплплпл    
Розрахункове навантаження від ваги підлоги  )( слg , який складається з шару 
керамічної плитки  )/20(;10 311 мкНмм   , прошарування CERESIT 
)/16(;8 322 мкНмм   , цементно-пісчанний розчин )/16(;20 333 мкНмм   , 








   
Тоді розрахункове постійне навантаження від плити та підлоги по формулі: 
  2/3,41,12,3 мкНggg слплпер  
Розрахункове постійне навантаження на 1м погонної довжини ригеля по 
формулі: 
./6,328,663,42 мкНgLgg ригпер   
Розрахункове корисне навантаження на 1м погонної довжини ригелю по 
формулі: 
./8,136695,02,10,22 мкНLVV пfп    
Повне розрахункове навантаження на ригель по формулі: 
 
./4,1696,328,136 мкНgVq   







мкНlqM   
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кНlqQ   
Оскільки мкНqмкНq /110./4,169  , то приймаємо висоту ригелю .600ммh   
 
3.10.3. Розрахунок міцності ригелю по нормальному перерізу 
Для забезпечення міцності ригелю по нормальним перерізам необхідно 
розрахувати потрібну площу повздовжньої робочої арматури. 
Ригель має тавровий переріз з полицею в розтягнутій зоні рис. 3.10.4. При 
розрахунку міцності полиця в розтягнутій зоні не враховується, тоді в якості 
розрахункового перерізу приймаємо прямокутний переріз з розмірами bxh 
рис. 3.10.5. 
Робоча висота перерізу ригелю: 
ahh 0  
Визначення площі перерізу повздовжньої переднапруженої арматури в ригелі 
виконуємо по спрощеній методиці без розрахунку витрат попереднього 
напруження.  
Ригель виготовляється з бетону класу В35. При дії довготривалого та 
короткотривалого навантаження  9,02 b . ;5,19 МПаRb  ;3,1 МПаRbt  .31000МПаEb   










Приймаємо: ;55,175,199,02 МПаRR bbb    
;17,13,19,02 МПаRR btbbt    
.71,055,17008,085,0008,085,0  bR  
При електротермічному способу натягання арматури приймаємо:  





p   











.895,0105,011  spsp   
Попередня напруга в арматурі з урахуванням :sp  
.609680895,0' МПаspspsp    
Попереднє напруження в арматурі класу А800 з урахуванням повних втрат 
приймаємо: 
.4266097,07,0 '" МПаspsp    
Так як 1,09,02 b  , то приймаємо .500. МПаusc   
















































При 402,0m  по таблиці Д.3 [ 2 ] приймаємо по інтерполяції  
720,0    56,0  
56,0   486,0  - умова не виконується. 















При 36,0m  по таблиці Д.3 [ 2 ] приймаємо по інтерполяції  
765,0    47,0  
47,0   486,0R  - умова виконується. 















Приймаємо: 2 Ø28 А800 + 2 Ø25 А800. .84,2014,22 22 смAсмА spfsp   
Розташування напруженої арматури в перерізі ригеля показано на рис. 4.10.6. 
 
Рисунок 3.10.4 – Схема армування ригелю 
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Рисунок 3.10.5 – Розрахунковий переріз ригеля 
 
 
Рисунок 3.10.6 – Розташування напруженої арматури в перерізі ригеля 
 
3.10.4. Розрахунок міцності ригелю по нахиленому перерізу 
Для забезпечення міцності ригеля по нахиленому перерізу необхідно 
запроектувати плоскі каркаси для армування ребер ригеля., тобто визначити 
кількість цих каркасів та розрахувати діаметр та шаг поперечних стрижнів в 
каркасах, згідно з [22]. Оскільки розрахунок ведеться після розрахунку міцності 
нормальних перетинів, більшість даних вже відомі, а клас поперечної арматури 
слід брати А240, А400, Вр-I. 
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Відомо: ;6030 смhb   ;5,570 смh   ;6,461max кНQ   ;55,17 МПаRb   ;17,1 МПаRbt   
;1031,0 5bE поперечні стрижні каркасів приймаємо з сталі класу А400; при 
діаметрі хомутів не більше 8мм: ;285МПаRsw   ;102 5swE  для важкого 
бетону ;01,0  ;0,22 b  ;6,03 b  ;5,14 b  з попереднього розрахунку: 
;/6,32 мкНg   ./8,136 мкНV   
Зусилля обтиснення з урахуванням повних втрат: 
.9431014,22426000 4" кНAp spsp 
  































Приймаємо армування ригелю двома зварними каркасами з хомутами 
Ø8 А400 ( ).503,0 2смasw   
.006,1503,02 2смanA swsw   
Шаг поперечних стрижнів на при опорних ділянках довжиною 0,25·l: 
.3,55203/603/ max1 смSсмhS   
В середній частині прольоту: 
.456075,075,02 смhS   
Приймаємо ;201 смS   .402 смS   



























./1018,1365,06,325,01 мкНVgq   
Розрахункова поперечна сила, діюча в найбільш віддаленому від опори кінці 
нахиленого перерізу (при )0hc  : 
.5,403575,01016,46101max1 кНhqQQ   
Перевіряємо міцність ригелю по стиснутій нахиленій полосі: 
.9,789575,03,0175508245,00548,13,03,05,403 0111 кНhbRкНQ bbw   - 
міцність забезпечена. 





























































Приймаємо .14,1 мC   





MQ   
кНкНhbRQ btnbb 2,2776,177575,03,01170)467,01(6,0)1( 03min.    - 
умова виконується. 








b   
Приймаємо .15,10 мC   
Розрахункова поперечна сила в найбільш віддаленому від опори кінці 
похилої тріщини при довжині проекції тріщини, рівній 0C  : 
.5,34515,11016,46101max2 кНCqQQ   
кНкНCqQ swb 5,34511,44215,14,1432,2770   - міцність ригеля на дію 
поперечної сили в похилому перерізі виконується. 














Враховуючи, що прийнята spA  більше потрібної по розрахунку, приймаємо 
анкеруючи стрижні  4 Ø16 А400. .04,8 2смА fsp   
 
Висновки до розділу. В даному розділі наведено: аналіз інженерно-
геологічних умов площадки, визначення глибини закладання фундаменту, 
розрахунок опору ґрунту, визначення перерізу арматури плитної частини 
фундаменту, визначення осадки фундаменту, конструктивна схема Санітарно-
побутового корпусу, розрахунок сходового маршу об’єднаного з площадками, 













4. Технологічна частина 
4.1 Склад, зміст і порядок проектування 
Склад, зміст і порядок проектування організації будівництва і провадження 
робіт регламентується основними положеннями [27] . 
Проект  організації  будівництва (ПОБ) розробляється при двухстадійному 
проектуванні на стадії проекту тією проектною організацією, що виконує даний 
проект у цілому, або спеціалізованою  організацією  за договором з генеральним 
проектувальником. 
Вихідні матеріали ПОБ:   
 дані про обсяги й строки проведення підготовчих робіт; 
 відомості про наявність і тип основних будівельних і транспортних  
машин у підрядника (механовооруженности); 
 відомості про джерела постачання будівництва електроенергією й 
водою;   
 інші  вимоги  замовника  й  підрядника (необхідність  проектування  
тимчасового  житла,  виробничих  будинків  і  споруджень  і  ін.);   
 директивні строки  будівництва. 
ПОБ  повинен  містити  рішення про тривалість будівництва й методи  
виробництва основних видів робіт і розрахунки необхідних ресурсів (трудової,  
матеріальної,  енергетичних,  механізації). 
Визначення обсягів робіт і розрахунки потреби в матеріальних і 
енергетичних  ресурсах  провадяться  спрощеними  способами: 
 за даними  проектів  аналогічних  будинків  і  споруджень; 
 по діючим «Справочникам укрупненных показателей сметной  
стоимости  и  рас хода  ресурсов»; 
 по  укрупнених  кошторисних  нормах. 
Потреби  в  машинах,  механізмах  і  транспорті,  а  також  в  енергетичних  і  
інших  ресурсах  визначаються  розрахунковим  шляхом  або  по  діючих  
нормативах  на 1 млн. гривень  річного  обсягу  БМР. 
Число  працюючих  на  будівництві  визначають  на  основі  середньорічного  
вироблення.  
Проект  виконання  робіт  розробляється  підрядною організацією  або  з  її  
доручення  спеціалізованими  проектними  організаціями  за  рахунок  накладних  
видатків  генерального  підрядника. 
Вихідними  матеріалами  для  складання  проекту  провадження  робіт  
служать:  
 раніше  затверджений  проект,  у  тому  числі  й  ПОБ; 
 робочі  креслення  й  кошториси; 
 дані  про  поставку  технологічного,  енергетичного  й  іншого  
встаткування; 
 дані  про  поставку  збірних  конструкцій,  деталей,  виробів  і  
напівфабрикатів; 
 дані  будівельних  машин  і  механізмів,  можливості  його  
розширення  й  використання; 
69 
 діючі  нормативні  документи (СНіПи,  інструкції  й  вказівки  по  
виробництву  й  прийманню  будівельних,  спеціальних  і  монтажних  
робіт,  у  тому  числі  по  охороні  праці  в  будівництві). 
 
ПВР  складається  із  трьох  основних  видів  технологічних  документів:   
графіків  (календарних  планів),  будгенпланів  і  технологічних  карт.  Залежно  
від  величини,  призначення  й  складності  об'єкта  проект  може  містити  
неоднакове  сполучення  цих  документів  з  різним  ступенем  деталізації. 
Обсяги  робіт  у  ПВР  визначають  по  робочих  кресленнях,  специфікаціям  
і  кошторисам,  розрахунок  всіх  видів  ресурсів  ведуть  по  виробничих  нормах. 
 
Склад  і  зміст  ПВР  залежить  від  складності  об'єкта.  У  його  склад  
входять: 
1. Технологічні  карти  на  складні  роботи  й  на  роботи,  виконувані  по  
нових  технологіях; 
2. Схеми  розміщення  знаків  для  виконання  геодезичних  робіт; 
3. Документи  по  контролі  якості будівельно-монтажних  робіт; 
4. Будівельний  генеральний  план; 
5. Пояснювальна  записка,  у  якій  приводяться: 
 основні  рішення  по  провадженню  робіт,  у  тому  числі  
виконуваних  узимку; 
 уточнені  розрахунки  потреби  в  електроенергії,  воді,  парі,  
стисненому  повітрі; 
 рішення  по  устрої  висвітлення  будівельного  майданчика; 
 перелік  тимчасових  споруджень; 
 техніко-економічні  показники. 
ПВР  на  підготовчі  роботи  виконують  у  тій  же  номенклатурі,  що  й  для  
основних  робіт,  але  в  меншому  обсязі.   
 
4.2 Технологічна карта на бетонування монолітного залізобетонного 
перекриття та колон 
Склад робіт, що ввійшли в технологічну карту 
До складу робіт, розглянутих картою, входять наступні технологічні 
процеси: 
- установка крупно щитової опалубки для колон, 
- в'язання арматурного каркаса , 
- установка крупно щитової опалубки перекриттів, 
- в'язання арматурного каркаса перекриття, 
- укладання бетонної суміші в конструкції, 
- витримування й догляд за бетоном, 
- розпалубка конструкцій. 
Складування і запас матеріалів 
Основні матеріали, складовані на будівельному майданчику: 
- пункти прийому бетону; 
- пакети арматур. 
70 
Ці матеріали завозяться на будівельний майданчик відповідно до заявки, як 
мінімум на дві захватки. 
Розвантаження й складування виробляється в районі складальної площадки, 
що представляє собою спланована й ущільнена ділянка, що перебуває в зоні 
роботи крана. 
 
4.3. Методи і послідовність провадження робіт 
 
Пристрій опалубки й армування колон і перекриттів 
Установка опалубки перекриттів, розташованих на висоті до 5,5 м від 
нижчестоящого перекриття, виробляється без попереднього пристрою лісів. 
Щити опалубки перекриттів укладають на стіни, після чого під них підводять 
інвентарні розсувні стійки, розсунуті на необхідну довжину. Точна установка 
щитів опалубки досягається підгвинчуванням домкратів під стійками. Опалубку 
перекриттів установлюють із переносних драбин. 
Армування колон виробляється разом з монтажем опалубки . Арматури 
подається краном, в'яжеться в просторові каркаси. 
Армування перекриттів виробляється після пристрою опалубки 
перекриттів. 
Арматури подається краном, в'яжеться в сітки, виставляється на бетонних 
прокладках, закріплюється й вивіряється. 
Бетонування 
Для доставки бетонної суміші, використаються автобетонозмішувачі СБ-
92, місткістю барабана 5 м3. Бетонна суміш подається до місця бетонування за 
допомогою баштового крана в баддях ємністю 1,5 м3. 
Колони в розбірно-переставній опалубці бетонують без перерви, ділянками 
висотою не більше 2 м. Ущільнюють бетонну суміш глибинними вібраторами. 
При бетонуванні колон зверху, нижню частину опалубки спочатку 
заповнюють на висоту 10-20 см цементним розчином складу 1:2-1:3 щоб 
уникнути утворення в цій частині пористого бетону зі скупченням великого 
заповнювача. 
Витримування бетону й оборотність опалубки 
Розпалубку починають після досягнення бетоном необхідної міцності. 
Тому що швидкість твердіння бетону в основному залежить від температури 
зовнішнього повітря, то час, через яке виконується розпалубка, установлюється 
по СНіП: 
для плит прольотом до 3 м, 70% міцності від нормативної при температурі 
бетону 20°С досягається при 7 добі від дня бетонування. 
При  видаленні стійок,  що  підтримують  опалубку   забетонованих 
перекриттів багатоповерхових будинків, керуються наступними правилами: 
 видаляти стійки опалубки перекриття, що перебуває безпосередньо під 
бетонованим перекриттям, не допускається; 
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 стійку опалубки наступного нижче лежачого перекриття можна видаляти 
лише частково, при цьому під всіма балками прольотом 4 м і більше залишають 
стійки безпеки, розташовані одна від іншої на відстані не більше 5 м; 
 стійки  опалубки  інших  нижче лежачих  перекриттів можна видаляти 
повністю,  якщо  міцність  цих  перекриттів  досягла  проектної. 
Контроль якості готових виробів 
Припустимі відхилення,згідно [28], в розмірах при пристрої монолітних 
залізобетонних  стін  і  перекриттів:   
 відхилення від проектних параметрів по довжині й ширині щита + 
5мм; 
 зсув осей опалубки від проектного положення стін  + 5мм; 
 відхилення у відстанях між окремими стрижнями мм: робітниками  + 
20мм, розподільними  + 20мм;  
 відхилення у відстанях між ребрами арматур при армуванні в кілька 
рядів по висоті + 20мм;  
 відхилення в певних місцях у товщині захисного шару + 10мм;  
 відхилення від заданої рухливості бетонної суміші + 10мм;  
 відхилення в розмірах стержнів арматури: 
 При діаметрі  до 16мм 
При діаметрі 





виробу, мм ±10 ±10 ±50 
По ширині 
виробу,мм ±5 ±10 ±20 
Тривалість вібрування до припинення осідання бетонної суміші й появи 
цементного молочка на поверхні бетону. 
 
4.4. Техніка безпеки при виконанні робіт 
 
Бетонні роботи 
При подачі, укладанні й догляді за бетоном, заготівлі й установці арматури, а 
також установці й розбиранню опалубки необхідно передбачати заходи щодо 
попередження впливу на працівників наступних небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи: 
 розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і 
більше; 
 конструкції, що пересуваються, і вантажі; 
 обвалення незакріплених конструкцій і вантажів; 
 падіння вище розташованих матеріалів й інструмента; 
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 перекидання машин, падіння їхніх частин; 
 підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання яке може 
пройти через тіло людини. 
При наявності небезпечних виробничих факторів безпека монтажних 
робіт повинна бути забезпечена на підставі виконання наступних рішень, що 
втримуються в організаційно-технічній документації, по охороні праці: 
 визначення марки крана, місця установки й небезпечних зон при 
його роботі; 
 визначення засобів механізації для транспортування, подачі й 
укладання бетонної суміші; 
 визначення несучої здатності й розробки проекту опалубки, а так 
само послідовності її установки й порядку розбирання; 
 забезпечення безпеки робочих місць на висоті; 
 розробка заходів і засобів по догляду за бетоном у холодну й теплу 
пору року. 
При монтажі опалубки, а також установки арматурних каркасів варто 
керуватися наступними вимогами: 
 на захватці, де ведуться монтажні роботи, не допускається 
виконання інших робіт і знаходження сторонніх осіб; 
 при зведенні будинку забороняється виконувати роботи, пов'язані зі 
знаходженням людей в одній захватці, над якою виробляється переміщення, 
монтаж, установка й тимчасове закріплення елементів конструкцій; 
 монтаж конструкцій кожного вище лежачого поверху 
багатоповерхового будинку варто робити після закріплення всіх установлених 
монтажних елементів по проекті й досягнення бетоном несучих конструкцій 
міцності, зазначеної в ПВР; 
 монтаж сходових маршів і площадок будинку повинен 
здійснюватися одночасно з монтажем конструкцій будинку. На змонтованих 
сходових маршах варто негайно встановлювати огородження; 
 розміщення на опалубці встаткування й матеріалів не передбачених 
ПВР , а також знаходження людей, що безпосередньо не беруть участь у 
провадженні робіт на встановлених конструкціях опалубки, не допускається. 
Для переходу працівників з одного робочого місця на інше необхідно 
застосовувати сходи, перехідні містки й трапи, що відповідають вимогам [29]. 
При пристрої опалубки стін необхідно передбачати пристрій робочих 
настилів шириною не менш 0.8 м з огородженнями. 
Опалубка перекриттів повинна бути обгороджена по всьому периметру. 
Всі отвори в робочій підлозі опалубки повинні бути закриті. При необхідності 
залишати ці отвори відкритими їх варто затягувати дротяною сіткою. 
Ходити по покладених арматурах допускається тільки по спеціальних 
настилах шириною не менш   0.6 м, покладеним на арматурний каркас. 
Знімні вантажозахватні пристрої, стропи й тара, призначені для подачі 
бетону вантажопідйомними кранами, повинні бути виготовлені й оглянуті 
згідно [30]. 
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Естакада для подачі бетонної суміші автосамоскида повинна бути 
обладнана відбійними брусами. між відбійними брусами й огородженнями 
повинні бути передбачені проходи не менш 0.6м. На тупикових естакадах 
повинні бути встановлені поперечні бруси. 
При очищенні кузова автосамоскида від залишків бетонної суміші 
працівника забороняється перебуває в кузові транспортного засобу. 
Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати із урахуванням умов 
їхнього підйому, складування й транспортування до місця монтажу. 
Бункери (бадді) для бетонної суміші повинні відповідати вимогам 
державних стандартів. Переміщення завантажений або порожній бункери 
дозволяється тільки при закритому затворі. 
При укладанні бетону з бункера відстань між нижньою крайкою бункера й 
раніше покладеного бетону повинне бути не більше 1м, якщо інші відстані не 
передбачені  ПВР. 
Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно перевірити 
стан тари, опалубки й засобів підмащення. 
При установці елементів опалубки в кілька ярусів  кожен наступний ярус 
варто встановлювати після закріплення нижнього. 
Розбирання опалубки повинна виконується після досягнення бетоном 
заданої міцності. 
При розбиранні опалубки необхідно приймати міри проти випадкового 
падіння елементів опалубки, обвалення підтримуючих лісів і конструкцій. 
При ущільненні бетонної суміші електровібраторами переміщати вібратор 
за струмоведуче проведення не допускається, а при перервах і переході на інше 
місце вібратори необхідно відключати. 
 
4.5. Вибір монтажного крану за технологічними параметрами 
 
Висота  підйому  гака  крана, м:  
 
,0 сткбкр hhhhH  , 
 
де ho - висота опори, на якій встановлюється конструкція, що монтується 
(висота будинку) від рівня стоянки крину, м; 
    hб – монтажна висота (рівень поверху, що возводиться плюс 2,5 м),м; 
    hк - висота монтуємого елемента (висота бункера поворотного ), м; 
    hст- розрахункова висота стропування, м. 
Вантажопідйомність крана, т: 
 
дmr qqqQ  , 
 
де    qr - маса вантажу, що піднімає, т; 
       qт - маса вантажозахватного механізму, т; 
         qд - маса додаткових пристроїв тари, т. 
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тQ 2,32,00,3   
Обрано кран КБ-403А. 
Основні технічні характеристики крана, прийняті відповідно до 
паспортних даних: 
- припустимий ухил місця установки крана: 
     поздовжній - 0,002 
     поперечний - 0,002; 
- вантажопідйомність, т: 
   при найбільшому вильоті стріли - 3,0 
   максимальна - 4,5; 
- висота підйому, м: 
   при найбільшому вильоті стріли - 52,5  
   при найменшому вильоті стріли - 68,4; 
- виліт стріли, м: 
   найбільший - 30,0 
   найменший - 16,56; 
- база - 6,0 м; 
- колія рейкового шляху - 6,0 м; 
- маса крана в робочому стані - 115,5 т. 
 
4.6 Вибір засобів  механізації для виконання робіт 
 
 Для планування майданчика вибираємо бульдозер типу   ДЗ-18(Д-493А) 
Для уривки котловану вибираємо екскаватор зворотна лопата, екскаватор ЕО-
4121А. 
 
Технічна характеристика екскаватора ЕО-4121А 
Місткість ковша, м3                                                                           — 0.65 
Довжина гусеничного ходу, м                                                         — 3.42 
Ширина гусеничного ходу, м                                                           — 2.93 
 
Габаритні розміри, м:  
-довжина А                                        — 6.8 
-ширина В                                          — 3.0 
-высота                                               — 3.0 
Висота вивантаження, м                                                                    — 6.0 
 
Найбільша глибина копання, м 
                            - траншеї                                                               —5.8 
Найбільший радіус копання, м                                                         —15.0 
Радіус вивантаження, м                                                                     —6.7 
Тривалість циклу екскавації                                                             — 20 
Ціна машино-години, грн.                                                              — 10.99 
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Кран для проведення будівельно - монтажних робіт підбирається у два етапи. 
На першому етапі за факторами технічного порядку визначають необхідні 
параметри крану. На другому етапі, шляхом економічного порівняння підібраних 
варіантів, визначають, який з них буде більш ефективним. 
Підбір краннів за технічними характеристиками. 
Вантажопідйомність 
Qкр. = Qел. + Qос. 
де   Qел. – маса самого важкого елемента. Маса 1м3 цегли 1,8 тон є най важчим 
елементом. 
       Qос. – маса монтажного пристосування Qос.=0,05т. 
Qкр. = 2,63+0,2 = 2,7т 
Висота підйому крюка. 
Hкр = hо + hз + hел + hвз, 
де hо – перевищення позначки опори елемента, який монтують, над рівнем 
стоянки крана, м.;(3,3 х 6 = 19,8м) 
hз – запас по висоті, необхідний для заведення конструкції на установлення 
або перенесення її через змонтовані конструкції, м (не менш 0,5 м);  
hел - висота елемента в монтажному положенні, м;  
hвз - висота вантажозахватного пристрою в робочому положенні, м. 
Hk = 19,8 + 2,5 + 1,2 + 3,5 = 27м 
3.Потрібний виліт стріли крана: 
 
;321 lllLc   
де 1l  - половина ширини колії баштового крана, м.; 
2l - відстань між зовнішньою поверхнею будинку і краєм прилеглої рейки, м.; 
3l  - відстань від зовнішньої поверхні будинку до вісі елементу, що 
монтується, м. 
;9.254.205.20.3 мLc   
 
Обрано кран КБ-403А. 
Основні технічні характеристики крана, прийняті відповідно до 
паспортних даних: 
- припустимий ухил місця установки крана: 
     поздовжній - 0,002 
     поперечний - 0,002; 
- вантажопідйомність, т: 
   при найбільшому вильоті стріли - 3,0 
   максимальна - 4,5; 
- висота підйому, м: 
   при найбільшому вильоті стріли - 52,5  
   при найменшому вильоті стріли - 68,4; 
- виліт стріли, м: 
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   найбільший - 30,0 
   найменший - 16,56; 
- база - 6,0 м; 
- колія рейкового шляху - 6,0 м; 
- маса крана в робочому стані - 115,5 т. 
 
4.7. Об'єктний будівельний генеральний план 
 
Будгенпланом називають генеральний план площадки, на якому показане 
розміщення основних монтажних і вантажопідйомних механізмів, тимчасових 
будинків, споруджень і установок, що возводяться і використовується у період 
будівництва. 
Об'єктний будгенплан дає детальні рішення по організації тієї частини 
будівельного господарства, що безпосередньо пов’язана зі спорудженням даного 
об'єкта й охоплює територію, що примикає до нього. Складається він з одного або 
декілька будинків і споруд на стадії робочого проекту в складі проекту 
провадження робіт (ПВР) будівельною організацією. 
Вихідними даними для розробки об'єктного БГП служать 
загальномайданчиковий БГП, виконаний на попередній стадії проектування, КП і 
технологічні карти з ПВР даного об'єкта, уточнені розрахунки споживи в 
ресурсах, а також робочі креслення будинку чи споруд. Об'єктний БГП 
складається або підрядчиком з його доручення проектно-технологічною 
організацією або об'єднання міністерства в останньому випадку він узгоджується 
з генпідрядником і зацікавленими субпідрядними організаціями. 
Розрахунково-пояснювальна записка містить уточнені розрахунки споживи 
на основі натуральних обсягів робіт з робочої документації й кошторисів; 
конкретні технічні рішення на вибір механізованих установок, тимчасових 
будинків, споруджень, доріг, силової й освітлювальної мережі, водо- і 
теплопостачання, телефонізації й т.д.   
Проектування об'єктного будгенплана включає наступне: 
– розрахунок потреби й проектування складських приміщень, тимчасових 
будинків і споруд, установок виробничого призначення; 
– розрахунок потреби й проектування тимчасових ліній електро-, водо- і 
теплопостачання; 
– проектування тимчасових доріг, ліній зв'язку й диспетчеризації. 
В об'єктному будгенплані приводяться детальні рішення по організації 
будівництва об'єкта й прилягаючої до нього території. 
 
4.7.1. Розрахунок тимчасових адміністративних та санітарно-побутових 
приміщень 
 
Найменування і кількість тимчасових будівель та споруд на будівельному 
майданчик залежить від розрахункової кількості робітників, що визначається за 
календарним графіком. При цьому умовно приймаємо, що в найбільш 
завантажену зміну працюють 70% робітників та  80% інженерно-технічних 
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робітників (ІТР), службовців та молодшого обслуговуючого персоналу (МОП). 
 



















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Контора будівництва 19 4 76 З 57,6 1 57,6   
2 Гардеробна 67 0,6 40  К 14,4  3   43,2   





67 1 67 П   25 3  75    
5 Душова 12 3 26 К  24,4  1  24,4   
 
Умовні позначення: к – контейнерні; п – пересувні; з – збірно-розбірні. 
Необхідна площа будівель та споруд визначається за формулою: 
 
iii nRF  , 
 
де  Fi –  необхідна  площа   i-го  найменування  тимчасової  будівлі, м2; 
                    Ri – розрахункова  кількість  робітників  i-тої  категорії, люд.; 
                   ni –  норма  площі  тимчасової  будівлі  на одного робітника, м2. 
Найменування та  тип тимчасових  споруд  приймаються з  урахуванням  їх  
призначення  та  урахування.  
Об’єм  тимчасових  будівель  та  споруд  має  бути  мінімально  можливим,  
але  повністю  забезпечувати  виробничі  та  побутові  умови  роботи  та  
відпочинку  робітників. 
 
4.7.2. Розрахунок тимчасових складів матеріалів та конструкцій 
 
На стадії ПОС необхідна площа складів Si  (м2) для основних матеріалів, 
виробів та конструкцій визначається, згідно [31], за наступними формулами: 
ii nFS  , 
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де Si – необхідна  площа  складських  приміщень  i-го   виду, м2; 
     F  – загальний  об’єм  будівель і споруд,  що  будуються, тис. м3; 
         ni – норма  складських  приміщень  i-го  виду  на 1000 м3  споруд, що  
возводяться. 
Розрахунок  тимчасових  складів, матеріалів та конструкцій   
Таблиця 4.7.2 










1. Закриті склади:  
            а)  опалювальні: 
                 – хімікати, спецодяг 0,8 
           б)  не опалювальні:    
29,15 
                 –  войлок, пакля, теплоізоляційні матеріали, 
гіпсові вироби, інструмент, цвяхи  0,9 32,79 
                 –  будівельний інвентар 0,2 7,29 
                 –  верстатне обладнання 0,3 10,93 
2. Навіси:  
                 –  рубероїд, гідроізоляційні матеріали, плитки, 
скло 
1,5 54,66 
                 –  столярні та теслярські вироби 0,6 21,86 
                 –  бітум, мастики 0,6 21,86 




4.7.3. Розрахунок тимчасового водопостачання 
 
Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії проекту провадження 
робіт зводиться до визначення потреби води для виробничих (Qвир), 
господарських (Qгосп) і пожежних (Qпож) цілей, а також до визначення діаметра 
водогінної напірної мережі. 







Qвир ср , 
 
де   1,2 – коефіцієнт, що враховує невраховані видатки;   
      Qср –  середня  виробнича  витрата  води  в  зміну  в  літрах.  Вона  
визначається підсумовуванням  всіх  планованих  витрат  на  виробничо-
технологічні потреби  в  добу  з  урахуванням  норм; 

















де Rmax –    найбільша кількість працюючих у зміну робітників під час зведення 
основного будинку, що визначається за графіком потреби в робітників, 
розробленому після календарного графіка; 
          n1 – норма споживання води на 1 чоловік  у зміну (для площадок з 
каналізацією – 20...30 … 30 літрів і без каналізації – 10...15 … 15 
літрів);  
          n2 – норма споживання води на прийом одного душу (приймають 30 л); 
          К2 – коефіцієнт, що враховує відношення кількості робітників, що  
використовують душ,  до  найбільшої  кількості  робітників у зміну    




Витрати  води  для  протипожежних цілей визначається з розрахунку 
одночасної дії не менш двох пожежних гідрантів з видатком води 5 л/сек на 
кожний струмінь: 
сек/л 1052Qпож   . 
Загальна  витрата  води: 
пожгоспвирзаг QQQQ  . 
Якщо витрати  води  на  протипожежні  цілі  перевищує  сумарну  потребу    
на  виробничі  й   господарсько-побутові  потреби,  то  загальний  видаток  води  
для  розрахунку  діаметра  тимчасового  водопроводу   може  бути  прийнятий 
тільки  виходячи  з  потреби  на протипожежні потреби: 
 
пожQзагQ  . 
Якщо  ж  витрати  води  на  протипожежні  цілі  не  перевищує  сумарної 
потреби  на  виробничі  й  господарсько-побутові потреби, то загальний видаток 
води  може бути прийнятий рівним: 
 




Розрахунок необхідного діаметра тимчасового водопроводу на уведенні (у 









 де π - 3,14; 
      V – швидкість руху води по трубах (для більших діаметрів – 1,5...2…2,а 
малих - 0,7...1,2 м/с). 
 
D=√[4*10,59/(3,14*1,2*1000)]= 0,12= 12 см. 
 
Отриманий розрахунком необхідний діаметр тимчасового водопроводу 
необхідно округлити убік збільшення до найближчого діаметра відповідно до 
Держстандарту.  
 
4.7.4. Розрахунок тимчасового електропостачання 
 
Проектування тимчасового електропостачання здійснюють у наступному 
порядку:  
1) визначають  максимальну потужність джерел електроенергії, необхідну 
для задоволення потреби будівництва окремо на різних  його періодах; 
 2) виявляють джерела одержання електроенергії;  
3) визначають необхідна кількість і потужність трансформаторних 
підстанцій; 
 4) розташовують на будгенплані трансформаторні підстанції, силові й 
освітлювальні мережі, інвентарні  електричні устрої;  
5) вибирають тип і перетин проводів. 
Розрахунок електричних навантажень (Pn) провадиться по встановленій 


























де   α – коефіцієнт, що враховує втрати в мережі (α = 1,05...1…1,1); 
 k1c,k2c,k3 c-коефіцієнти попиту; 
 Pc  – потужність силових споживачів, кВт; 
 Pt  – потужність для технологічних потреб, кВт; 
 Pов– потужність устроїв внутрішнього висвітлення, кВт; 
 Pон– потужність устроїв зовнішнього висвітлення, кВт; 
 cosφc , cosφt – коефіцієнти потужності. 
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Трансформаторні підстанції варто максимально наближати до споживачів. 
Найбільш доцільним радіусом їхньої дії вважається радіус рівний 400-500 м. 




SEpN  , 
 
де p – питома потужність (при висвітленні прожекторами ПЗС-35 приймають      
p= 0,25...0…0,4Вт/(м2 ·лк), а прожекторами ПЗС-45  –   p = 
0,2...0…0,3Вт/(м2 · лк));     
    E – необхідна середня освітленість у люксах; 
    S – розмір площадки, що підлягає висвітленню, м2; 
   Pл – потужність лампи прожектора, Вт (при висвітленні прожекторами ПЗС-35   
Pл = 500 і 1000 Вт, а прожекторами ПЗС-45 Pл = 1000 і 1500 Вт). 
N=0,4*20*936/100=8 шт. 
 
4.7.5. Охорона праці і навколишнього середовища протипожежні заходи 
 
1. Пристрій дорогий і транспортування вантажів. 
До початку будівельних робіт повинні бути споруджені під'їзди до 
будівельного майданчика і внутрішньобудівельні дороги, забезпечуючий вільний 
доступ транспортних засобів до всіх об'єктів, що будуються, і майданчиків для 
складування і зберігання матеріалів. У в'їзду на будівельний майданчик повинна 
бути встановлена схема руху транспортних засобів, а на узбіччях дорогий і 
проїздах - добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок руху 
відповідно до Правил дорожнього руху. 
Для потреб будівництва слід використовувати існуючі дороги постійного 
призначення. Якщо це неможливо, то будують часові автомобільні дороги, 
причому їх проектують так, щоб машини мали круговий проїзд. При пристрої 
тупикових шляхів підвищується небезпека нещасних випадків. Часові 
автомобільні дороги доцільно споруджувати на монтажному майданчику з 
інвентарних дорожніх залізобетонних плит. Ширину проїжджої частини 
внутрішньобудівельних доріг приймають 4м при односторонньому русі і 6м при 
двосторонньому русі транспорту. Радіуси закруглень приймаються не меншого 
6м, а при русі панелевозов і інших великогабаритних автомобілів - не меншого 
12м. Для стоянки автомобілів на час розвантаження матеріалів влаштовують 
майданчики у під'їзних доріг. 
2. Зберігання складованих матеріалів і виробів. 
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Проектом організації робіт повинне передбачатися зберігання матеріалів і 
виробів на будмайданчику в мінімально можливих кількостях. Розміщення 
складів якомога ближче до центрів споживання і оснащення їх механізацією 
дозволяє понизити кількість навантажувально-розвантажувальних операцій і 
організувати безпечне складування.  
Згідно [32] і [33] майданчики, призначені для зберігання будматеріалів, 
навантажувально-розвантажувальних робіт, повинні спланерувати, мати твердий 
грунт, здатний сприймати проектне навантаження від вантажів і підйомно-
транспортних засобів, або повинні бути покриті твердим і рівним матеріалом.  
У відповідних місцях встановлюються написи «В'їзд», «Виїзд», «Розворот» і 
т.д. На майданчиках для укладання вантажів повинні бути забезпечені межі 
штабелів, проходів, проїздів між ними. Не дозволяється розміщувати вантажі в 
проходах і проїздах. У зимовий час територію майданчика очищають від снігу і 
льоду. 
Укладання матеріалів проводиться з урахуванням їх маси і здатності 
деформуватися під впливом маси вищерозміщеного вантажу. Чим важче матеріал, 
тим менше повинна бути його висота, щоб забезпечити стійкість, полегшити і 
забезпечити складування і відпустку матеріалів. 
Складування матеріалів, конструкцій і устаткування повинно здійснюватися 
відповідно до вимог стандартів або технічні умови на матеріали, вироби, 
устаткування. Способи укладання вантажів повинні забезпечувати: безпека тих, 
що працюють, стійкість штабелів, пакетів; механізацію навантажувально-
розвантажувальних робіт; можливість застосування засобів захисту і пожежної 
техніки; дотримання вимогам до охоронних і небезпечних зон. Підкладки і 
накладки в штабелях в складованих матеріалах і конструкції слід розташовувати в 
одній вертикальній площині. 
3. Небезпечні зони на будівельному майданчику. 
При організації будівельного майданчика, розміщенні ділянок і робочих 
місць, проїздів, проходів необхідно встановити небезпечні для людей зони. Під 
небезпечною зоною розуміють частину простору, в якому діють постійно або 
виникають періодично чинники, що створюють загрозу життя і здоров'ю тих, що 
працюють. Небезпечні зони позначають знаками безпеки і написами встановленої 
форми. Все небезпечні для людей зони розділяються на дві групи: зони з постійно 
діючими небезпечними виробничими чинниками; зони з потенційно діючими 
небезпечними виробничими чинниками. 
До першої зони можна віднести зони неізольованих токоведущих частин 
електроустановок, ліній електропередач; місця переміщення машин і 
устаткування, їх частин і робочих органів; місця виділення шкідливих 
небезпечних речовин, що перевищують ГДК, зони дії шуму з інтенсивністю вище 
допустимій і т.д. Виробництво будівельно-монтажних робіт в цих зонах, як 
правило, не допускається. До другої групи можна віднести ділянки поблизу 
будівель, що будуються, споруд, а також ділянки, території, над якими ведуться 
монтажні роботи. Зони з постійно діючими небезпечними виробничими 
чинниками в уникнення допуску сторонніх осіб повинні бути захищені 
огорожами [34], що запобігають доступу людей в небезпечну зону. 
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Висновки до розділу. В даному розділі наведено: технологічну карту на 
бетонування монолітного залізобетонного перекриття та колон, методи і 
послідовність провадження робіт, будівельний генеральний план, вибір засобів  











































5. Дослідницький розділ 
 
В Санітарно-будівельному комплексі планується визначити, в залежності 
від виду плит перекриття, який варіант економічно-доцільніший, беручи до уваги 
фактичні витрати бетону та арматури, а також трудомісткість і вартість виконаних 
робіт, монолітний чи збірний. Були розглянуті такі варіанти улаштування 
перекриття: 
По 1-му варіанту перекриття прийнято збірним. Яке складається з 
наступних елементів: плити багатопустотної, ригеля та монолітних ділянок. 
По 2-му варіанту перекриття прийнято монолітним ребристим. Яке 
складається з головних та другорядних балок, плити перекриття. 
Також нижче наведено розрахунок монолітної ребристої плити покриття та 
наведено технологію монтажу. Проведено аналіз та доцільність використання 
того чи іншого варіанту. 
 
5.1. Розрахунок та проектування монолітної плити перекриття 
 
5.1.1. Вихідні данні для проектування 
Кількість прогонів головної балки – 5. 
Кількість прогонів другорядної балки – 10. 
Розмір прогону головної балки – 6,0м. 
Розмір другорядної балки – 6,0м. 
Призначення будівлі – адміністративне.  
Клас бетону – В25. 
Клас робочої арматури – А400С. 
Характеристика матеріалів: 
Для бетону класу В25 згідно табл.Д1 Методичні вказівки «Розрахунок і 
проектування монолітного ребристого перекриття багатоповерхових будівель з 
повним каркасом» приймаємо: 
- розрахунковий опір на стиск - МПаRb 5,14 ; 
- розрахунковий опір на розтяг - МПаRbt 05,1 ; 
- коефіцієнт умов роботи бетону - 9,02 b . 
Для робочої арматури класу А400С (балки, колони, фундамент) згідно табл. 
Д2 розрахунковий опір - МПаRs 375 . 
Арматура плити класу Вр-I, розрахунковий опір на розтяг згідно табл. Д2 
Методичні вказівки «Розрахунок і проектування монолітного ребристого 
перекриття багатоповерхових будівель з повним каркасом»: 
при Ø3мм МПаRs 375 ; при Ø4мм МПаRs 365 ; при Ø5мм МПаRs 360 . 
 
5.1.2. Компонування конструктивної схеми перекриття 
Проектування монолітного ребристого перекриття передбачає компонування 
конструктивної схеми, розрахунок і конструювання балочної плити, другорядної 
та головної балок. 
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Монолітне ребристе перекриття компонується з поперечними головними та 
повздовжніми другорядними балками, щоб товщина плити була найменшою, 
тобто проліт плити призначається в межах 1,7…2,7 м. Другорядні балки 
розміщують по осях колон і в третинах прольоту головної балки. Тому при 
прольоті в осях балки мl бг 0,6..   крок другорядних балок приймаємо 
мS бдр 0,23/0,6..  . 
Попередньо задаємося розмірами перерізу балок: 
а) головної балки: 














висоту перерізу головної балки приймаємо 0,6м; 
- ширина перерізу: 
)(3,06,05,0)5,0...4,0( .... мhb бгбг   
ширину перерізу головної балки приймаємо 0,3м; 
б) другорядної балки: 














висота перерізу другорядної балки приймаємо 0,4м; 
- ширина перерізу: 
)(2,04,05,0)5,0...4,0( .... мhb бдрбдр   





Рисунок 5.1.1 – Конструктивна схема монолітного ребристого перекриття:  
1 - колона; 2 - головна балка; 3 - другорядна балка; 4 - плита перекриття; 5 
- розрахункова смуга плити перекриття; 6 - розрахункова смуга другорядної 






5.1.3. Розрахунок та проектування монолітної плити перекриття 
Визначення навантажень, що діють на плиту: 
При товщині монолітної плити перекриття ммпл 50 , як для цивільних 
будинків, та складу підлоги, визначення навантаження на 1м2 плити перекриття 
виконано в таблиці 5.1.1 












Постійне навантаження    
- керамічна плитка  
δ = 10мм; ρ = 20 кН/м3 0,2 1,2 0,24 
- прошарування CERESIT  
δ = 8мм; ρ = 16 кН/м3 0,128 1,3 0,166 
- цементно-пісчанний розчин  
δ = 20мм; ρ = 16 кН/м3  0,32 1,2 0,39 
- керамзитобетон  
δ = 40мм; ρ = 6 кН/м3   0,24 1,2 0,288 
- плита перекриття 
δпл = 50мм; ρ = 25 кН/м3   
1,25 1,1 1,38 
Разом:    g = 2,464 
Тимчасове навантаження 2,0 1,2 V = 2,4 
 
Повне розрахункове навантаження на 1м2 монолітної залізобетонної плити з 
урахуванням коефіцієнта надійності по призначенню будівлі 95,0n складає: 
)/(341,295,0464,2 2мкНgg n    
)/(28,295,04,2 2мкНVV n    
)/(621,428,2341,2 2мкНVgq   
Для розрахунку багато прогінної плити беремо смугу шириною 1м (поз.5 
рис.1). Розрахункове навантаження на 1м.п. вибраної смуги плити дорівнює: 
)/(341,2 2мкНg     )/(28,2 2мкНV     )/(621,4 2мкНq   
Визначення згинальних моментів в плиті від зовнішнього навантаження, 
та перевірка заданої товщини плити: 
Розрахунковий проліт монолітної плити приймаємо рівним: 
)(18002002000 ммlпл   
Конструктивна та розрахункова схеми багато прогінної плити, та епюра 
згинальних моментів зображені на рис. 3.11.2. 
Для балочних не розрізних плит отриманні значення вигинаючи моментів у 















































Рисунок 5.1.2 – Балочна плита: а) – конструктивна схема; б) – розрахункова 
схема; в) – епюра згинаючих моментів 
Оптимальний процент армування для плит, затиснутих по 4-м сторонам 
складає %6,03,0  . Товщину плити обчислюємо за максимальним моментом 
)(99,2 мкНМ A  . 



















де: %5,0 ; МПаRs 360 (для арматури класу Вр-I  Ø5 мм); 2b  коефіцієнт 
умови роботи бетону. 
128,0)138,05,01(138,0)5,01(  m   






















ммadhh   
де d – діаметр робочої арматури, приймаємо 10. 
а – захисний шар бетону приймаємо 20мм. 
Товщину плити назначаємо кратну 10мм, тому приймаємо ммh 70 . 
 
Рисунок 5.1.3 – До вибору товщини плити 





мммadhh   
В плитах затиснутих по всьому контуру монолітно зв’язаними з ними 








де плh  - прийнята товщина плити; 
плl   - робочий проліт монолітної плити. 










Умова виконується, значить, в монолітній плиті виникає розпір. 
При виникненні розпору в монолітних плитах, затиснутих по всьому 
контуру, значення діючих вигинаючи моментів слід зменшити на 20%. 
)(392,2)99,2(8,0 мкНМ А   
)(2,15,18,0 мкНМ Б   
)(18,2)72,2(8,0 мкНММ ДВ   
)(41,176,18,0 мкНММ ЕГ   
Підбір площі робочої арматури, та конструювання плити перекриття: 
Робоча висота плити складає: )(045,0)(5,40 мсмh пл   
Армування плити приймаємо у відповідності з огинаючою епюрою діючих 
згинаючих моментів. 
На першій опорі (точці А) )(10392,2 3max мМНМ    




















За даними табл. Д3 [1] при 091,0m  приймаємо 953,0 . 
















На середніх опорах (точки В та Д) )(1018,2 3 мМНММ ДВ   




















За даними табл. Д3 [1] при 0825,0m  приймаємо 957,0 . 















Багатопрогінні балочні монолітні плити товщиною до 100мм з робочою 
арматурою до 6мм включно рекомендується армувати зварними рулонними 
сітками. 

















s  . 
Додаткові сітки знаходимо по формулі: 
21 sss AAA  ; 
)(14,041,155,1 2смAs   







Прийняті рулонні сітки розкручують вздовж головних балок через усі 
прольоти по низу плити і зверху над усіма опорами, на крайній опорі робочу 
арматуру треба завести в другорядну балку для забезпечення анкерування. 
Довжина анкерування )( апl  залежить від класів арматури та бетону, умов роботи 
конструкції, діаметру арматури. Довжину анкерування робочої арматури сіток 
приймаємо 250мм. На рис. 5.1.4 наведено приклад анкерування арматурних 
стрижнів сіток. 
 
Рисунок 5.1.4 – Анкерування робочих стрижнів сіток 
Проліт у просвіті між суміжними головними балками бажано армувати двома 
або трьома сітками. Ширина сітки обмежена розміром 3800мм, довжина – вагою 
рулону 900…1300кг, але не більше ніж 12000мм. 
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Напуск сіток по ширині приймається не менше 50мм при діаметрі розподільної 
арматури до 4мм і не менше 100мм – при діаметрі більше ніж 4мм. 
Напуск сіток по довжині не рекомендується виконувати в розтягнутій зоні, тому 
напуску сіток виконуємо в зоні «нульових» моментів. Довжина напуску )( нl  
залежить від класів арматури та бетону, умов роботи конструкції, та діаметру 
арматури. Довжину напуску робочої арматури сіток приймаємо 250мм. На рис. 5.1.5 




Рисунок 5.1.5 – Напуск арматурних сіток вздовж робочих стрижнів 
 
5.2. Розрахунок та проектування другорядної балки перекриття 
5.2.1. Визначення зусиль в другорядній балці за допомогою 
програмного комплексу «Ліра» 
Визначення зусиль в другорядній балці за допомогою програмного 
комплексу «Ліра» включає в себе збір постійного та тимчасового навантаження та 
сам розрахунок, який полягає у визначенні розрахункових сполучень зусиль 
(РСЗ). 
Навантаження на другорядну балку перекриття передається з вантажної 
смуги (рис. 1) шириною, що дорівнює кроку другорядних балок  мS бдр 0,2..   
- постійне навантаження від плити перекриття та підлоги: 
)/(68,495,00,2464,2..1 мкНSgG nбдр    
- постійне навантаження від другорядної балки: 
)/(72,1251,195,0)07,04,0(2,0)( ....2 мкНphbG fnплбдрбдр    
- разом постійне навантаження: 
)/(4,672,168,421 мкНGGG   
- тимчасове навантаження: 
)/(56,495,00,24,2.. мкНSvV nбдр    
Для розрахунку другорядної балки задаємо постійне навантаження у всіх 
прольотах та різні варіанти тимчасових навантажень ( у парних прольотах, у 
непарних прольотах, у двох суміжних прольотах та ін.). 
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Розглянемо 6 варіантів: 
- постійне навантаження у всіх прольотах:  
 
- тимчасове навантаження в непарних прольотах: 
 
- тимчасове навантаження в парних прольотах: 
 
 
- тимчасове навантаження в першому та другому прольотах: 
 
- тимчасове навантаження в другому та третьому прольотах: 
 
- тимчасове навантаження в третьому та четвертому прольотах: 
 
В результаті виконаного розрахунку за допомогою програмного комплексу 
«Ліра» були одержані РСЗ, які наведені в таблиці 5.2.1 
 













1 1 2 - длит 2 -3.942 3.853 1 2 3 5 
1 1 2 - длит 13 -3.749 4.006 1 2 3 4 
1 2 2 - длит 2 -3.012 3.585 1 2 3 5 
1 2 2 - длит 13 -2.795 3.629 1 2 3 4 
1 3 2 - длит 2 -2.153 3.116 1 2 3 6 
1 3 2 - длит 13 -2.149 3.317 1 2 3 5 
1 3 2 - длит 17 -1.934 3.253 1 2 3 4 
1 4 2 - длит 2 -1.408 2.848 1 2 3 6 
1 4 2 - длит 13 -1.353 3.048 1 2 3 5 
1 4 2 - длит 17 -1.168 2.876 1 2 3 4 
1 5 2 - длит 2 -0.729 2.580 1 2 3 6 
1 5 2 - длит 13 -0.625 2.780 1 2 3 5 
1 5 2 - длит 17 -0.496 2.499 1 2 3 4 
2 1 2 - длит 2 -0.729 2.580 1 2 3 6 
2 1 2 - длит 13 -0.625 2.780 1 2 3 5 
2 1 2 - длит 17 -0.496 2.499 1 2 3 4 
2 2 2 - длит 1 0.114 1.795 1 3 4 
2 2 2 - длит 2 -0.147 1.681 1 2 7 
2 2 2 - длит 13 0.023 2.404 1 2 3 5 
2 2 2 - длит 17 0.081 2.123 1 2 3 4 
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2 3 2 - длит 13 0.427 2.043  1 2 3 6  
2 3 2 - длит 17 0.565 1.746  1 2 3 4  
2 4 2 - длит 1 1.037 1.650  1 2 3 5  
2 4 2 - длит 13 0.904 1.775  1 2 3 6  
2 4 2 - длит 17 0.954 1.370  1 2 3 4  
2 5 2 - длит 1 1.402 1.274  1 2 3 5  
2 5 2 - длит 13 1.314 1.506  1 2 3 6  
2 5 2 - длит 17 1.250 0.993  1 2 3 4  
3 1 2 - длит 1 1.402 1.274  1 2 3 5  
3 1 2 - длит 13 1.314 1.506  1 2 3 6  
3 1 2 - длит 17 1.250 0.993  1 2 3 4  
3 2 2 - длит 1 1.673 0.897  1 2 3 5  
3 2 2 - длит 13 1.643 1.130  1 2 3 6  
3 2 2 - длит 17 1.464 0.725  1 2 3 4  
3 3 2 - длит 1 1.879 0.753  1 2 3 6  
3 3 2 - длит 13 1.672 0.769  1 2 3 7  
3 3 2 - длит 17 1.612 0.456  1 2 3 4  
3 4 2 - длит 1 2.020 0.377  1 2 3 6  
3 4 2 - длит 13 1.831 0.501  1 2 3 7  
3 4 2 - длит 17 1.693 0.188  1 2 3 4  
3 5 2 - длит 1 2.067 0.000  1 2 3 6  
3 5 2 - длит 13 1.598 0.338  1 3 7  
3 5 2 - длит 14 1.598 -0.338  1 2 5  
3 5 2 - длит 17 1.706 -0.080  1 2 3 4  
4 1 2 - длит 1 2.067 0.000  1 2 3 6  
4 1 2 - длит 13 1.598 0.338  1 3 7  
4 1 2 - длит 14 1.598 -0.338  1 2 5  
4 1 2 - длит 17 1.706 -0.080  1 2 3 4  
4 2 2 - длит 1 2.020 -0.377  1 2 3 6  
4 2 2 - длит 14 1.831 -0.501  1 2 3 5  
4 2 2 - длит 17 1.652 -0.349  1 2 3 4  
4 3 2 - длит 1 1.879 -0.753  1 2 3 6  
4 3 2 - длит 14 1.672 -0.769  1 2 3 5  
4 3 2 - длит 17 1.532 -0.617  1 2 3 4  
4 4 2 - длит 1 1.673 -0.897  1 2 3 7  
4 4 2 - длит 14 1.643 -1.130  1 2 3 6  
4 4 2 - длит 17 1.344 -0.885  1 2 3 4  
4 5 2 - длит 1 1.402 -1.274  1 2 3 7  
4 5 2 - длит 14 1.314 -1.506  1 2 3 6  
4 5 2 - длит 17 1.089 -1.153  1 2 3 4  
5 1 2 - длит 1 1.402 -1.274  1 2 3 7  
5 1 2 - длит 14 1.314 -1.506  1 2 3 6  
5 1 2 - длит 17 1.089 -1.153  1 2 3 4  
5 2 2 - длит 1 1.037 -1.650  1 2 3 7  
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5 2 2 - длит 17 0.767 -1.422  1 2 3 4  
5 3 2 - длит 1 0.577 -2.027  1 2 3 7  
5 3 2 - длит 14 0.427 -2.043  1 2 3 6  
5 3 2 - длит 17 0.378 -1.690  1 2 3 4  
5 4 2 - длит 1 0.114 -1.795  1 2 8  
5 4 2 - длит 2 -0.147 -1.681  1 3 5  
5 4 2 - длит 14 0.023 -2.404  1 2 3 7  
5 4 2 - длит 17 -0.078 -1.958  1 2 3 4  
5 5 2 - длит 2 -0.729 -2.580  1 2 3 6  
5 5 2 - длит 14 -0.625 -2.780  1 2 3 7  
5 5 2 - длит 17 -0.601 -2.227  1 2 3 4  
6 1 2 - длит 2 -0.729 -2.580  1 2 3 6  
6 1 2 - длит 14 -0.625 -2.780  1 2 3 7  
6 1 2 - длит 17 -0.601 -2.227  1 2 3 4  
6 2 2 - длит 2 -1.408 -2.848  1 2 3 6  
6 2 2 - длит 14 -1.353 -3.048  1 2 3 7  
6 2 2 - длит 17 -1.191 -2.495  1 2 3 4  
6 3 2 - длит 2 -2.153 -3.116  1 2 3 6  
6 3 2 - длит 14 -2.149 -3.317  1 2 3 7  
6 3 2 - длит 17 -1.848 -2.763  1 2 3 4  
6 4 2 - длит 2 -3.012 -3.585  1 2 3 7  
6 4 2 - длит 14 -2.795 -3.629  1 2 3 8  
6 4 2 - длит 17 -2.573 -3.032  1 2 3 4  
6 5 2 - длит 2 -3.942 -3.853  1 2 3 7  
6 5 2 - длит 14 -3.749 -4.006  1 2 3 8  
6 5 2 - длит 17 -3.364 -3.300  1 2 3 4  
7 1 2 - длит 2 -3.942 3.853  1 2 3 5  
7 1 2 - длит 13 -3.749 4.006  1 2 3 4  
7 2 2 - длит 2 -3.012 3.585  1 2 3 5  
7 2 2 - длит 13 -2.795 3.629  1 2 3 4  
7 3 2 - длит 2 -2.153 3.116  1 2 3 6  
7 3 2 - длит 13 -2.149 3.317  1 2 3 5  
7 3 2 - длит 17 -1.934 3.253  1 2 3 4  
7 4 2 - длит 2 -1.408 2.848  1 2 3 6  
7 4 2 - длит 13 -1.353 3.048  1 2 3 5  
7 4 2 - длит 17 -1.168 2.876  1 2 3 4  
7 5 2 - длит 2 -0.729 2.580  1 2 3 6  
7 5 2 - длит 13 -0.625 2.780  1 2 3 5  
7 5 2 - длит 17 -0.496 2.499  1 2 3 4  
8 1 2 - длит 2 -0.729 2.580  1 2 3 6  
8 1 2 - длит 13 -0.625 2.780  1 2 3 5  
8 1 2 - длит 17 -0.496 2.499  1 2 3 4  
8 2 2 - длит 1 0.114 1.795  1 3 4  
8 2 2 - длит 2 -0.147 1.681  1 2 7  
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8 2 2 - длит 17 0.081 2.123  1 2 3 4  
8 3 2 - длит 1 0.577 2.027  1 2 3 5  
8 3 2 - длит 13 0.427 2.043  1 2 3 6  
8 3 2 - длит 17 0.565 1.746  1 2 3 4  
8 4 2 - длит 1 1.037 1.650  1 2 3 5  
8 4 2 - длит 13 0.904 1.775  1 2 3 6  
8 4 2 - длит 17 0.954 1.370  1 2 3 4  
8 5 2 - длит 1 1.402 1.274  1 2 3 5  
8 5 2 - длит 13 1.314 1.506  1 2 3 6  
8 5 2 - длит 17 1.250 0.993  1 2 3 4  
9 1 2 - длит 1 1.402 1.274  1 2 3 5  
9 1 2 - длит 13 1.314 1.506  1 2 3 6  
9 1 2 - длит 17 1.250 0.993  1 2 3 4  
9 2 2 - длит 1 1.673 0.897  1 2 3 5  
9 2 2 - длит 13 1.643 1.130  1 2 3 6  
9 2 2 - длит 17 1.464 0.725  1 2 3 4  
9 3 2 - длит 1 1.879 0.753  1 2 3 6  
9 3 2 - длит 13 1.672 0.769  1 2 3 7  
9 3 2 - длит 17 1.612 0.456  1 2 3 4  
9 4 2 - длит 1 2.020 0.377  1 2 3 6  
9 4 2 - длит 13 1.831 0.501  1 2 3 7  
9 4 2 - длит 17 1.693 0.188  1 2 3 4  
9 5 2 - длит 1 2.067 0.000  1 2 3 6  
9 5 2 - длит 13 1.598 0.338  1 3 7  
9 5 2 - длит 14 1.598 -0.338  1 2 5  
9 5 2 - длит 17 1.706 -0.080  1 2 3 4  
10 1 2 - длит 1 2.067 0.000  1 2 3 6  
10 1 2 - длит 13 1.598 0.338  1 3 7  
10 1 2 - длит 14 1.598 -0.338  1 2 5  
10 1 2 - длит 17 1.706 -0.080  1 2 3 4  
10 2 2 - длит 1 2.020 -0.377  1 2 3 6  
10 2 2 - длит 14 1.831 -0.501  1 2 3 5  
10 2 2 - длит 17 1.652 -0.349  1 2 3 4  
10 3 2 - длит 1 1.879 -0.753  1 2 3 6  
10 3 2 - длит 14 1.672 -0.769  1 2 3 5  
10 3 2 - длит 17 1.532 -0.617  1 2 3 4  
10 4 2 - длит 1 1.673 -0.897  1 2 3 7  
10 4 2 - длит 14 1.643 -1.130  1 2 3 6  
10 4 2 - длит 17 1.344 -0.885  1 2 3 4  
10 5 2 - длит 1 1.402 -1.274  1 2 3 7  
10 5 2 - длит 14 1.314 -1.506  1 2 3 6  
10 5 2 - длит 17 1.089 -1.153  1 2 3 4  
11 1 2 - длит 1 1.402 -1.274  1 2 3 7  
11 1 2 - длит 14 1.314 -1.506  1 2 3 6  
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11 2 2 - длит 1 1.037 -1.650  1 2 3 7  
11 2 2 - длит 14 0.904 -1.775  1 2 3 6  
11 2 2 - длит 17 0.767 -1.422  1 2 3 4  
11 3 2 - длит 1 0.577 -2.027  1 2 3 7  
11 3 2 - длит 14 0.427 -2.043  1 2 3 6  
11 3 2 - длит 17 0.378 -1.690  1 2 3 4  
11 4 2 - длит 1 0.114 -1.795  1 2 8  
11 4 2 - длит 2 -0.147 -1.681  1 3 5  
11 4 2 - длит 14 0.023 -2.404  1 2 3 7  
11 4 2 - длит 17 -0.078 -1.958  1 2 3 4  
11 5 2 - длит 2 -0.729 -2.580  1 2 3 6  
11 5 2 - длит 14 -0.625 -2.780  1 2 3 7  
11 5 2 - длит 17 -0.601 -2.227  1 2 3 4  
12 1 2 - длит 2 -0.729 -2.580  1 2 3 6  
12 1 2 - длит 14 -0.625 -2.780  1 2 3 7  
12 1 2 - длит 17 -0.601 -2.227  1 2 3 4  
12 2 2 - длит 2 -1.408 -2.848  1 2 3 6  
12 2 2 - длит 14 -1.353 -3.048  1 2 3 7  
12 2 2 - длит 17 -1.191 -2.495  1 2 3 4  
12 3 2 - длит 2 -2.153 -3.116  1 2 3 6  
12 3 2 - длит 14 -2.149 -3.317  1 2 3 7  
12 3 2 - длит 17 -1.848 -2.763  1 2 3 4  
12 4 2 - длит 2 -3.012 -3.585  1 2 3 7  
12 4 2 - длит 14 -2.795 -3.629  1 2 3 8  
12 4 2 - длит 17 -2.573 -3.032  1 2 3 4  
12 5 2 - длит 2 -3.942 -3.853  1 2 3 7  
12 5 2 - длит 14 -3.749 -4.006  1 2 3 8  
12 5 2 - длит 17 -3.364 -3.300  1 2 3 4  
13 1 2 - длит 2 -3.942 3.853  1 2 3 5  
13 1 2 - длит 13 -3.749 4.006  1 2 3 4  
13 2 2 - длит 2 -3.012 3.585  1 2 3 5  
13 2 2 - длит 13 -2.795 3.629  1 2 3 4  
13 3 2 - длит 2 -2.153 3.116  1 2 3 6  
13 3 2 - длит 13 -2.149 3.317  1 2 3 5  
13 3 2 - длит 17 -1.934 3.253  1 2 3 4  
13 4 2 - длит 2 -1.408 2.848  1 2 3 6  
13 4 2 - длит 13 -1.353 3.048  1 2 3 5  
13 4 2 - длит 17 -1.168 2.876  1 2 3 4  
13 5 2 - длит 2 -0.729 2.580  1 2 3 6  
13 5 2 - длит 13 -0.625 2.780  1 2 3 5  
13 5 2 - длит 17 -0.496 2.499  1 2 3 4  
14 1 2 - длит 2 -0.729 2.580  1 2 3 6  
14 1 2 - длит 13 -0.625 2.780  1 2 3 5  
14 1 2 - длит 17 -0.496 2.499  1 2 3 4  
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14 2 2 - длит 2 -0.147 1.681  1 2 7  
14 2 2 - длит 13 0.023 2.404  1 2 3 5  
14 2 2 - длит 17 0.081 2.123  1 2 3 4  
14 3 2 - длит 1 0.577 2.027  1 2 3 5  
14 3 2 - длит 13 0.427 2.043  1 2 3 6  
14 3 2 - длит 17 0.565 1.746  1 2 3 4  
14 4 2 - длит 1 1.037 1.650  1 2 3 5  
14 4 2 - длит 13 0.904 1.775  1 2 3 6  
14 4 2 - длит 17 0.954 1.370  1 2 3 4  
14 5 2 - длит 1 1.402 1.274  1 2 3 5  
14 5 2 - длит 13 1.314 1.506  1 2 3 6  
14 5 2 - длит 17 1.250 0.993  1 2 3 4  
15 1 2 - длит 1 1.402 1.274  1 2 3 5  
15 1 2 - длит 13 1.314 1.506  1 2 3 6  
15 1 2 - длит 17 1.250 0.993  1 2 3 4  
15 2 2 - длит 1 1.673 0.897  1 2 3 5  
15 2 2 - длит 13 1.643 1.130  1 2 3 6  
15 2 2 - длит 17 1.464 0.725  1 2 3 4  
15 3 2 - длит 1 1.879 0.753  1 2 3 6  
15 3 2 - длит 13 1.672 0.769  1 2 3 7  
15 3 2 - длит 17 1.612 0.456  1 2 3 4  
15 4 2 - длит 1 2.020 0.377  1 2 3 6  
15 4 2 - длит 13 1.831 0.501  1 2 3 7  
15 4 2 - длит 17 1.693 0.188  1 2 3 4  
15 5 2 - длит 1 2.067 0.000  1 2 3 6  
15 5 2 - длит 13 1.598 0.338  1 3 7  
15 5 2 - длит 14 1.598 -0.338  1 2 5  
15 5 2 - длит 17 1.706 -0.080  1 2 3 4  
16 1 2 - длит 1 2.067 0.000  1 2 3 6  
16 1 2 - длит 13 1.598 0.338  1 3 7  
16 1 2 - длит 14 1.598 -0.338  1 2 5  
16 1 2 - длит 17 1.706 -0.080  1 2 3 4  
16 2 2 - длит 1 2.020 -0.377  1 2 3 6  
16 2 2 - длит 14 1.831 -0.501  1 2 3 5  
16 2 2 - длит 17 1.652 -0.349  1 2 3 4  
16 3 2 - длит 1 1.879 -0.753  1 2 3 6  
16 3 2 - длит 14 1.672 -0.769  1 2 3 5  
16 3 2 - длит 17 1.532 -0.617  1 2 3 4  
16 4 2 - длит 1 1.673 -0.897  1 2 3 7  
16 4 2 - длит 14 1.643 -1.130  1 2 3 6  
16 4 2 - длит 17 1.344 -0.885  1 2 3 4  
16 5 2 - длит 1 1.402 -1.274  1 2 3 7  
16 5 2 - длит 14 1.314 -1.506  1 2 3 6  
16 5 2 - длит 17 1.089 -1.153  1 2 3 4  
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17 1 2 - длит 14 1.314 -1.506  1 2 3 6  
17 1 2 - длит 17 1.089 -1.153  1 2 3 4  
17 2 2 - длит 1 1.037 -1.650  1 2 3 7  
17 2 2 - длит 14 0.904 -1.775  1 2 3 6  
17 2 2 - длит 17 0.767 -1.422  1 2 3 4  
17 3 2 - длит 1 0.577 -2.027  1 2 3 7  
17 3 2 - длит 14 0.427 -2.043  1 2 3 6  
17 3 2 - длит 17 0.378 -1.690  1 2 3 4  
17 4 2 - длит 1 0.114 -1.795  1 2 8  
17 4 2 - длит 2 -0.147 -1.681  1 3 5  
17 4 2 - длит 14 0.023 -2.404  1 2 3 7  
17 4 2 - длит 17 -0.078 -1.958  1 2 3 4  
17 5 2 - длит 2 -0.729 -2.580  1 2 3 6  
17 5 2 - длит 14 -0.625 -2.780  1 2 3 7  
17 5 2 - длит 17 -0.601 -2.227  1 2 3 4  
18 1 2 - длит 2 -0.729 -2.580  1 2 3 6  
18 1 2 - длит 14 -0.625 -2.780  1 2 3 7  
18 1 2 - длит 17 -0.601 -2.227  1 2 3 4  
18 2 2 - длит 2 -1.408 -2.848  1 2 3 6  
18 2 2 - длит 14 -1.353 -3.048  1 2 3 7  
18 2 2 - длит 17 -1.191 -2.495  1 2 3 4  
18 3 2 - длит 2 -2.153 -3.116  1 2 3 6  
18 3 2 - длит 14 -2.149 -3.317  1 2 3 7  
18 3 2 - длит 17 -1.848 -2.763  1 2 3 4  
18 4 2 - длит 2 -3.012 -3.585  1 2 3 7  
18 4 2 - длит 14 -2.795 -3.629  1 2 3 8  
18 4 2 - длит 17 -2.573 -3.032  1 2 3 4  
18 5 2 - длит 2 -3.942 -3.853  1 2 3 7  
18 5 2 - длит 14 -3.749 -4.006  1 2 3 8  
18 5 2 - длит 17 -3.364 -3.300  1 2 3 4  
 
Для проведення розрахунку другорядної балки з даних табл. 5.2.1 визначаємо 
максимальні згинальні моменти в кожному з 5-ти перетинів, та максимальну 
поперечну силу на опорах: 
- максимальний момент на першій опорі )(416,391 мкНM  ; 
- максимальний момент на середніх опорах )(671,202 мкНM  ; 
- максимальний момент у першому прольоті )(788,183 мкНM  ; 
- максимальний момент у середніх прольотах )(200,204 мкНM  ; 
- максимальний від’ємний момент у прольотах )(291,75 мкНM  ; 
- максимальна поперечна сила )(058,40max кНQ  .  
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Рис. 5.2.1. Конструктивна схема монолітного ребристого перекриття:  
1 - колона; 2 - головна балка; 3 - другорядна балка; 4 - плита перекриття; 5 - 
розрахункова смуга плити перекриття; 6 - розрахункова смуга другорядної балки; 






5.2.2. Розрахунок другорядної балки перекриття по перетинам, 
нормальним до повздовжньої осі 
Розрахункові схеми перетинів другорядної балки зображені на рис. 4.12.2.  
 
Рисунок 5.2.2 – Розрахункові перетини другорядної балки:  
а – в прольоті; б – на опорі. 
 
Робоча висота перерізу другорядної балки: 
- в прольоті )(37,003,040,0,0 мahh пр  ; 
- на опорі )(36,004,040,0,0 мahh оп  . 
В прольоті переріз тавровий, розрахункова ширина полки (рис.2) 
визначається по формулі: 
'
1
' 2 ff bbb   








b бдрf  ; 











приймаємо найменше )(9,0' 1 мb f  , тоді )(0,29,022,02 ' 1' мbbb ff  . 
Для розрахунку міцності по нормальним перетинам в прольоті другорядної 
балки визначаємо положення нейтральної осі з умови: 
)5,0( '0
''
2 fffbb hhhbRM    
мкНмкН  1,612)07,05,037,0(07,00,2145009,0200,20 , 
Умова виконується, нейтральна вісь знаходиться в межах полки. 
Виконуємо підбір робочої арматури. 


















за даними табл. Д3 [1] при 005,0m  приймаємо 995,0 . 
















приймаємо арматуру 2Ø10 А400С, )(57,1 2смA fs  . 


















за даними табл. Д3 [1] при 006,0m  приймаємо 995,0 . 















приймаємо арматуру 2Ø10 А400С, )(57,1 2смA fs  . 
















за даними табл. Д3 [1] при 117,0m  приймаємо 935,0 . 















приймаємо арматуру 2Ø16 А400С, )(02,4 2смA fs  . 
















за даними табл. Д3 [1] при 061,0m  приймаємо 965,0 . 















приймаємо арматуру 2Ø12 А400С, )(26,2 2смA fs  . 
















за даними табл. Д3 [1] при 022,0m  приймаємо 990,0 . 






















5.2.3. Розрахунок другорядної балки перекриття по перетинам, похилим 
до повздовжньої осі 
Другорядна балка армується в’язаними каркасами, згідно конструктивних 
вимог мінімальний діаметр хомутів призначаємо ммd w 6 , із арматури класу 
А240С. 
Площа одного стрижня 21 283,0 смAsw  , розрахунковий опір поперечної 
арматури на розтяг МПаRsw 175 . 
Відповідно до конструктивних вимог, крок хомутів приймаємо: 
- на при опорних ділянках )(2,02/4,02/1 мhS  ; 
- в середній частині прольоту )(3,04,075,075,02 мhS  . 
Приймаємо мS 15,01  , мS 3,02  . 
Якщо в перерізі розташований один хомут, то в розрахунку приймається 
площа двох стрижнів 2566,0283,02 смAsw  . 










































Перевіряємо умову )(72,036,022)(86,0 00 мhмс  , умова не виконується, 













Максимальна поперечна сила, що виникає в балці )058,40( max кНQ   
1 етап. Розрахунок міцності другорядної балки на дію поперечної сили по 
похилій смузі між похилими тріщинами. 
Перевірка достатності розмірів поперечного перерізу, щоб запобігти 
руйнування бетону від дії стискаючих зусиль опbbbw hbRQ ,0211max 3,0   . 









 ;   07,10019,00,751511  sww  ; 
87,05,149,001,0101,01 21  bbb R  
Перевіряємо умову )(4,26236,02,0145009,087,007,13,0058,40 кН  умова 
виконується – розміри поперечного перерізу балки достатні. 
2 етап. Розрахунок міцності другорядної балки на дію поперечної сили по 
похилій тріщині: 
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swb QQQ max  















Поперечна сила, що сприймається поперечною арматурою: 
)(5,4772,00,660 кНcqQ swsw  . 
Перевіряємо умову )(5,1155,470,68058,40 кНкН  , умова виконується, тому 
міцність другорядної балки по похилому перерізу забезпечено. 
3 етап. Розрахунок міцності другорядної балки на дію згинального моменту 
по похилій тріщині. 
Розрахунок похилих перерізів на дію моменту виконується в місцях обриву 
повздовжньої арматури: 
sws MMM   
Момент, який сприймається повздовжньою арматурою на при опорній 
ділянці: 
ssss ZARM   
де sZ  - плече внутрішньої пари сил, яке визначається за формулою: 
xahZ s  5,0  













тоді )(9,301,5440 смZ s  . 
 
Знаходимо момент, що сприймається повздовжньою арматурою: 
)(3,45309,01002,4375000 4 мкНM s 
 . 
Момент, який сприймається хомутами, нормальними до повздовжньої осі 
елементу з рівномірним кроком в межах розтягнутої зони розглянутого похилого 






0 мкНcqM swsw   
Визначаємо сумарний момент, який сприймається другорядною балкою при 
розрахунку по похилим перерізам )(4,621,173,45 мкНM  , що значно більше, 
ніж згинальний момент на опорах. 
 
5.2.4. Конструювання другорядної балки перекриття 
Другорядні балки перекриття у прольотах армуються в’язаними каркасами. 
Ці каркаси доходять до граней головних балок і з’єднуються по низу 
підстиковочними стрижнями (рис.3 а). Відповідно до конструктивних вимог їх 
діаметр сd приймається не менше 10мм і не менше d5,0 , де d  - діаметр нижньої 
повздовжньої арматури каркасу. Ці стрижні заводяться за грань опори у прольот 
не менше ніж d15 . 
На опорах в другорядних балках встановлюються робочі стрижні. Відповідно 
до конструктивних вимог на проміжних опорах вони заводяться за грань опори на 
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довжину апll 25,0 , де l  - прольот балки, апl  - довжина анкерування арматури 
(рис.3 а). Довжина анкерування )( апl  залежить від класів арматури та бетону, умов 
роботи конструкції, діаметру арматури. На крайніх опорах робочі стрижні 
заводять в другорядну балку на довжину апll 25,0 , а у опору (головну балку) – на 
апl  (рис.3 б). Радіус згину хомутів, та робочої опорної арматури приймається d5 , 
де d  - діаметр стрижня, що згинається. 
 
 
Рисунок 5.2.3 – Армування опорних вузлів другорядних балок: 
а – на середніх опорах; б – на крайніх опорах 
 
5.3. Порівняльний аналіз улаштування плит перекриття за різними 
показниками 
 
Виходячи з порівняльного аналізу було отримане наступне по 1-му варіанту 
перекриття прийнято збірним. Яке складається з наступних елементів: плити 
багатопустотної, ригеля та монолітних ділянок та було отримано наступний 
календарний план будівництва рис 5.3.1. Будівництво санітарно-будівельного 
комплексу складає 118 днів з пустотними плитами перекриття. По 2-му варіанту 
перекриття прийнято монолітним ребристим. Яке складається з головних та 
другорядних балок, плити перекриття. Та було отримано наступний календарний 
план будівництва рис 5.3.2. В цьому варіанті будівництво комплексу складає 96 
днів. 
Виходячи з наведених варіантів календарного плану будівництва з різними 
видами плит перекриття, була отримано економічний ефект за рахунок 
використання монолітних безбалочних плит перекриття замість встановлення 
ригелів і пустотних плит зі збірного залізобетону. В цьому випадку загальна 
тривалість робіт зменшується на 22 дні, що призводить до зменшення умовно-




Календарний план будiвництва на 1 Варiант
Декоративна штукатурка стiн 100м
2
 
Рисунок 5.3.1 – календарний план будівництва з пустотними плитами перекриття 
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1 варіант 2 варіант
Ряд1
 
Рисунок 5.3.2 – різниця спорудження з різними плитами перекриття. 
 
Висновки до розділу. В даному розділі наведено розрахунок та 



























6. Економіка будівництва 
 
6.1. Характеристика об`єкту 
 
Запроектована будівля розташовується в промисловій зоні міста, на 
забудованій території коксохімічного виробництва (КХВ). 
Санітарно-побутовий корпус буде розташовуватися на охоронній 
території, для чого передбачено додаткове улаштування огорожі.  
Клімат району помірно-континентальний, типовий для степної смуги 
України і характеризується жарким (інколи засушливим) літом та відносно 
холодною зимою. Середня температура липня +22,3°С, середня максимальна 
температура жаркого періоду +28,2°С, абсолютний максимум +40°С; середня 
температура найбільш холодного періоду –9°С, абсолютна мінімальна –34°С).  
Сама висока вологість повітря відмічається в листопаді-березні (83-88%), 
сама низька – з травня по жовтень (60-78%). У відповідності з [1]  зона вологості 
– суха. 
Будівлю передбачається виконати у монолітному каркасі. Зовнішні стіни 
виконуються з навісних панелей товщиною 250мм та обшиваються стіновим 
профільованим настилом. Покрівля будівлі перекривається багатопустотними 
залізобетонними плитами. Основні конструктивні елементи будівлі дивись табл. 
6.1.1.  
 
Таблиця 6.1.1 – Основні конструктивні елементи будівлі 
№ Конструктивнi елементи будівлі Використанi матерiали 
1 Фундамент  монолітний залізобетонний окремо стоячий  
2 Колони і ригелі  монолітні залізобетонні рами; 
3 Стіни будівлі  легко бетонні панелі, облицьовані профільованим настилом, утепленні ISOVER; 
4 Плити перекриттів  збірні багатопустотні залізобетонні; 
5 Сходи  монолітні залізобетонні; 
6 Плити покриттів  збірні багатопустотні залізобетонні; 
7 Перегородки   з червоної повнотілої цегли 
8 Покрівля  наплавленний матеріал «Уніфлекс»; 
9 Утеплювач  ISOVER  
10 Підлоги 
 Бетонні 






11 Перемички  збірні залізобетонні 
№ Конструктивнi елементи будівлі Використанi матерiали 
12 Вікна  металопластикові  
13 Двері  металопластикові, дерев’яні  
14 Водовідвід  внутрішній 
 
Техніко-економічне обґрунтування конструкцій будівлі виконувалося по 
наступним показникам: вартість, трудомісткість. 
Були розглянуті різні варіанти улаштування перекриття. 
1 Варіант. По 1-му варіанту перекриття прийнято збірним. Яке складається 
з наступних елементів: плити багатопустотної, ригеля та монолітних ділянок. 
2. Варіант. По 2-му варіанту перекриття прийнято монолітним ребристим. 
Яке складається з головних та другорядних балок, плити перекриття. 
При порівнянні варіантів знаходили  вартість виконаних робіт. 
 
6.2. Кошториси та їх види 
 
Кошториси розроблялися, згідно [35]. 
 1. Локальний кошторис 
 2. Об'єктна кошторис 
 3. Договірна ціна 
 4. Зведений кошторисний розрахунок 
5. Відомість ресурсів до договірної ціни 
Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і 
складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або 
загальномайданчикових роботах на основі обсягів, що визначилися при 
розробленні робочої документації (РД), робочих креслень. 
Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з 
локальних кошторисів і є кошторисними документами, на основі яких 
формуються договірні ціни на об'єкти. У об'єктному кошторисі зводиться 
інформація з декількох локальних кошторисів. 
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається на 
групу будівництв, будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт, і зводить 
інформацію з об'єктних кошторисних розрахунків, локальних кошторисних 
розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат. 
Нормативна документація, згідно з якою зроблений розрахунок вартості 
будівництва відповідає [36] за допомогою програмного комплексу «Строительніе 
технологии-СМЕТА» 
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6.3. Розрахунок обсягів кам’яних робіт 
 
6.3.1. Кладка зовнішніх стін з пеноблоків.  
Загальна площа стін: 
hаFСТ  = (24,4х3,3х6)+(18,4х3,3х6)=843,48 м 2 
     де а – довжина стіни, м; 
h-   висота стіни, м. 
 
Площа прорізів: 
Fпр. = Snpх nпов.= 442,54 м2 
Площа стін без прорізів: 
Fст. =Fзаг. - Fnp =843,48  – 442,54 = 400,94 м 2 
Об’єм кладки 
V  = Fст х бст =400,94 * 0,40 = 160,38 м 3 
 
6.3.2 Кладка  внутрішніх стін 0,2. 
Загальна площа стін: 
Fзаг. = (LхHхn) == 528,62 м 2 
Площа прорізів: 
Fпр. =Snpх nпов.= 200,16 м2 
Площа стін без прорізів: 
Fст. =Fзаг. -Fnp =528,62 – 200,16 = 328,46 м 2 
Об’єм кладки 
V  = Fст * бст =328,46 х 0,2 = 124,8  м 3 
 
Всього об’єм кладки буде складати: 
V= 285,18 м 3 
6.3.3. Площа покрівлі: 
 
Fпокр=18,4 х 24,4 = 449 м2 
 
6.4. Розрахунок будівельного потоку при виконанні покрівельних робіт 
 
 Основним методом виробництва робіт при влаштуванні рулонних покрівель 
є потоковий. 
 Для організації потокового виробництва фронт робіт розбиваємо на 
приватні потоки. 
 Перший приватний потік – очищення основи, прибирання сміття 
просушування основи. 
 Другий приватний потік – влаштування пароізоляції  
 Третій приватний потік – влаштування теплоізоляції 
 Четвертий потік – вирівнююча стяжка 
П’ятий приватний потік – механізоване наклеювання гідроізоляційного 
рулонного покриття з наплавлюваного руберойду 
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Покрівлю в плані розбиваємо на 3 захватки, а кожну захватку на 3 ділянки, 
таким чином число ділянок – 9. Площі всіх ділянок приблизно однакові. 
Бригада покрівельників складає 8 чол. 
 
6.5. Календарний план будівництва 
 
Календарний план визначає послідовність і тривалість зведення об'єктів 
комплексу, розподіл капітальних вкладень в часі, потреба в робочих [38]. 
У графічній частині проекту наведено календарний план будівництва 
Санітарно-побутового корпусу, на якому вказані будівельно-монтажні роботи 
впорядковані за часом їх виконання в період будівництва, також наведено основні 
техніко-економічні показники будівництва та графік руху робітників (див. лист 
графічної частини проекту №2 ). 







  днів. 
где Qi – кошторисна трудомісткість робочого процесу; 
 n – кількість робочих змін на добу, см.; 
 t – тривалість зміни, ч.; 
 nбр – чисельний склад робочої ланки, люд.; 
 кп – коефіцієнт перевиконання норм виробітку, кп = 1,1. 
Тривалість виконання робіт на прикладі процесу зрізання рослинного шару 
ґрунту: 















1.Зрізання рослинного шару 1000 м3 4,32 1 
2. Планування майданчику 1000 м3 18 1 
3. Розробка котловану з транспортуванням у відвал 1000 м3 2,4822 4,5 
4. Підчистка підошви котловану 100 м3 4,86 7 
5. Улаштування підготовки під фундамент 100 м3 0,36 1 
6. Улаштування фундаментів 100 м3 11,7 20 
7.Гідроізоляція фундаментів обмазочна 100 м2 24,1 5 
8. Зворотна засипка пазух котловану 1000 м3 15,6 1 
9. Ущільнення ґрунту 1000 м3 31,2 1 
10.Бетонування колон м3 6,49 7 
11.Монтаж сходових площадок 100 од 0,06 6 
12.Монтаж сходових маршів 100 од 0,12 3 
13. Монтаж ригелів 100 од. 0,53 9 
14.Монтаж плит перекриття 100 од. 306 31,5 
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15.Цегляна кладка зовнішніх стін 100 м3 2,18 10 
16.Цегляна кладка перегродок м3 82 5 
17.Влаштування пароізоляції 100 м2 18 3 
18. Улаштування теплоізоляції 100 м2 18 3 
19. Улаштування ц-п стяжки 100 м2 18 5 
20. Улаштування покрівлі 100 м 2 18 6 
21. Заповнення віконних та дверних пройомів 100 м 2 1,5 5 
22.Оштукатурення стін 100 м 2 52,37 7 
23.Фарбування стін 100 м2 26,4 4 
24.Облицювання стін керамічною плиткою 100 м2 25,05 7 
25.Влаштування лінолеум них підлог 100 м2 6,34 2 
26. Влаштування керамічних підлог 100м 2 10,04 5 
27. Влаштування сан-тех обладнання 10 шт 4 0,5 
28. Улаштування тимчасового водопостачання 1 км 0,22 0,5 
29.Улаштування тимчасових доріг 1 км 0,32 1 
30. Улаштування відмостки 100м 2 21,6 3 
 
6.6. Об'єктний будівельний генеральний план 
 
Будгенпланом називають генеральний план площадки, на якому показане 
розміщення основних монтажних і вантажопідйомних механізмів, тимчасових 
будинків, споруджень і установок, що возводяться і використовується у період 
будівництва. 
Об'єктний будгенплан дає детальні рішення по організації тієї частини 
будівельного господарства, що безпосередньо пов’язана зі спорудженням даного 
об'єкта й охоплює територію, що примикає до нього. Складається він з одного або 
декілька будинків і споруд на стадії робочого проекту в складі проекту 
провадження робіт (ПВР) будівельною організацією. 
Вихідними даними для розробки об'єктного БГП служать 
загальномайданчиковий БГП, виконаний на попередній стадії проектування, КП і 
технологічні карти з ПВР даного об'єкта, уточнені розрахунки споживи в 
ресурсах, а також робочі креслення будинку чи споруд. Об'єктний БГП 
складається або підрядчиком з його доручення проектно-технологічною 
організацією або об'єднання міністерства в останньому випадку він узгоджується 
з генпідрядником і зацікавленими субпідрядними організаціями. 
Розрахунково-пояснювальна записка містить уточнені розрахунки споживи 
на основі натуральних обсягів робіт з робочої документації й кошторисів; 
конкретні технічні рішення на вибір механізованих установок, тимчасових 
будинків, споруджень, доріг, силової й освітлювальної мережі, водо- і 
теплопостачання, телефонізації й т.д.   
Проектування об'єктного будгенплана включає наступне: 
– розрахунок потреби й проектування складських приміщень, тимчасових 
будинків і споруд, установок виробничого призначення; 
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– розрахунок потреби й проектування тимчасових ліній електро-, водо- і 
теплопостачання; 
– проектування тимчасових доріг, ліній зв'язку й диспетчеризації. 
В об'єктному будгенплані приводяться детальні рішення по організації 
будівництва об'єкта й прилягаючої до нього території. 
 
6.7. Визначення економічного ефекту 
 
Економічний ефект отримано за рахунок використання монолітних 
безбалочних плит перекриття замість встановлення ригелів і пустотних плит зі 
збірного залізобетону. В цьому випадку загальна тривалість робіт зменшується на 
22 дні, що призводить до зменшення умовно-постійних витрат. Економічний 
ефект розраховується за формулою: 
; 
де ДЦ- ціна тендерної пропозиції, ДЦ = 26 361 078 грн. 
Т1 – проектна тривалість робіт, за календарним планом складає – 118 днів, або 
0,323 року; 




Додатково за рахунок зменшення загальної вартості в результаті перехода з 
багатоелементної конструкції покрівлі до монолітної вартість всього будівництва 
зменшується: 
 
Е2 = ДЦ1-ДЦ2 
ДЦ1 і ДЦ 2 наведені у додатках. 
Е2 = 28 179 140 – 26 361 078 = 1 818 062 грн. 
Загальний економічний ефект становить: 
Е=1 818 062+237 249=2 055 311 грн. 
 
Висновок до розділу. В наведеному розділі підраховані об’єми робіт та 














7. Охорона праці  
 
7.1. Загальні питання 
 
Основними завданнями техніки безпеки на підприємствах і на будівництві є 
організація робіт із запобігання отримання робітниками в виробничих травм, 
шкідливих впливів отруйних речовин, контроль над роботою виробничих і 
технічних підрозділів, розробка заходів щодо поліпшення умов праці, 
огороджувальної техніки й засобів захисту. 
Загальне керівництво роботою із забезпечення безпеки праці здійснює 
керівник організації (начальник, директор і т п.). Безпосередню відповідальність 
за стан техніки безпеки несе головний інженер. Роботу з техніки безпеки на 
будівництві, підприємствах ведуть відділ техніки безпеки або старші інженери по 
техніці безпеки, розробляють плани по поліпшенню умов праці, забезпечують 
виробничі ділянки плакатами й знаками безпеки. 
Усі працюючі зобов'язані добре знати правила по техніці безпеки. Кожен 
новий робітник повинен пройти медогляд і може бути допущений до роботи лише 
після вступного інструктажу, проведеного інженером по техніці безпеки. 
Проведення вступного інструктажу реєструють у журналі, що перебуває в 
адміністрації. 
 При вступному інструктажі робітник знайомиться з основними причинами, 
що викликають травматизм: несправність устаткування, огороджень, інструмента, 
лісів, риштовання, електромережі, неправильне приймання роботи. 
Кожен працюючий повинен знати організацію робочого місця, приймання 
безпечної роботи на верстатах і інструментами. Первинний інструктаж на 
робочому місці проводить майстер, виконроб, пояснюючи обладнання механізмів, 
правила пуску, зупинки й змазування верстатів, машин і правила по техніці 
безпеки. Робітник зобов'язаний знати, як поводитися з матеріалами, виробами, як 
підносити й укладати їх, правила користування захисними пристосуваннями. Крім 
інструктажу не пізніше, трьох місяців із дня вступу робітник повинен пройти курс 
навчання безпечним методам роботи із затвердженої програми. Повторний 
інструктаж проводиться не рідше, чим через 6 міс. Він необхідний для перевірки 
й підвищення рівня знань, основних правил по техніках безпеки. 
 
7.2. Техніка безпеки при зведенні будинків 
 
Будівельний майданчик у населених місцях щоб уникнути доступу 
сторонніх осіб повинен бути обгороджений. 
Споруджувані будинки, розташовані уздовж вулиць, проїздів і проходів 
загального користування, захищаються суцільним парканом висотою 1,6....2м. 
Паркан, установлений на відстані 10м від споруджувального будинку, 
обладнається захисним козирком над пішохідною доріжкою. Його ставлять під 
кутом 20° до обрію у бік тротуару. 
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 По периметру споруджуваного будинку встановлюють небезпечну для 
знаходження людей зону. Для будинків висотами до 20м вона повинна бути не 
менш 7м. 
 На будівельному майданчику повинні бути влаштовані санітарно-побутові 
приміщення: гардеробні, умивальні, душові, убиральні, приміщення для сушіння. 
Працюючі на будмайданчику в місцях, де можливе падіння предметів, 
повинні бути забезпечені захисними касками. Відкриті прорізи у стінах повинні 
захищатися. 
 Для перенесення й зберігання інструментів, цвяхів, болтів робітники, що 
працюють на висоті, повинні мати сумки. 
 Для висвітлення окремих ділянок будівництва часто доводиться робити 
тимчасову зовнішню відкриту проводку. Цю роботу потрібно виконувати на 
надійних опорах, застосовуючи ізольоване проведення. Нижня крапка проведення 
повинна перебувати на висоті не менш 2500мм над робочим місцем, 3500мм над 
проходами й 6000мм над проїздами. Освітлювальні прилади (лампи) підвішують 
на висоті не менш 2500мм від землі 
Електроінструмент, переносні лампи щомісяця перевіряють на відсутність 
замикання на корпус, на цілісність заземлюючого проводу, справність ізоляції 
живильних проводів. 
 
7.2.1. Експлуатація інструментів 
 
Механізованим інструментом працювати можуть особи, що пройшли 
навчання, що й мають посвідчення на право користування ним. Інструмент 
необхідно систематично й вчасно перевіряти й ремонтувати. Працювати можна 
лише справним інструментом. 
 
Ремонт інструмента, заміна ріжучих частин повинні проводитися після його 
вимикання до повної зупинки. Працювати механізованим інструментом із 
приставних сходів заборонено. 
 При перервах у роботі й під час перенесення механізований інструмент 
відключають від мережі. Залишати без нагляду механізований інструмент із 
працюючим двигуном забороняється. 
 При пилянні, фрезеруванні, шліфуванні треба користуватися захисними 
окулярами. У приміщеннях особливо небезпечних і з підвищеною небезпекою 
поразки електричним струмом працювати можна електроінструментом при 
напрузі не вище 42В. 
У приміщеннях без підвищеної небезпеки, а також поза приміщеннями при 
відсутності умов підвищеної небезпеки поразки працюючих електрострумом 
(дощ, снігопад) можна застосовувати електроінструмент напругою 127 або 220В, 
але за умови застосування в процесі роботи діелектричних рукавичок, калош, 
гумових килимків. 




7.2.2. Експлуатація лісів 
 
Ліси, подмості,які застосовуються для виконання будівельно-монтажних 
робіт на висоті, повинні бути інвентарними. Неінвентарні ліси допускаються 
лише у виняткових випадках з дозволу головного інженера будівельно-
монтажного керування. 
Стійки, рами, опорні сходи й інші елементи слід установлювати по схилу із 
кріпленням зв'язками відповідно до проекту. Поверхня ґрунту, на яку 
встановлюються ліси, потрібно спланувати, утрамбувати й відвести поверхневі 
води. Ліси повинні бути прикріплені до стіни споруджуваного будинку. 
 Під кінцями кожної пари стійок лісів у поперечному напрямку кладуть 
підбивку з дошки товщиною 50мм. Кріплять ліси до стін споруджуваного 
будинку по всій висоті. Висота проходів на лісах повинна бути не менш 1800мм, 
для того, щоб робітник міг вільно проходити. Настили на лісах і риштованні 
повинні бути рівними, із зазорами між дошками не більш 10мм. 
Підйом людей на ліси й спуск із них допускаються тільки по сходах з 
ухилом до 60°, які своїм верхнім кінцем повинні бути закріплені до поперечок 
лісів. Проріз у настилі лісів для виходу зі сходів потрібно відгородити із трьох 
сторін. Переносні сходи, драбини, трапи, повинні виготовлятися з деревини 
хвойних порід 1 або 2 сортів або з металу. Відстань між щаблями переносних 
сходів не повинна бути більш 250мм і менш 150мм. 
Вхід у будинок, біля якого встановлені ліси, повинен бути зверху 
обгороджений навісом, а з бічних сторін суцільною обшивкою з дощок. 
Ліси і подмості висотою до 4м можна експлуатувати після приймання їх 
виконавцем робіт (виконробом), а вище 4м - після приймання технічною 
комісією, призначеної за наказом БМУ. За технічним станом лісів і риштовання 
необхідно систематично стежити. 
 Під час грози й вітру 6 балів і більш робота на лісах припиняється. Ліси 
повинні бути обладнані блискавкозахисними засобами. 
 При прийманні лісів і риштовання повинні бути перевірені: наявність 
зв'язків і кріплень, що забезпечують стійкість, вузли кріплення окремих 
елементів, робочі настили й огородження, вертикальність стійок, заземлення. Ліси 
в процесі експлуатації повинні перевіряти виконроб або майстер щодекади. 
Переміщати ліси при вітрі швидкістю більш 10м/сек. не можна. 
 
7.2.3. Монтажні роботи 
 
Стропування елементів конструкцій потрібно робити інвентарними 
стропами, при цьому способи стропування повинні виключати можливість 
падіння елементів. До стропування елементи й конструкції повинні бути очищені 
від бруду, пилу, а металеві кріплення від корозії. Елементи повинні подаватися до 
місця установки в положенні, найбільш близькому до проектного. 
Елементи й конструкції, що не мають необхідної твердості при підйомі, 
потрібно розкріпити. Щоб уникнути розгойдування елементів і конструкцій під 
час переміщення їх відтягають відтягненнями із сталевого канату. 
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 Під час монтажу елементів конструкцій необхідно встановити порядок 
обміну сигналами між монтажниками й кранівником. Усі сигнали повинні 
подаватися тільки однією особою - бригадиром монтажної бригади або ланковим 
або такелажником. Сигнал "Стоп" подається будь-яким працівником, що 
помітили небезпеку. 
Зона, небезпечна для знаходження людей у процесі переміщення, установки 
й кріплення елементів і конструкції, повинна бути чітко і ясно позначена добре 
видимими попереджувальними знаками. Границя небезпечної зони визначається 
відстанню по обрію від можливого падіння вантажів при їхньому переміщенні 
краном. До небезпечних відносять зони поблизу від неізольованих струмоведучих 
частин енергоустановок, поблизу не обгороджених перепадів по висоті на 1,3м і 
більш, у місцях переміщення машин і встаткування й ін. До небезпечних зон 
відносять також ділянки поблизу споруджуваного будинку або спорудження й ін. 
Подаваний краном елемент опускають над проектним положенням плавно, 
без поштовхів і на висоті не більш 300мм від місця установки, після чого його 
потрібно навести на місце обпирання. Під час підйому, переміщення, установки 
перебувати людям на елементах і конструкціях заборонене. 
Фарбування конструкцій і антикорозійна обробка металевих кріплень 
повинні проводитися на монтажному майданчику внизу. Нагорі допускається 
лише підфарбування ушкоджених місць. 
Виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості 
вітру 15м/сек. і більш, при ожеледі, грозі, дощі, снігопаді або тумані, що виключає 
видимість у межах фронту робіт, не можна. Роботи з переміщення й монтажу 
панелей і аналогічних елементів, що мають велику парусність, при швидкості 
вітру від 10 м/сек. і більш робити забороняється. 
 
7.2.4. Пожежна безпека на будівельному майданчику 
 
На будівельних майданчиках пожежі відбуваються в результаті 
недотримання запобіжних засобів. 
1. При електричному і газовому зварюванні. 
2. Неправильній експлуатації електромереж. 
3. Необережному поводженні з вогнем. 
4. Несправності опалювальних приладів. 
5. Самозайманні матеріалів. 
Місця проведення зварювальних та ін. вогняних робіт (пов'язаних з 
нагріванням деталей до температур, здатних викликати запалювання матеріалів і 
конструкцій) можуть бути тимчасовими і постійними, коли вогняні роботи 
проводяться безпосередньо в будівлях, житлових будинках та інших спорудах, які 
будуються або експлуатуються та на територіях підприємств для ремонту 
устаткування або монтажу будівельних конструкцій. 
До проведення зварювальних та ін. вогняних робіт допускаються особи, які 
пройшли в установленому порядку перевірку знань вимог пожежної безпеки, про 
що свідчить спеціальний талон. 
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Місця проведення тимчасових зварювальних та ін. вогняних робіт можуть 
визначатися тільки письмовим дозволом особи, відповідальної за пожежну 
безпеку об'єкта, - керівника установи, цеха, лабораторії, майстерні, складу і т.п. 
Вогняні роботи без отримання письмового дозволу можуть проводитися на 
будівельних майданчиках і в місцях, безпечних в пожежному відношенні, тільки 
фахівцями високої кваліфікації, обізнаними з програмою пожежно-технічного 
мінімуму. Список фахівців, допущених до самостійного проведення вогняних 
робіт без отримання письмового дозволу, оголошується керівником об'єкта. 
Приступати до вогняних робіт дозволяється тільки після узгодження їх із 
пожежною охороною і виконання заходів, передбачених в дозволі на проведення 
вогняних робіт (наявність засобів пожежегасіння, очищення робочого місця від 
матеріалів, які згоряють, захист конструкцій, які згоряють). 
Керівник об'єкта або посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку 
приміщення (території, установи і т.п.), повинні забезпечити перевірку місця 
проведення тимчасових вогняних робіт протягом 3-5 годин після їх закінчення. 
Тимчасові місця проведення вогняних робіт і місця установки 
зварювальних апаратів, балонів з газами і ємностей із горючою рідиною повинні 
бути очищені від горючих матеріалів в радіусі не менше 5 м. 
Переносні ацетиленові генератори для роботи слід встановлювати на 
відкритих майданчиках. Допускається тимчасова їх робота в добре провітрюваних 
приміщеннях. Ацетиленові генератори необхідно обгороджувати і розміщувати на 
відстані не менше 10 м від місць проведення зварювальних робіт, від відкритого 
вогню і сильно нагрітих предметів, від місць забору повітря компресорами і 
вентиляторами. При установці ацетиленового генератора вивішуються написи 
"Вхід стороннім заборонений - вогненебезпечно", "Не палити", "Не проходити з 
вогнем". 
 
7.2.5. Безпека праці при виконанні земляних робіт 
 
 Початку земляних робіт повинні передувати розробка і затвердження 
проекту виконання робіт. Для забезпечення безпеки здійснення процесу 
необхідно дотримуватись загальних і спеціальних вимог з: технічної експлуатації 
машин, установок і обладнання; роботи в зоні розташування діючих підземних 
комунікацій, розробки виїмок з укосами і закріпленнями, правилами розробки 
ґрунту механізмами, електробезпечні в умовах будівельного майданчика і т. п. 
 Технічний стан машин треба регулярно перевіряти згідно з встановленими 
термінами щодня до початку робіт. Виявлені несправності слід вчасно усувати. У 
процесі роботи екскаватор необхідно розташовувати на вирівняному місці 
стоянки і переміщувати тільки по рівній поверхні, а при слабких ґрунтах - по 
настилах з колод або залізобетонних плит. 
 Під час роботи екскаватора забороняється перебування людей у зоні 
розвороту стріли плюс 5 м і в межах призми обвалення. При навантаженні 
автотранспорту ківш повинен подаватися з бічної чи задньої сторони, а не над 
кабіною водія. 
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 Під час роботи бульдозера забороняється повертати його із заглибленим або 
завантаженим відвалом, щоб уникнути перекидання чи поломки. Не допускається 
переміщувати бульдозером ґрунт на підйом більше 100 і під ухил більше 300, а 
також висовувати відвал за брівку укосу виїмки. По нерівній дорозі і пересіченій 
місцевості переміщувати бульдозер можна тільки при низьких передачах двигуна. 
У зоні розташування діючих комунікацій земляні роботи виконують тільки 
після одержання письмового дозволу організації, яка відповідає за експлуатацію, і 
в присутності її працівників. До початку робіт підземні комунікації повинні бути 
відшурфовані вручну, огороджені, тимчасово закріплені чи перенесені. У разі 
виявлення у вибої не позначених у проекті комунікацій і вибухонебезпечних 
предметів або таких, що мають археологічну цінність, необхідно негайно 
припинити роботи до одержання офіційного дозволу відповідних організацій. 
 При розробці котлованів і траншей у місцях, де відбувається рух людей і 
транспорту, треба встановлювати огородження з попереджувальними написами. У 
нічний час такі ділянки освітлюють. 
 Не слід допускати стоянку і рух машин, устаткування, а також розміщен- 
 ня матеріалів, конструкцій, деталей і виробів у межах призми обвалення 
ґрунту, не розкріплених укосів траншей і котлованів. 
 
7.3. Техніка безпеки при виконанні бетонних робіт 
 
Бетонні роботи 
При подачі, укладанні й догляді за бетоном, заготівлі й установці 
арматури, а також установці й розбиранню опалубки необхідно передбачати 
заходи щодо попередження впливу на працівників наступних небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи: 
 розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і 
більше; 
 конструкції, що пересуваються, і вантажі; 
 обвалення незакріплених конструкцій і вантажів; 
 падіння вище розташованих матеріалів й інструмента; 
 перекидання машин, падіння їхніх частин; 
 підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання яке може 
пройти через тіло людини. 
При наявності небезпечних виробничих факторів безпека монтажних 
робіт повинна бути забезпечена на підставі виконання наступних рішень, що 
втримуються в організаційно-технічній документації, по охороні праці: 
 визначення марки крана, місця установки й небезпечних зон при 
його роботі; 
 визначення засобів механізації для транспортування, подачі й 
укладання бетонної суміші; 
 визначення несучої здатності й розробки проекту опалубки, а так 
само послідовності її установки й порядку розбирання; 
 забезпечення безпеки робочих місць на висоті; 
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 розробка заходів і засобів по догляду за бетоном у холодну й теплу 
пору року. 
При монтажі опалубки, а також установки арматурних каркасів варто 
керуватися наступними вимогами: 
 на захватці, де ведуться монтажні роботи, не допускається 
виконання інших робіт і знаходження сторонніх осіб; 
 при зведенні будинку забороняється виконувати роботи, пов'язані зі 
знаходженням людей в одній захватці, над якою виробляється переміщення, 
монтаж, установка й тимчасове закріплення елементів конструкцій; 
 монтаж конструкцій кожного вище лежачого поверху 
багатоповерхового будинку варто робити після закріплення всіх установлених 
монтажних елементів по проекті й досягнення бетоном несучих конструкцій 
міцності, зазначеної в ПВР; 
 монтаж сходових маршів і площадок будинку повинен 
здійснюватися одночасно з монтажем конструкцій будинку. На змонтованих 
сходових маршах варто негайно встановлювати огородження; 
 розміщення на опалубці встаткування й матеріалів не передбачених 
ПВР, а також знаходження людей, що безпосередньо не беруть участь у 
провадженні робіт на встановлених конструкціях опалубки, не допускається. 
Для переходу працівників з одного робочого місця на інше необхідно 
застосовувати сходи, перехідні містки й трапи, що відповідають вимогам [29]. 
При пристрої опалубки стін необхідно передбачати пристрій робочих 
настилів шириною не менш 0.8 м з огородженнями. 
Опалубка перекриттів повинна бути обгороджена по всьому периметру. 
Всі отвори в робочій підлозі опалубки повинні бути закриті. При необхідності 
залишати ці отвори відкритими їх варто затягувати дротяною сіткою. 
Ходити по покладених арматурах допускається тільки по спеціальних 
настилах шириною не менш   0.6 м, покладеним на арматурний каркас. 
Знімні вантажозахватні пристрої, стропи й тара, призначені для подачі 
бетону вантажопідйомними кранами, повинні бути виготовлені й оглянуті 
згідно [30]. 
Естакада для подачі бетонної суміші автосамоскида повинна бути 
обладнана відбійними брусами. між відбійними брусами й огородженнями 
повинні бути передбачені проходи не менш 0.6м. На тупикових естакадах 
повинні бути встановлені поперечні бруси. 
При очищенні кузова автосамоскида від залишків бетонної суміші 
працівника забороняється перебуває в кузові транспортного засобу. 
Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати із урахуванням умов 
їхнього підйому, складування й транспортування до місця монтажу. 
Бункери (бадді) для бетонної суміші повинні відповідати вимогам 
державних стандартів. Переміщення завантажений або порожній бункери 
дозволяється тільки при закритому затворі. 
При укладанні бетону з бункера відстань між нижньою крайкою бункера 
й раніше покладеного бетону повинне бути не більше 1м, якщо інші відстані не 
передбачені  ПВР. 
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Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно 
перевірити стан тари, опалубки й засобів підмащення. 
При установці елементів опалубки в кілька ярусів  кожен наступний ярус 
варто встановлювати після закріплення нижнього. 
Розбирання опалубки повинна виконується після досягнення бетоном 
заданої міцності. 
При розбиранні опалубки необхідно приймати міри проти випадкового 
падіння елементів опалубки, обвалення підтримуючих лісів і конструкцій. 
При ущільненні бетонної суміші електровібраторами переміщати 
вібратор за струмоведуче проведення не допускається, а при перервах і 




Спроектовано санітарно-будівельний комплекс у якому визначено, в 
залежності від виду плит перекриття, який варіант економічно-доцільніший, 
беручи до уваги фактичні витрати бетону та арматури, а також трудомісткість і 
вартість виконаних робіт, монолітний чи збірний. Було розглянуто декілька 
варіантів улаштування плит перекриття: збірні пустотні та ребристі монолітні.  
Визначено екомічний ефект та збудовано графік організації робіт. 
Розглянуто два графіка організації робіт з улаштування плит перекриття та 
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 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  307_об_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Е
 Форма № 4
 (найменування об`єкта будівництва)
 ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 
 Будівництво санітарно-побутового корпусу
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 Кошторисна вартість  20 640.240  тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість  56.703  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  5 266.581  тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості  ________  ________
 Складений в поточних цінах станом на 27.07.2019
 Ч.ч.
 № коштор. і
 кошторисних
 розрахунків
 Найменування робiт і витрат



















 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  1. Фундамент  3 951.487   3 951.487  12.923  1 151.019
 2  2. Каркас  5 948.842   5 948.842  7.904  775.553
 3  3. Фасад, покрівля і прорізи  10 739.911   10 739.911  35.876  3 340.009
 4  Всього по кошторису:  20 640.240   20 640.240  56.703  5 266.581
 Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку кошторисного прибутку:
 Об`єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми наслідками (СС2)  56.604
 Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи на пам`ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за 
 збірниками РЕКНрв № № 4,6,7,10,11,16,19,21
 0.099
 Розподіл витрат труда за видами будівництва для розрахунку адміністративних витрат:
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 Об`єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з середніми наслідками (СС2)  56.604
 Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи на пам`ятках архітектури та містобудування  0.099
 [ підпис (ініціали, прізвище)]
 [ підпис (ініціали, прізвище)]
 Склав  Лясота Д.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  доц. Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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 Форма № 5а
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л
 (найменування об`єкта будівництва)
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В
 до Договірної цiни 
 Ч.ч.  Шифр
 ресурсу

























 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 I.Витрати труда
 1  1  Витрати труда робiтникiв-
 будiвельникiв
 люд.год.  47 783.83  85.73  -  -  - 
 2  Середнiй розряд робіт, що 
 виконуються робiтниками-
 будiвельниками
 розряд  3.4  -  -  -  - 
 3  3  Витрати труда робiтникiв, 
 зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
 люд.год.  3 330.24  110.8737  -  -  - 
 4  Середнiй розряд ланки 
 робiтникiв, зайнятих 
 керуванням та 
 обслуговуванням машин
 розряд  5.2  -  -  -  - 
 5  Витрати труда робiтникiв, 
 заробiтна плата яких 
 передбачена в 
 загальновиробничих 
 витратах
 люд.год.  5 588.76  143.2799  -  -  - 
 6  Витрати труда робiтникiв, 
 заробiтна плата яких 
 передбачена в витратах на 
 тимчасові будівлі та 
 споруди
 люд.год.  850.54  -  -  -  - 
 Разом загальна кошторисна 
 трудомiсткiсть
 люд.год.  57 553.37  92.8804  -  -  - 
 у тому числі  -  -  -  -  - 
 - нормативної 
 трудомiсткості
 люд.год.  51 114.07  -  -  -  - 
 - розрахункової 
 трудомiсткості
 люд.год.  6 439.3  -  -  -  - 
 Середнiй розряд робiт  розряд  3.4  -  -  -  - 
 II.Будівельні машини та механiзми
 1  СН201-12  Автомобілі бортові, 
 вантажопідйомність 5 т
 маш-год  247.36  256.95
 63 559
 -  -  - 
 2  СН203-
 101
 Автонавантажувачі, 
 вантажопідйомність 5 т
 маш-год  2.841  329.37
 936
 -  -  - 
 3  СН211-
 201
 Бетононасоси при роботі на 
 будівництві тунелів, подача 
 10 м3/год [пересувні]
 маш-год  920.15  306.79
 282 293
 -  -  - 
 4  СН207-
 148
 Бульдозери, потужність 59 
 кВт [80 к.с.]
 маш-год  53.976  359.71
 19 416
 -  -  - 
 5  СН206-
 248
 Екскаватори одноковшові 
 дизельні на гусеничному 
 ходу, місткість ковша 0,65 
 м3
 маш-год  171.743  472.33
 81 120
 -  -  - 
 6  СН212-
 906
 Котки дорожні самохідні 
 вібраційні гладковальцеві, 
 маса 8 т
 маш-год  37.752  298.88
 11 283
 -  -  - 
 7  СН202-
 128
 Крани баштові, 
 вантажопідйомність 5 т
 маш-год  125.642  234.93
 29 517
 -  -  - 
 8  СН202-
 1141
 Крани на автомобільному 
 ходу, вантажопідйомність 
 10 т
 маш-год  654.724  411.89
 269 674
 -  -  - 
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  307_вр_
 1  2  3  4  5  6  7  8  9




 вантажопідйомність 0,8 т
 маш-год  6.69  149.73
 1 002
 -  -  - 
 10  СН203-
 1080
 Підіймачі щоглові 
 будівельні, 
 вантажопідйомність 0,5 т
 маш-год  166.024  113.50
 18 844
 -  -  - 
 11  СН211-
 251
 Розчинонасос, 
 продуктивність 1 м3/год
 маш-год  128.83  93.55
 12 052
 -  -  - 
 Разом  грн.  -  789 695  -  -  - 
 Бензин  кг  759.3946  23 746.5408 31.27
 Дизельне паливо  кг  5 604.1413  143 523.9653 25.61
 Електроенергiя  квт.г.  39 197.0677  82 733.5799 2.1108
 Мастильні матерiали  кг  537.4523  35 201.4754 65.49
 Гiдравлічна рiдина  кг  89.2332  6 505.7322 72.90
 III.Механiзований інструмент
 1  СН211-
 101
 Бадді, місткість 2 м3  маш-год  312.741
 2  СН270-50  Вібратори для усіх видів 
 будівництва, крім 
 гідротехнічного
 маш-год  1 143.131
 3  СН270-
 116
 Вібратори поверхневі  маш-год  455.945
 4  СН270-
 115
 Дрилі електричні  маш-год  117.054
 5  СН200-40  Котел електричний 
 бітумний, місткість 1 м3
 маш-год  60.48
 6  СН270-
 108
 Котли бітумні пересувні, 
 місткість 400 л
 маш-год  112.065
 7  СН270-
 123
 Люльки двомісні 
 самопідйомні, 
 вантажопідйомність 300/500 
 кг
 маш-год  2 587.078
 8  СН270-
 224
 Пальник газопламеневий  маш-год  136.44
 9  СН270-
 135
 Перфоратори електричні  маш-год  14.73
 10  СН270-
 126
 Фарборозпилювачі ручні  маш-год  317.107
 11  СН270-
 119
 Шуруповерти  маш-год  12.045
 Разом вартість ресурсів, 
 спожитих механiзованим 
 інструментом і врахованих в 
 вартості матеріалів
 грн.  -  12 973    
 Електроенергiя  квт.г.  4 123.3112  8 703.4853 2.1108
 Мастильні матерiали  кг  40.7277  2 667.2554 65.49
 Дрова  м3  13.4478  1 602.0364 119.13
 IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
 1  С111-307  Ізол
 [12.0км; 136.50 грн/т * 
 0.00141 т]
 м2  12 074.4  29.78
 359 576  350 278  2 294  7 003
 29.01  0.19  0.58
 2  С111-2016-
 2
 Акрилова фарба Ceresit CT 
 42
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.0014 т]
 л  4.55619  81.84
 373  364  1  7
 80.00  0.24  1.60
 3  С111-72  Бітуми нафтові ізоляційні, 
 марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, 
 БНИ-V
 [12.0км; 195.19 грн/т * 1.03 
 т]
 т  2.3736  10 631.74
 25 235  24 263  477  495
 10 222.22  201.05  208.47
 4  С111-73  Бітуми нафтові будівельні, 
 марка БН-90/10
 [12.0км; 195.19 грн/т * 1.03 
 т]
 т  0.3856  14 527.57
 5 602  5 414  78  110
 14 041.67  201.05  284.85
 5  С111-78  Бітуми нафтові покрівельні, 
 марка БНК-45/180
 [12.0км; 195.19 грн/т * 1.05 
 т]
 т  0.9  11 193.88
 10 074  9 692  184  198
 10 769.44  204.95  219.49
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 6  С111-1600  Бензин розчинник
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.13 
 т]
 т  5.5728  52 411.26
 292 077  285 274  1 076  5 727
 51 190.48  193.11  1 027.67
 7  С123-178  Блоки балконні дверні для 
 житлових будівель з 
 подвійним склінням із 
 спареними полотнами 
 однопольні, БС 22-7,5, 
 площа 1,57 м2
 [12.0км; 132.11 грн/т * 0.042 
 т]
 м2  420.0  5 113.02
 2 147 468  2 103 028  2 331  42 109
 5 007.21  5.55  100.26
 8  С123-2  Блоки віконні для житлових 
 будівель з подвійним 
 склінням із спареними 
 стулками одностулчасті, ОС 
 9-9, площа 0,75 м2
 [12.0км; 132.11 грн/т * 0.032 
 т]
 м2  150.0  4 071.14
 610 671  598 062  634  11 974
 3 987.08  4.23  79.83
 9  С111-91  Болти із шестигранною 
 головкою, діаметр різьби 12-
 [14] мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.0117  41 607.61
 487  475  2  10
 40 638.89  152.88  815.84
 10  С112-25  Бруски обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 40-75 мм, ІІІ сорт
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  1.287  3 968.59
 5 108  4 897  110  100
 3 805.04  85.73  77.82
 11  С111-253  Вапно будівельне негашене 
 грудкове, сорт 1
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.0 т]
 т  0.2691  4 659.47
 1 254  1 183  46  25
 4 397.22  170.89  91.36
 12  С142-10-2  Вода  м3  517.2  9.58000
 4 955  4 955   
 9.58000  -  -
 13  С111-219  Гіпсові в'яжучі Г-3
 [12.0км; 131.18 грн/т * 1.01 
 т]
 т  0.31422  2 600.14
 817  759  42  16
 2 416.67  132.49  50.98
 14  С111-322  Гас для технічних цілей, 
 марка КТ-1, КТ-2
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.03 
 т]
 т  2.6664  39 096.74
 104 248  101 734  469  2 044
 38 154.12  176.02  766.60
 15  С111-115  Гвинти з напівкруглою 
 головкою, довжина 50 мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.0063  42 568.11
 268  262  1  5
 41 580.56  152.88  834.67
 16  С111-196-
 ЦГ
 Герметик Карболан
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.0013 т]
 кг  17.67  102.22
 1 806  1 767  4  35
 100.00  0.22  2.00
 17  С111-1614  Герметик, марка У-30М
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.00142 т]
 кг  83.1  656.14
 54 525  53 436  20  1 069
 643.03  0.24  12.87
 18  С111-2014-
 1
 Грунтовка унiверсальна 
 глибокопроникна Ceresit CT 
 14
 [12.0км; 170.89 грн/т * 0.001 
 т]
 л  660.0  51.17
 33 772  33 000  112  660
 50.00  0.17  1.00
 19  С111-1624-
 2
 Грунтовки глибокого 
 проникнення
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.0012 т]
 л  1 007.0751  51.21
 51 572  50 354  211  1 007
 50.00  0.21  1.00
 20  С111-1626-
 1
 Дисперсія полівінілацетатна 
 непластифікована
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.00126 т]
 кг  1 504.8  153.22
 230 565  225 720  331  4 514
 150.00  0.22  3.00
 21  С112-73  Дошки необрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, усі 
 ширини, товщина 25 мм, ІІІ 
 сорт
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.00465  3 649.37
 17  16   
 3 492.08  85.73  71.56
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 22  С112-82  Дошки необрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, усі 
 ширини, товщина 44 мм і 
 більше, ІV сорт
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.1025  2 661.75
 273  259  9  5
 2 523.83  85.73  52.19
 23  С112-53  Дошки обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 25 мм, ІІІ сорт
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  0.234  4 167.44
 975  936  20  19
 4 000.00  85.73  81.71
 24  С112-61  Дошки обрізні з хвойних 
 порід, довжина 4-6,5 м, 
 ширина 75-150 мм, товщина 
 44 мм і більше, ІІІ сорт
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.61 
 т]
 м3  3.861  3 945.84
 15 235  14 605  331  299
 3 782.74  85.73  77.37
 25  С111-823  Дріт сталевий 
 низьковуглецевий різного 
 призначення чорний, 
 діаметр 3 мм
 [12.0км; 125.19 грн/т * 1.0 т]
 т  0.00082  17 735.56
 15  14   
 17 262.61  125.19  347.76
 26  С111-824  Дріт сталевий 
 низьковуглецевий різного 
 призначення чорний, 
 діаметр 6,0-6,3 мм
 [12.0км; 125.19 грн/т * 1.0 т]
 т  0.00164  16 551.38
 27  26   1
 16 101.65  125.19  324.54
 27  С111-1608  Дрантя
 [12.0км; 243.55 грн/т * 
 0.00113 т]
 кг  94.489  9.98
 943  898  26  19
 9.50  0.28  0.20
 28  С111-150  Дюбелі з каліброваною 
 головкою [розсипом] 4х100 
 мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.15204  26 441.00
 4 020  3 918  23  79
 25 769.67  152.88  518.45
 29  С111-309  Канати прядив'яні 
 просочені
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.01 
 т]
 т  0.01476  72 673.96
 1 073  1 050  2  21
 71 111.11  137.87  1 424.98
 30  С111-797  Катанка гарячекатана у 
 мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
 [12.0км; 125.19 грн/т * 1.0 т]
 т  0.00378  18 232.69
 69  67   1
 17 750.00  125.19  357.50
 31  С112-8  Лісоматеріали круглі 
 хвойних порід для 
 будівництва, довжина 3-6,5 
 м, діаметр 14-24 см
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.71 
 т]
 м3  4.212  2 071.76
 8 726  8 135  420  171
 1 931.36  99.78  40.62
 32  С111-594  Мастика бітумна 
 покрівельна гаряча
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.01 
 т]
 т  4.518  17 601.05
 79 522  77 182  780  1 559
 17 083.33  172.60  345.12
 33  С111-1693  Мастика бітумно-гумова 
 покрівельна
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.13 
 т]
 т  25.3872  33 850.68
 859 374  837 621  4 903  16 851
 32 993.83  193.11  663.74
 34  С111-612  Мастика морозостійка 
 бітумно-масляна МБ-50
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.13 
 т]
 т  10.122  28 530.31
 288 784  281 167  1 955  5 662
 27 777.78  193.11  559.42
 35  С111-623  Мило тверде господарське 
 72%
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.0004 т]
 шт  3.0  9.88
 30  29   1
 9.62  0.07  0.19
 36  С1550-38  Монтажна піна Ceresit TS 
 62 професійна універсальна
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.00092 т]
 балон  108.351  180.47
 19 554  19 153  17  384
 176.77  0.16  3.54
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 37  С111-1604  Папір шліфувальний
 [12.0км; 243.55 грн/т * 
 0.00008 т]
 м2  50.78  148.28
 7 530  7 381  1  148
 145.35  0.02  2.91
 38  С114-7-У  Плити мінераловатні 
 ламельні підвищеної 
 жорсткості, тип Б125
 [12.0км; 163.57 грн/т * 0.164 
 т]
 м3  360.0  5 579.17
 2 008 501  1 959 458  9 659  39 384
 5 442.94  26.83  109.40
 39  С111-1726  Плитки керамічні для підлог 
 гладкі неглазуровані 
 багатобарвні квадратні та 
 прямокутні
 [12.0км; 151.66 грн/т * 
 0.0351 т]
 м2  3 636.3  146.99
 534 500  504 682  19 345  10 473
 138.79  5.32  2.88
 40  С111-782  Поковки з квадратних 
 заготовок, маса 1,8 кг
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.14436  25 089.27
 3 622  3 529  22  71
 24 444.44  152.88  491.95
 41  С1550-50  Полімерцементна шпаклівка 
 Ceresit CD 24
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.00101 т]
 кг  10 474.0  25.67
 268 868  261 850  1 781  5 237
 25.00  0.17  0.50
 42  С111-1746  Прокладки гумові [пластина 
 технічна пресована]
 [12.0км; 136.50 грн/т * 
 0.00126 т]
 кг  87.0  88.29
 7 681  7 516  15  151
 86.39  0.17  1.73
 43  С1546-66  Пропан-бутан технічний
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.01856 т]
 м3  324.0  27.36
 8 865  7 663  1 027  175
 23.65  3.17  0.54
 44  С1425-
 11683
 Розчин готовий кладковий 
 важкий цементний, марка 
 М100
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.2 т]
 м3  0.3936  1 506.54
 593  476  105  12
 1 209.15  267.85  29.54
 45  С1425-
 11684
 Розчин готовий кладковий 
 важкий цементний, марка 
 М150
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.2 т]
 м3  258.709  1 705.46
 441 218  363 271  69 295  8 651
 1 404.17  267.85  33.44
 46  С1425-
 11685
 Розчин готовий кладковий 
 важкий цементний, марка 
 М200
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.2 т]
 м3  47.0628  1 868.66
 87 944  73 614  12 606  1 724
 1 564.17  267.85  36.64
 47  С1425-
 11680
 Розчин готовий кладковий 
 важкий цементний, марка 
 М25
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.2 т]
 м3  60.25  1 132.03
 68 205  50 729  16 138  1 338
 841.98  267.85  22.20
 48  С1425-
 11687
 Розчин готовий кладковий 
 важкий цементно-
 вапняковий, марка М25
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.2 т]
 м3  24.06  1 501.77
 36 133  28 980  6 444  709
 1 204.47  267.85  29.45
 49  С1425-
 11702
 Розчин готовий 
 опоряджувальний цементно-
 вапняковий 1:1:6
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.2 т]
 м3  97.9319  1 464.12
 143 384  114 341  26 231  2 812
 1 167.56  267.85  28.71
 50  С111-857  Руберойд підкладний з 
 пиловидною засипкою РПП-
 300Б
 [12.0км; 170.23 грн/т * 
 0.00126 т]
 м2  2 070.0  17.89
 37 032  35 873  435  724
 17.33  0.21  0.35
 51  С111-852  Руберойд покрівельний з 
 крупнозернистою засипкою 
 РКК-350Б
 [12.0км; 170.23 грн/т * 
 0.00253 т]
 м2  2 034.0  12.77
 25 974  24 591  875  509
 12.09  0.43  0.25
 52  С111-856  Руберойд покрівельний з 
 пиловидною засипкою РКП-
 350Б
 [12.0км; 170.23 грн/т * 
 0.00175 т]
 м2  1 980.0  10.43
 20 651  19 661  594  396
 9.93  0.30  0.20
 53  С111-1757  Рядно
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.0003 т]
 м2  115.83  23.29
 2 698  2 639  6  53
 22.78  0.05  0.46
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 54  С111-874  Сітка дротяна ткана з 
 квадратними чарунками N 
 05 без покриття
 [12.0км; 125.19 грн/т * 
 0.0011 т]
 м2  290.1298  72.33
 20 985  20 532  41  412
 70.77  0.14  1.42
 55  С111-1764  Свердла кільцеві алмазні, 
 діаметр 45 мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 
 0.00052 т]
 шт  0.0063  566.17
 4  3   
 555.00  0.07  11.10
 56  С111-1256  Скло листове, 1 група, 
 товщина 5 мм, марка М4
 [12.0км; 161.59 грн/т * 
 0.0158 т]
 м2  306.0  145.84
 44 627  42 972  780  875
 140.43  2.55  2.86
 57  С1113-177  Сополімер БМК-5, марки А, 
 Б
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.19 
 т]
 т  0.4128  261 930.93
 108 125  105 921  84  2 120
 256 591.67  203.36  5 135.90
 58  С111-1843  Сталеві деталі риштувань
 [12.0км; 107.14 грн/т * 1.0 т]
 т  0.02952  60 215.95
 1 778  1 761  3  13
 59 660.55  107.14  448.26
 59  С1424-
 11633
 Суміші бетонні готові 
 важкі, клас бетону В15 
 [М200], крупність 
 заповнювача 10 мм і менше
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.4 т]
 м3  0.156  1 683.93
 263  212  46  5
 1 358.71  292.20  33.02
 60  С1424-
 11608
 Суміші бетонні готові 
 важкі, клас бетону В3,5 
 [М50], крупність 
 заповнювача більше 20 до 
 40 мм
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.4 т]
 м3  1 525.92  1 340.96
 2 046 198  1 560 207  445 874  40 116
 1 022.47  292.20  26.29
 61  С1424-
 11598
 Суміші бетонні готові 
 важкі, клас бетону В7,5 
 [М100], крупність 
 заповнювача більше 40 мм
 [12.0км; 121.75 грн/т * 2.4 т]
 м3  1 193.4  1 359.99
 1 623 012  1 242 473  348 711  31 828
 1 041.12  292.20  26.67
 62  С1418-
 8847
 Сходові марші з чистою 
 бетонною поверхнею під 
 розрахункове навантаження 
 360 кгс/м2
 [12.0км; 98.16 грн/т * 0.47 т]
 м2  270.0  865.57
 233 704  216 664  12 458  4 582
 802.46  46.14  16.97
 63  С1418-
 8849
 Сходові площадки, товщина 
 13 см, з бетонною підлогою, 
 що не потребує 
 опорядження
 [12.0км; 98.16 грн/т * 0.5 т]
 м2  108.0  700.51
 75 655  68 871  5 301  1 484
 637.69  49.08  13.74
 64  С111-1762  Толь з крупнозернистою 
 посипкою гідроізоляційна, 
 марка ТГ-350
 [12.0км; 170.23 грн/т * 
 0.0007 т]
 м2  5 302.0  10.38
 55 035  53 338  636  1 060
 10.06  0.12  0.20
 65  С111-179  Цвяхи будівельні з плоскою 
 головкою 1,6х50 мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.321014  41 976.51
 13 475  13 162  49  264
 41 000.56  152.88  823.07
 66  С111-181  Цвяхи будівельні з плоскою 
 головкою 1,8х60 мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.00492  38 334.71
 189  184  1  4
 37 430.17  152.88  751.66
 67  С1422-
 11092
 Цегла силікатна одинарна 
 повнотіла лицьова 
 незабарвлена, розміри 
 250х120х65 мм, марка М150
 [12.0км; 114.74 грн/т * 3.7 т]
 1000шт  25.664  4 211.69
 108 089  95 074  10 895  2 119
 3 704.57  424.54  82.58
 68  С111-2015-
 6
 Шпаклiвка фасадна фiнiшна 
 Ceresit CT 225
 [12.0км; 170.89 грн/т * 
 0.0011 т]
 кг  3 168.0  51.19
 162 170  158 400  602  3 168
 50.00  0.19  1.00
 69  С111-1895  Шпаклівка клейова
 [12.0км; 170.89 грн/т * 1.2 т]
 т  0.1452  5 439.84
 790  745  30  15
 5 128.11  205.07  106.66
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 70  С111-1477  Шурупи з напівкруглою 
 головкою, діаметр стрижня 
 2,5 мм, довжина 20 мм
 [12.0км; 136.50 грн/т * 1.12 
 т]
 т  0.05835  25 885.44
 1 510  1 472  9  30
 25 225.00  152.88  507.56
 71  С1421-
 9472
 Щебінь із природного 
 каменю для будівельних 
 робіт, фракція 40-70 мм, 
 марка М400
 [12.0км; 170.79 грн/т * 1.5 т]
 м3  0.099288  524.18
 52  26  25  1
 257.71  256.19  10.28
 72  С123-515-
 У
 Щити опалубки, ширина 
 300-750 мм, товщина 40 мм
 [12.0км; 140.54 грн/т * 0.02 
 т]
 м2  352.17  466.89
 164 425  160 213  990  3 222
 454.93  2.81  9.15
 Разом  грн.  -  13 582 572  12 308 481  1 008 025  266 066
 Підсумкові показники
 Кошторисна трудомiсткiсть (
 I)
 люд.год.  57 553.37  5 266 581.0  -  -  - 
 Будівельні машини та 
 механiзми (II)
 грн.  -  789 695  -  -  - 
 Будівельні матерiали, 
 вироби та конструкцiї (III+
 IV)
 грн.  -  13 595 545    
 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27.07.2019
 Склав  Лясота Д.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  доц. Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С
 Форма № 9
 ЗАМОВНИК: 
 ПIДРЯДНИК: 
 ДОГОВIРНА ЦIНА № 
 (найменування об`єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 
 інфраструктури)
 що здiйснюється в ___________ роцi
 Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"
 Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
 Складена в цінах станом на 27.07.2019
 Ч.ч.
 Обгрунтування  Найменування витрат
 Вартiсть, тис. грн.
 Всього





 1  2  3  4  5  6
 1  Розрахунок №1-1  Прямі витрати  19 801.074  19 801.074  
 у тому числi
 Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв  4 251.090  4 251.090  
 Вартiсть матерiальних ресурсiв  14 555.976  14 555.976  
 Вартiсть експлуатації будiвельних машин  994.008  994.008  
 2  Розрахунок №1-2  Загальновиробничі витрати  2 280.095  2 280.095  
 3  Всього прямі і загальновиробничі витрати  22 081.169  22 081.169  
 4  Розрахунок №2  Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 
 споруд виробничого та допоміжного призначення, 
 передбачених даним проектом (робочим проектом) - 1.5 % 
 331.218  331.218  
 5  Розрахунок №5  Кошторисний прибуток (16.10 грн./люд.год.)  973.966  973.966  
 6  Розрахунок №6  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
 організацій (1.60 грн./люд.год.)
 96.847   96.847
 Разом договірна ціна  23 483.200  23 386.353  96.847
 7  Податок на додану вартість  4 696.640   4 696.640
 Всього договірна ціна  28 179.840  23 386.353  4 793.487
 Керівник підприємства  Керівник (генеральної)
 (організації) - замовника  підрядної організації
  
 (підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С
 Форма № 9
 ЗАМОВНИК: 
 ПIДРЯДНИК: 
 ДОГОВIРНА ЦIНА № 
 (найменування об`єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 
 інфраструктури)
 що здiйснюється в ___________ роцi
 Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна"
 Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
 Складена в цінах станом на 27.07.2019
 Ч.ч.
 Обгрунтування  Найменування витрат
 Вартiсть, тис. грн.
 Всього





 1  2  3  4  5  6
 1  Розрахунок №1-1  Прямі витрати  18 481.825  18 481.825  
 у тому числi
 Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв  4 096.588  4 096.588  
 Вартiсть матерiальних ресурсiв  13 595.538  13 595.538  
 Вартiсть експлуатації будiвельних машин  789.699  789.699  
 2  Розрахунок №1-2  Загальновиробничі витрати  2 158.415  2 158.415  
 3  Всього прямі і загальновиробничі витрати  20 640.240  20 640.240  
 4  Розрахунок №2  Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і 
 споруд виробничого та допоміжного призначення, 
 передбачених даним проектом (робочим проектом) - 1.5 % 
 309.604  309.604  
 5  Розрахунок №5  Кошторисний прибуток (16.10 грн./люд.год.)  925.673  925.673  
 6  Розрахунок №6  Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
 організацій (1.60 грн./люд.год.)
 92.048   92.048
 Разом договірна ціна  21 967.565  21 875.517  92.048
 7  Податок на додану вартість  4 393.513   4 393.513
 Всього договірна ціна  26 361.078  21 875.517  4 485.561
 Керівник підприємства  Керівник (генеральної)
 (організації) - замовника  підрядної організації
  
 (підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 1. Фундамент. Будівництво санітарно-побутового корпусу
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  3 957.762  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  12.944  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  1 153.284  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  2.6  розряд
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  Е1-24-2  Розроблення грунту бульдозерами потужністю 
 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 
 м, група грунтів 2
 1000м3  4.48  2 417.25  10 829  10 829  2 417.25   
 38.84 8.6688 886.50  3 972 
 2  Е1-17-8  Розроблення грунту з навантаженням на 
 автомобілі-самоскиди екскаваторами 
 одноковшовими дизельними на гусеничному 
 ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група 
 грунтів 2
 1000м3  2.4822  24 098.97  59 818  56 670 3 097 22 830.44  16.7300  41.53
 186.63 75.1854 8 211.95  20 384 1 247.56
 3  Е1-12-8  Розроблення грунту у відвал екскаваторами 
 "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
 місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2
 1000м3  2.4822  16 623.16  41 262  38 467 2 795 15 497.15  15.1000  37.48
 122.98 49.5431 5 538.33  13 747 1 126.01
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 4  Е1-163-2  Розробка грунту вручну в траншеях шириною 
 понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 
 м2 з кріпленнями при глибині траншей і 
 котлованів до 2 м, група грунтів 2
 100м3  4.86  31 287.94  152 059   152 059  396.1000  1 925.05
     31 287.94
 5  Е6-3-2  Улаштування бетонних фундаментів 
 загального призначення об'ємом до 25 м3
 100м3  11.7  212 461.31  2 485 797  253 409 396 395 21 658.91  417.6000  4 885.92
 925.20 79.0770 9 378.47  109 728 33 879.89
 6  Е8-4-3  Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 
 обклеювальна в 2 шари
 100м2  24.1  21 935.95  528 656  20 064 66 752 832.52  31.7600  765.42
 103.85 4.3092 398.42  9 602 2 769.79
 7  Е1-166-2  Засипка вручну траншей, пазух котлованів і 
 ям, група грунтів 2
 100м3  15.6  11 865.88  185 108   185 108  165.2400  2 577.74
     11 865.88
 8  Е1-136-1  Ущільнення грунту основи під підлоги 
 промислових цехів
 100м2  31.2  361.64  11 283  11 283  361.64   
 44.17 1.4157 158.26  4 938 
 Разом прямих витрат по кошторису:  3 474 812  806 206  390 722  10 233.14
 162 371  1 421.67
 Разом прямi витрати  грн.  3 474 812
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  2 277 884
 всього заробітна плата  грн.  968 577
 Загальновиробничі витрати  грн.  482 950
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  1 289.13
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  184 707
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  3 957 762
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  12 944
 Кошторисна заробітна плата  грн.  1 153 284
 Склав  Лясота Д.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  доц. Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  308_лс_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 2. Каркас. Будівництво санітарно-побутового корпусу
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  7 389.771  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  10.859  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  1 071.831  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  3.6  розряд








































 не зайнятих обслуго-







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  ЕД6-66-9  Укладання бетонної суміші в конструкції 
 бетононасосами. Колони і стійки рам при 
 найменшій стороні поперечного перетину, мм, 
 понад 500
 100м3  6.49  172 313.89  1 118 317  139 375 90 534 21 475.30  162.0000  1 051.38
 563.33 86.8000 10 159.10  65 933 13 949.82
 2  Е7-21-1  Установлення сходових площадок з 
 обпиранням на стіну при найбільшій масі 
 монтажних елементів у будівлі до 5 т
 100шт  0.24  356 526.84  85 566  4 345 5 244 18 106.11  253.7500  60.90
 24.42 101.7574 10 257.32  2 462 21 850.41
 3  Е7-21-3  Установлення сходових маршів при найбільшій 
 масі монтажних елементів у будівлі до 5 т
 100шт  0.3  845 011.34  253 503  8 259 10 938 27 530.07  423.4000  127.02
 46.54 155.1297 15 677.13  4 703 36 458.97
 4  ЕД6-66-16  Укладання бетонної суміші в конструкції 
 бетононасосами. Перекриття безбалочні при 
 площі між осями колон, м2, до 10
 100м3  8.47  164 930.54  1 396 962  142 918 94 816 16 873.45  130.0000  1 101.10
 577.65 68.2000 7 982.15  67 609 11 194.30
 5  Е7-3-2  Укладання ригелів масою до 5 т при найбільшій 
 масі елементів більше 5 т
 100шт  1.59  540 181.98  858 889  115 759 75 797 72 804.66  527.8000  839.20
 510.06 320.7915 34 344.88  54 608 47 670.90
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  308_лс_
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 6  Е7-3-7  Укладання плит перекриття площею більше 5 
 м2 при найбільшій масі монтажних елементів 
 більше 5 т
 100шт  3.06  150 444.43  460 360  88 550 78 705 28 938.03  291.4500  891.84
 397.58 129.9279 13 659.95  41 799 25 720.46
 7  Е12-1-6  Улаштування покрівель скатних із 
 наплавлюваних матеріалів у два шари
 100м2  18.0  6 213.96  111 851  4 539 35 442 252.14  21.8000  392.40
 21.77 1.2096 127.27  2 291 1 968.98
 8  Е12-21-1  Грунтування основ із бетону або розчину під 
 водоізоляційний покрівельний килим
 100м2  18.0  3 170.50  57 069  278 10 663 15.42  7.0500  126.90
 1.44 0.0798 7.38  133 592.41
 9  Е12-20-3  Улаштування пароізоляції прокладної в один 
 шар
 100м2  18.0  3 097.08  55 747  1 533 17 220 85.15  10.9700  197.46
 7.23 0.4017 41.52  747 956.69
 10  Е12-18-3  Утеплення покриттів плитами з мінеральної 
 вати або перліту на бітумній мастиці в один 
 шар
 100м2  18.0  124 005.46  2 232 098  6 998 104 773 388.79  63.6700  1 146.06
 33.76 1.8756 197.24  3 550 5 820.71
 11  Е12-22-2  Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
 піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
 100м2  18.0  202.40  3 643  325 186 18.08  0.1400  2.52
 1.51 0.0838 8.84  159 10.36
 12  Е8-22-5  Мурування стін із каменів легкобетонних з 
 облицюванням у процесі мурування цеглою (
 керамічною)(силікатною) [в 1/2 цегли] 
 товщиною 320 мм при висоті поверху до 4 м
 м3  160.4  1 881.21  301 746  50 483 103 294 314.73  7.5700  1 214.23
 270.77 1.6881 162.31  26 035 643.98
 13  В21-1-1  Улаштування металевих інвентарних 
 риштувань для виконання робіт із реставрації 
 кладок і опорядження фасадів
 м2вер.пр  82.0  132.20  10 840   7 487  1.0800  88.56
     91.31
 Разом прямих витрат по кошторису:  6 946 591  635 099  563 362  7 239.57
 270 029  2 456.06
 Разом прямi витрати  грн.  6 946 591
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  5 748 130
 всього заробітна плата  грн.  905 128
 Загальновиробничі витрати  грн.  443 180
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  1 163.48
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  166 703
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  7 389 771
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  10 859
 Кошторисна заробітна плата  грн.  1 071 831
 Склав  Лясота Д.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -3-  308_лс_
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 Перевірив  доц. Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  307_лс_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 2. Каркас. Будівництво санітарно-побутового корпусу
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  5 948.842  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  7.904  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  775.553  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  3.5  розряд








































 не зайнятих обслуго-







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  ЕД6-66-9  Укладання бетонної суміші в конструкції 
 бетононасосами. Колони і стійки рам при 
 найменшій стороні поперечного перетину, мм, 
 понад 500
 100м3  6.49  172 313.89  1 118 317  139 375 90 534 21 475.30  162.0000  1 051.38
 563.33 86.8000 10 159.10  65 933 13 949.82
 2  Е7-21-1  Установлення сходових площадок з 
 обпиранням на стіну при найбільшій масі 
 монтажних елементів у будівлі до 5 т
 100шт  0.24  356 526.84  85 566  4 345 5 244 18 106.11  253.7500  60.90
 24.42 101.7574 10 257.32  2 462 21 850.41
 3  Е7-21-3  Установлення сходових маршів при 
 найбільшій масі монтажних елементів у 
 будівлі до 5 т
 100шт  0.3  845 011.34  253 503  8 259 10 938 27 530.07  423.4000  127.02
 46.54 155.1297 15 677.13  4 703 36 458.97
 4  ЕД6-66-16  Укладання бетонної суміші в конструкції 
 бетононасосами. Перекриття безбалочні при 
 площі між осями колон, м2, до 10
 100м3  8.47  164 930.54  1 396 962  142 918 94 816 16 873.45  130.0000  1 101.10
 577.65 68.2000 7 982.15  67 609 11 194.30
 5  Е12-1-6  Улаштування покрівель скатних із 
 наплавлюваних матеріалів у два шари
 100м2  18.0  6 213.96  111 851  4 539 35 442 252.14  21.8000  392.40
 21.77 1.2096 127.27  2 291 1 968.98
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  307_лс_
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 6  Е12-21-1  Грунтування основ із бетону або розчину під 
 водоізоляційний покрівельний килим
 100м2  18.0  3 170.50  57 069  278 10 663 15.42  7.0500  126.90
 1.44 0.0798 7.38  133 592.41
 7  Е12-20-3  Улаштування пароізоляції прокладної в один 
 шар
 100м2  18.0  3 097.08  55 747  1 533 17 220 85.15  10.9700  197.46
 7.23 0.4017 41.52  747 956.69
 8  Е12-18-3  Утеплення покриттів плитами з мінеральної 
 вати або перліту на бітумній мастиці в один 
 шар
 100м2  18.0  124 005.46  2 232 098  6 998 104 773 388.79  63.6700  1 146.06
 33.76 1.8756 197.24  3 550 5 820.71
 9  Е12-22-2  Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-
 піщаних на кожний 1 мм зміни товщини
 100м2  18.0  202.40  3 643  325 186 18.08  0.1400  2.52
 1.51 0.0838 8.84  159 10.36
 10  Е8-22-5  Мурування стін із каменів легкобетонних з 
 облицюванням у процесі мурування цеглою (
 керамічною)(силікатною) [в 1/2 цегли] 
 товщиною 320 мм при висоті поверху до 4 м
 м3  160.4  1 881.21  301 746  50 483 103 294 314.73  7.5700  1 214.23
 270.77 1.6881 162.31  26 035 643.98
 11  В21-1-1  Улаштування металевих інвентарних 
 риштувань для виконання робіт із реставрації 
 кладок і опорядження фасадів
 м2вер.пр  82.0  132.20  10 840   7 487  1.0800  88.56
     91.31
 Разом прямих витрат по кошторису:  5 627 342  480 597  359 053  5 508.53
 173 622  1 548.42
 Разом прямi витрати  грн.  5 627 342
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  4 787 692
 всього заробітна плата  грн.  654 219
 Загальновиробничі витрати  грн.  321 500
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  846.84
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  121 334
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  5 948 842
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  7 904
 Кошторисна заробітна плата  грн.  775 553
 Склав  Лясота Д.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  доц. Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  307_лс_
 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A
 Форма № 1
 (найменування об`єкта будівництва)
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 
 3. Фасад, покрівля і прорізи. Будівництво санітарно-побутового корпусу
 (найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
 ОСНОВА:  Кошторисна вартість  10 739.911  тис. грн.
 креслення (специфікації) №  Кошторисна трудомісткість  35.876  тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата  3 340.009  тис. грн.
 Середнiй розряд робiт  3.5  розряд








































 не зайнятих обслуго-







 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 1  ЕН10-20-3  Заповнення віконних прорізів готовими 
 блоками площею до 3 м2 з 
 металлопластику в кам'яних стінах 
 житлових і громадських будівель
 100м2  1.5  425 150.43  637 726  1 002 14 722 667.80  103.0000  154.50
 8.09 5.3966 529.13  794 9 814.87
 2  ЕН10-28-2  Заповнення дверних прорізів готовими 
 дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 
 з металлопластику у кам'яних стінах
 100м2  4.2  525 237.65  2 205 998  12 750 30 074 3 035.63  79.2800  332.98
 46.43 11.0550 1 313.78  5 518 7 160.57
 3  ЕН15-202-4  Скління вітрин з металевими рамами склом 
 вітринним на еластичних прокладках
 100м2  3.0  50 610.88  151 833  123 44 573 40.86  162.5200  487.56
 1.20 0.3996 38.08  114 14 857.58
 4  ЕН15-46-6  Поліпшенене штукатурення (цементно-
 вапняним)(цементним) розчином по 
 каменю і бетону стін вручну
 100м2  52.37  14 678.75  768 726  12 052 591 224 230.13  122.1000  6 394.38
 137.85 2.6322 211.73  11 088 11 289.37
 5  ЕН15-184-1  Шпаклювання стін фасадів мінеральною 
 шпаклівкою Сеrеsіt 
 100м2  52.37  13 130.12  687 624   359 529  78.7200  4 122.57
     6 865.17
 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -2-  307_лс_
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 6  ЕН15-161-3  Цементне фарбування фасадів з люльок по 
 підготовленій поверхні
 100м2  52.37  1 884.29  98 680   97 190  21.2800  1 114.43
     1 855.83
 7  ЕН15-182-5  Шпаклювання стель шпаклівкою "Ветоніт"  100м2  26.4  11 451.04  302 307  60 103 030 2.27  44.7500  1 181.40
 0.59 0.0222 2.12  56 3 902.65
 8  ЕН15-179-2  Просте фарбування стель 
 полівінілацетатними водоемульсійними 
 сумішами по штукатурці та збірних 
 конструкціях, підготовлених під 
 фарбування
 100м2  26.4  11 030.64  291 209  30 58 503 1.14  25.4100  670.82
 0.29 0.0111 1.06  28 2 216.01
 9  ЕН11-4-3  Улаштування гідроізоляції обклеювальної 
 ізолом на гумобітумній мастиці, перший 
 шар
 100м2  103.2  20 273.55  2 092 230  1 055 446 273 10.22  46.7700  4 826.66
 10.31 0.0999 9.52  982 4 324.35
 10  ЕН11-11-1  Улаштування стяжок цементних товщиною 
 20 мм
 100м2  103.2  8 230.91  849 430  10 894 475 371 105.56  56.2500  5 805.00
 106.53 1.0323 98.37  10 152 4 606.31
 11  ЕН11-28-2  Улаштування покриттів із плиток 
 керамічних багатокольорових на 
 цементному розчині
 100м2  35.65  31 601.89  1 126 607  4 953 507 985 138.94  167.5000  5 971.38
 44.52 1.2489 118.77  4 234 14 249.23
 12  ЕН11-15-3  Улаштування покриттів цементних 
 товщиною 20 мм
 100м2  23.07  7 487.25  172 731  2 435 81 311 105.56  42.5000  980.48
 23.82 1.0323 98.37  2 269 3 524.53
 Разом прямих витрат по кошторису:  9 385 101  2 809 785  45 354  32 042.16
 35 235  379.63
 Разом прямi витрати  грн.  9 385 101
 в тому числі:  
 вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн.  6 529 962
 всього заробітна плата  грн.  2 845 020
 Загальновиробничі витрати  грн.  1 354 810
 трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г  3 454.70
 заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  494 989
 ВСЬОГО по кошторису  грн.  10 739 911
 Кошторисна трудомісткість  люд-г  35 876
 Кошторисна заробітна плата  грн.  3 340 009
 Склав  Лясота Д.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  доц. Вигодін М.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
